


UMGESTALTUNG FROHMESTRASSE - RISE

Planungsstand

Quelle: FHH-Atlas (LGV)

FROHMESTRASSE - PLANUNGSRAUM



Quelle: Bezirksamt Eimsbüttel

Umgestaltung Frohmestraße (RISE) - Planungsstand

GRUNDLAGENERMITTLUNG & BEAUFTRAGUNG EXTRENERES INGENIEURBÜRO IN 2022

- **Bestandsdaten (Vermessung, Verkehrsdaten, Leitungsbestand, Baumkataster, Sondernutzungen etc.)**
- **Aufnahme der Bedarfe und Handlungsfelder aus bisherigen Beteiligungen**
- **Bestandsuntersuchungen (Straßenaufbau, Boden, Trummen & Anschlussleitungen, Kampfmittel)**
- **Vorabstimmung mit ausgewählten internen und externen TöB**
- **Beauftragung des externen Ingenieurbüros BPR**

VORPLANUNG – BISHER

- **Erarbeitung möglicher Planungsvarianten**
- **Kartierung des Leitungsbestandes**
- **Vorprüfung und Abstimmung gültiger Planungsvarianten u.a. mit PK24, VD, BVM, Busbetriebe**
- **zusätzliche Verkehrszählungen als Entscheidungsgrundlage**
- **Ergebnis: 2 realisierbare/ anordnungsfähige Varianten**
- **Vorabstimmung des Beteiligungsprozesses**

VORPLANUNG - NÄCHSTE SCHRITTE

- **Ausarbeitung der Vorplanungsvarianten**
- **Vorbereitung des Beteiligungsprozesses (Politik, BürgerInnen + Kinder- und Jugendliche)**
- **RaLoNiS: Beteiligung per MdV z.K. vrs. ca. Mitte November 2023**
- **Durchführung der Bürgerbeteiligung in Präsenz und Online vrs. ab ca. Mitte November 2023**
- **Auswertung der Beteiligung**
- **Festlegung einer Vorzugsvariante durch Bezirksamt**
- **RaLoNiS: Beteiligung in Präsenz (Einholung der Zustimmung)**

WEITERE PLANUNG UND BAU

- **Entwurfs-, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe vrs. in 2024**
- **Leitungsträgerarbeiten vrs. in / ab 2024**
- **Straßenbau vrs. in 2025**