

Nr	Titel Maßnahme	Veranlasser	Startdatum	Enddatum	Art der Arbeit	Status	Verkehrseinschränkung
1	Dampfschiffsweg / Verkehrsflächen	Bezirk Harburg	03.04.2023	31.03.2024	Straßenbau	in Bau	halbsseitige Fahrbahnspernung
2	H10.3 VR 10, Rehrstiege	Bezirk Harburg	26.02.2024	11.10.2024	Straßenbau	in Bau	Teil- und Vollsperrung
3	H03.c VR 11, Denickestraße West	Bezirk Harburg	12.09.2022	19.04.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
4	Daerstorfer Weg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	01.11.2023	31.07.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
5	Maldfeldstraße/Postweg / Neubau Entwässerungsanlage	Autobahn GmbH	26.10.2023	26.04.2024	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße Poststraße Richtung Süden
6	B75 AS-Neuland / Regenwasserbehandlungsanlage	Autobahn GmbH	26.07.2023	01.03.2024	Straßenbau	in Bau	Sperrung Fahrstreifen Ausfahrt/Auffahrt
7	BAB A7 - AK Hafen bis AS Heimfeld	DEGES	01.01.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Teilspernung
8	BAB A7-AS Hausbruch	DEGES	06.12.2021	30.09.2025	Straßenbau	in Bau	Sperrung Aus-/Abfahrten
9	Hannoversche Straße / Nartenstraße / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	12.02.2024	18.03.2024	Leitungsbau	in Bau	Sperrung von Fahrstreifen
10	Neuländer Elbdeich / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	23.11.2023	30.06.2024	Leitungsbau	in Bau	Einbahnstraße
11	Nincoper Straße/ Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	19.02.2024	15.03.2024	Leitungsbau	in Bau	halbsseitige Fahrbahnspernung; LSA
12	HH-WIN Abschnitt D.1-West (Heykenauweg - Heykenauweg)	Gasnetz Hamburg	11.02.2024	31.03.2024	Leitungsbau	in Bau	Teilspernung Georg-Heyken-Straße; Vollsperrung Heykenauweg
13	K39 Jork Borstel - Hamburg Craz	Landkreis Stade	06.04.2021	31.08.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
14	DB Am Radeland/Bostelbeker Hauptdeich 7	Deutsche Bahn AG	01.03.2024	30.05.2024	Straßenbau	in Bau	Vollsperrung
15	Großmoordamm / Leitungsarbeiten	SONSTIGE	29.02.2024	22.04.2024	Leitungsbau	in Bau	halbsseitige Fahrbahnspernung; LSA
16	Hittfelder Landstraße (L213) / Erneuerung Stützwand	NLSTBV	14.08.2023	31.05.2024	Straßenbau	in Bau	Einbahnstraße stadtauswärts
17	Georg-Heyken-Straße/ Reparatur Trumme	Bezirk Harburg	06.03.2024	08.03.2024	Straßenbau	koordiniert	halbsseitige Fahrbahnspernung; LSA
18	Hainholzweg / Instandsetzung	Bezirk Harburg	18.07.2024	28.08.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung in Abschnitten
19	Jägerstraße / Fahrbahnsanierung + Bushaltestellen	Bezirk Harburg	Mai 2024	Januar 2025	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung in Abschnitten
20	H14.a VR 11, Knoten Neuländer Hauptdeich / Hannoversche Straße	Bezirk Harburg	06.05.2024	20.04.2025	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung je Knotenarm
21	H03.b VR 11, Knoten Weusthoffstraße/Denickestraße	Bezirk Harburg	Mai 2024	September 2024	Straßenbau	koordiniert	Teil- und Vollsperrung
22	Marchkamp Deich/ Gehwegerneuerung	Bezirk Harburg	18.03.2024	22.03.2024	Straßenbau	koordiniert	halbsseitige Fahrbahnspernung; LSA
23	H13 VR 10, Am Radeland West	Bezirk Harburg	Mai 2024	September 2025	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung in Abschnitten
24	Köhlbrandbrücke / 1. Vollsperrung 2024	HPA	03.05.2024	06.05.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
25	Köhlbrandbrücke / 2. Vollsperrung 2024	HPA	21.06.2024	24.06.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
26	Köhlbrandbrücke / 3. Vollsperrung 2024	HPA	12.07.2024	15.07.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
27	Köhlbrandbrücke / 4. Vollsperrung 2024	HPA	20.09.2024	23.09.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
28	Köhlbrandbrücke / 5. Vollsperrung 2024	HPA	27.09.2024	30.09.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
29	Kattwykbrücke / 1. WE-Vollsperrung 2024	HPA	09.03.2024	10.03.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
30	Kattwykbrücke / 2. WE-Vollsperrung 2024	HPA	15.06.2024	16.06.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
31	Kattwykbrücke / 3. WE-Vollsperrung 2024	HPA	07.09.2024	08.09.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
32	Kattwykbrücke / 4. WE-Vollsperrung 2024	HPA	09.11.2024	10.11.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
33	Sperrwerk Estemündung / Korrosionsschutz	HPA	05.10.2024	13.10.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
34	Hinterdeich/ Francoper Straße/Leitungsverlegung	Autobahn GmbH	21.03.2024	22.03.2024	Leitungsbau	koordiniert	Vollsperrung
35	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord (Projekt K20)	DEGES	05.04.2024	08.04.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
36	BAB A7 / 55 Stunden Vollsperrung	DEGES	07.06.2024	10.06.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
37	BAB A7 / 55 Stundenspernung RiFa Nord	DEGES	11.10.2024	14.10.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
38	HH-WIN Abschnitt D.1-Ost / Moorburger Bogen bis Seehafenstraße	Gasnetz Hamburg	Juni 2024	September 2025	Leitungsbau	koordiniert	2BA; April bis September; Einbahnstraße Ri. Westen
39	Hohenwischer Straße/ Beseitigung Gasstörung	Gasnetz Hamburg	04.03.2024	08.03.2024	Leitungsbau	koordiniert	halbsseitige Fahrbahnspernung
40	Großmoordamm / Querung 1&1	Telekommunikation	18.03.2024	05.04.2024	Leitungsbau	koordiniert	Sperrung Fahrstreifen
41	Umgestaltung ZOB Harburg	Hamburger Hochbahn	01.06.2024	01.05.2026	Hochbau	koordiniert	Sperrung
42	Georg-Heyken-Straße/ Waltershofer Straße / Instandsetzung	LSBG	12.04.2024	11.05.2024	Straßenbau	koordiniert	Einbahnstraße und Vollsperrung
43	Fürstenmoordamm/ Asphaltarbeiten	LSBG	22.03.2024	24.03.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
44	Appelbütteler Straße / KVP	Landkreis Harburg	03.06.2024	17.06.2024	Straßenbau	koordiniert	Vollsperrung
45	Ohrnsweg / Deckschichterneuerung	Bezirk Harburg	Juni 2024	Juni 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
46	Rönneburger Straße Fahrbahn	Bezirk Harburg	September 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
47	Haakestraße / Tiefbeete	Bezirk Harburg	September 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
48	Hermannsburger Weg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
49	Ostheide - DSK	Bezirk Harburg	September 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
50	Buchholzer Weg - DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
51	Reeseberg / Fahrbahnsanierung	Bezirk Harburg	August 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
52	Neue Straße / Austausch Pflaster	Bezirk Harburg	Juni 2024	November 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
53	Martin-Leuschel-Ring / Herstellung Fußweg	Bezirk Harburg	Mai 2024	Juli 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
54	Rönneburger Kirchweg / DSK	Bezirk Harburg	Oktober 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
55	Schwarzenbergstraße / Querungshilfe	Bezirk Harburg	Oktober 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
56	Dampfschiffsweg / Plattform	Bezirk Harburg	April 2024	August 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
57	Neuenfelder Fährdeich / Fahrbahninstandsetzung	HPA	Juli 2024	Dezember 2025	Straßenbau	in Koordination	Teil- und Vollsperrung
58	2. Hafensstraße / Deckschichterneuerung	HPA	Januar 2025	Dezember 2027	Straßenbau	in Koordination	n.b.
59	Lauenbrucher Deich / Deckschichterneuerung (Ersatzmaßnahme)	HPA	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
60	Vollhöfner Weiden / Fahrbahninstandsetzung	HPA	April 2024	April 2024	Straßenbau	in Koordination	Teilspernung an 2 Tagen
61	Moorburger Schanze / Deckschichterneuerung	HPA	Januar 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	Vollsperrung
62	Stader Straße / Glasfaserleitung 1 & 1	Telekommunikation	Februar 2024	März 2024	Leitungsbau	in Koordination	Sperrung Fahrstreifen an 2 Tagen
63	Großmoordamm SW-Sielverlängerung	Hamburg Wasser	April 2023	Oktober 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
64	Bremer Straße (AS Marmstorf - Appelbütteler Weg)	Hamburg Wasser	Juni 2024	August 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
65	Haakestraße	Hamburg Wasser	Januar 2025	Februar 2026	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
66	Wattenbergstraße (Verbindslg. Haakestr)	Hamburg Wasser	Januar 2025	Oktober 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
67	Bremer Straße (Ernst-Bergeest-Weg - Vogelhüttenberg)	Hamburg Wasser	15.02.2025	04.08.2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
68	Hohe Straße RW-Siel	Hamburg Wasser	Februar 2025	September 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
69	Denickestr./Weusthoffstr./2.BA	Hamburg Wasser	22.07.2024	30.08.2024	Leitungsbau	in Koordination	Vollsperrung
70	Waltershofer Straße / Klappenerneuerung Nordheideleitung	Hamburg Wasser	04.03.2024	12.04.2024	Leitungsbau	in Koordination	Vollsperrung
71	Bremer Straße (EMS-HH) (Marmstorfer Weg - Sunderweg)	Hamburg Wasser	Januar 2025	Dezember 2025	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
72	Estedeich (nordseitig)	Hamburg Wasser	November 2024	März 2025	Leitungsbau	in Koordination	Vollsperrung in Abschnitten
73	Neue Straße / Netzsanierung	Stromnetz Hamburg	August 2023	März 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
74	Marmstorfer Weg / Leitungsarbeiten	Stromnetz Hamburg	April 2024	April 2024	Leitungsbau	in Koordination	n.b.
75	Fürstenmoordamm / Fernwärme	HanseWerk Natur GmbH	Oktober 2024	Juli 2026	Leitungsbau	in Koordination	Teil- und Vollsperrung
76	Vollhöfner Weiden / LSA-Austausch Restarbeiten	Hamburg Verkehrsanlagen	Januar 2024	März 2024	Leitungsbau	in Koordination	Vollsperrung an einem WE
77	Hohe Straße / Sielbau	LSBG	Januar 2025	Dezember 2025	Straßenbau	in Koordination	halbsseitige Fahrbahnspernung
78	Bremer Straße (Hohe Straße - AS Marmstorf)	LSBG	Juli 2025	November 2027	Straßenbau	in Koordination	Einbahnstraße stadtauswärts
79	BAB A7 Deckschichtsanierung	Autobahn GmbH	Juli 2024	Dezember 2024	Straßenbau	in Koordination	n.b.
80	BAB A261 GI RiFa Süd (Ldgr. bis Buchholzer Dreieck)	Autobahn GmbH	März 2025	November 2025	Straßenbau	in Koordination	1 Fahrstreifen je Richtung
81	BAB A1 Süderelbrücke - Verbindung Hauptdeichlinie	DEGES	Oktober 2024	November 2024	Straßenbau	in Koordination	Sperrung je Fahrtrichtung an 2 WE
82	B+R Fahrradparkhaus	HOCHBAU	Januar 2024	Dezember 2025	Hochbau	in Koordination	Sperrung Fahrstreifen

Abkürzungsverzeichnis:

- BA = Bauabschnitt
- n.b. = nicht bekannt
- ZOB = Zentraler Omnibusbahnhof
- B+R = Bike & Ride
- Ri = Richtung
- RiFa = Richtungsfahrbahn
- BAB = Bundesautobahn
- B = Bundesstraße
- L = Landesstraße
- K = Kreisstraße
- TABA = Tagesbaustelle
- DB = Deutsche Bahn
- AK = Autobahnkreuz
- AS = Anschlussstelle
- LG = Landesgrenze
- eeH = erstmalig endgültige Herstellung
- LSA = Lichtsignalanlage
- KVP = Kreisverkehrsplatz
- GI = Grundinstandsetzung
- DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- SW = Schmutzwasser
- RW = Regenwasser
- WE = Wochenende
- VR = Veloroute