

Bezirk	Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Zusätzliche Gewerbeflächen	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Vorwegenehmigungsreife	erwartete Vorwegenehmigungsreife (DIPlanCockpit)	Monitoring aktiv
Altona	Altona-Altstadt, OT 205	Altona-Altstadt29(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.08.2024	
Altona	Altona-Altstadt, OT 202	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	100	35	35	0	27.02.2023	18.12.2009		01.12.2025	X
Altona	Altona-Altstadt, OT 204	Altona-Altstadt61	Warnholtzstraße	49	41	20	0	12.11.2021	25.08.2022		01.12.2025	X
Altona	Altona-Nord, OT 210	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1250	34	365	0	14.10.2016	02.12.2016		ruht	
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld35(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.08.2024	X
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld73	Von-Hutten-Straße	60	38	23	0	14.06.2019			28.04.2025	X
Altona	Bahrenfeld	Bahrenfeld 75	Emil's Quartier	230	35		0	05.11.2021	12.04.2022		Mrz 25	X
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese20(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.08.2024	X
Altona	Blankenese, OT 224	Blankenese34(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		02.08.2024	
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese6(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		02.08.2024	X
Altona	Lurup, OT 220	Lurup68	Nachverdichtung an den Magistralen	250	0	0	0	11.01.2019	21.01.2019		28.04.2025	X
		Om19/OT51 (Ä)		0	0	0	0	12.01.2018	03.06.2019		02.08.2024	X
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen12(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.08.2024	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen45(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		02.08.2024	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen49(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	03.06.2019		02.08.2024	X
Altona	Ottensen, OT 211	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30	30	0	14.01.2009	22.10.2010		17.11.2025	
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen71	Griegstraße	320	30	100	0	15.11.2019	22.02.2021		28.04.2025	X
Altona	Rissen, OT 227	Rissen39(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	06.09.2018		02.08.2024	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen43(1Aend)		0	0	0	0	22.05.2015			wird eingestellt	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	18	0	0	0	13.10.2017			01.06.2025	X
Altona	Iserbrook, OT 225, Sülldorf, OT 226	Suelldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350	0	0	0	31.03.2017	19.02.2019		01.12.2024	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf25	Nachverdichtung an den Magistralen (Sülldorfer Landstraße)	350	0	0	0	08.02.2019	22.05.2019		01.12.2025	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf26	Dorf Sülldorf	0	0	0	0	09.07.2021	25.08.2021		01.12.2025	
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf9(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	19.02.2019		01.12.2025	X
Altona	Lurup, OT 220	Lurup70	Nachverdichtung an den Magistralen (Luruper Hauptstraße)	150	0	0	0	02.12.2022	28.09.2023		01.12.2025	X
Altona	Bahrenfeld, OT 215	Bahrenfeld76	BA76	0	0	0	0	02.12.2022	25.04.2023		01.06.2025	X
				3227		573						

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrensdauer (von Grobabstimmung bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.