

Bündnis für den Radverkehr  
Anlage Maßnahmenprogramm Hamburg-Nord

Maßnahmenbezogenes Arbeitsprogramm 2016 Vereinbarung

Vp. / Projekt- Nr.	Vp.-Nr. investiv / konsumtiv	Maßnahme	Kennzahl	Kostenaufstellung (brutto)				Kostensoll	ISt Kosten			Finanzquelle
				Baukosten (investiv)	Baukosten (konsumtiv)	Planungskosten	Baherren- kermittelungen (konsumtiv, Höhe die BMWV)		Gesamtkosten 2016 SOLL	BMWV konsumtiv	Bundemittel investiv	
N02	n. n. / 3-22003010-200931.04	Rümlerstraße (Veloroute 5)	Länge der Baustrecke (m)	1.248.310	0	249.662	74.899	1.572.871	122.820	72.692	0	1.4inVfG
	n. n. / 3-22003010-200931.07	Lehrpfad von Huthwalder Straße bis Fernlicht	580 m	1.368.840	0	273.768	82.130	1.724.738	50.765	30.459	0	1.4inVfG
N04	n. n. / 2-22003010-200991.15	Huthwalderstraße, Lückenschluss (Veloroute 4)	1.600 m	0	0	71.400	20.230	91.630	0	0	0	1.4inVfG
N05	n. n. / 2-22003010-20098.07	Veloroute 5, Sengelmannstraße, Umlenkg. Dänenweg bis zum Jahring		0	0	130.000	30.940	161.840	0	0	0	1.4inVfG
*	Summe der fertig gestellten Straßen	Keine Maßnahmen des B.L.d.A. (Proj. Stand 15.03.2017 = kein Ausbaubedarf) N02	2.200 m	2.617.150 €	0 €	725.730 €	208.259 €	3.551.079 €	1.562.267 €	104.151 €	0 €	0 €

Bündnis für den Radverkehr  
Anlage Maßnahmenprogramm Hamburg-Nord

Maßnahmenbezogenes Arbeitsprogramm 2017 Vereinbarung

Nr. Projekt-	PSP-Nr. Investiv / konsumtiv	Maßnahme	Voraussetz.	Strecke (Abschnitt)	Länge der Baustrecke (m)	Kanzahl	Kostenaufstellung (brutto)				IST-Kosten				Kanzahl fertig gestellte Baufläche	Bundemittel konsumtiv	Bundemittel Investiv	BMWV Investiv	Finanzquelle				
							Baustkosten (Investiv)	Baustkosten (konsumtiv)	Planungskosten	Bahterriten-Kennblöcke (konsumtiv) (BMWV)	Gesamtkosten 2017 50LL	Bundemittel konsumtiv	BMWV konsumtiv	BMWV Personalkosten						Bundemittel Investiv	BMWV Investiv		
N02	3-22003010-200931-04	Rümlerstraße (Vehroute 5)	5	Rümlerstraße von Langenort bis zum Mühlentor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 kmVFG				
N03	3-22003010-200931-07	Lehrfeld von Hudwalder Straße bis Fensholt	4	Lehrfeld von Hudwalder Straße bis Fensholt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 kmVFG				
N04	2-22003010-200931-15	Hudwalderstraße, Lückenschluss (Vehroute 4)	4	Hudwalderstraße, Lückenschluss (Vehroute 4)			0	140.000	42.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 kmVFG				
N05	2-22003010-200931-07	Vehroute 5, Sengelmannstraße, Umweg, Döhreweg bis zum Jahning	5	Vehroute 5, Sengelmannstraße, Umweg, Döhreweg bis zum Jahning			0	270.000	81.000	351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 kmVFG				
N06	n. n.	Flügelstraße	4	Flügelstraße von Sengelmannstraße bis Jahning			0	52.000	15.600	67.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N07	n. n.	Neubergweg / Hohe Liedt	4	Neubergweg / Hohe Liedt			0	20.000	6.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N08	2-22003010-200931-08	Immenhofen/Foorthkamp	4	Immenhofen/Foorthkamp			0	39.200	11.760	50.960	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N09	n. n.	Taugsteiner Landstraße	4	Taugsteiner Landstraße			0	46.234	13.870	60.104	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N10	2-22003010-200931-09	Höpen / Am Ohlmoorgraben	4	Höpen / Am Ohlmoorgraben	462 m		164.306	54.709	319.015	219.021	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N11	2-22003010-200931-11	Moortreye	4	Moortreye			0	44.000	13.200	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N12	2-22003010-200931-12	Kiehlamp	4	Kiehlamp			0	100.000	30.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N13	2-22003010-200931-10	Fahlbinder Damm	4	Fahlbinder Damm			0	204.000	61.200	265.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N14	2-22003010-200931-14	Malenweg/Sengelmannstraße	4	Malenweg/Sengelmannstraße			0	60.000	18.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3 kmVFG				
N15	n. n.	Rathenaustrieße	4	Rathenaustrieße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3 kmVFG				
N16	n. n.	Hartwischstraße	5	Hartwischstraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3 kmVFG				
N17	n. n.	Uferstraße	5	Uferstraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3 kmVFG				
N18	2-22003010-200931-13	Mantelstraße - BR18	BR18	Mantelstraße - BR18	1.200 m		110.000	33.000	143.000	281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3 kmVFG				
	3-22003010-200931-28		BR18		1.662 m		274.306 €	1.162.203 €	346.660 €	1.785.169 €	0 €	113.493 €	893.179 €	782.269 €	0 €	13.300	13.300	13.300	3,3 kmVFG				
Summe:															1.650 m	0 €	113.493 €	893.179 €	782.269 €	13.300	13.300	13.300	3,3 kmVFG



Bündnis für den Radverkehr  
Anlage Maßnahmenprogramm Hamburg-Nord

Maßnahmenbezogenes Arbeitsprogramm 2019 Prognose

VfP-Projekt-nr.	PSP-Nr. Investiv / konsumtiv	Maßnahme	Abstellort	Vehemere	Strecke (Abschnitt)	Kennzahl	Kostenaufstellung [brutto]			Gesamtkosten 2019 SOLL	Kennzahl fertig gestellte Baufolge	IST Kosten			Finanzquelle
							Baukosten (Investiv)	Baukosten (konsumtiv)	Planungskosten			Baukosten (konsumtiv)	Baukosten (Investiv)	Baukosten (konsumtiv)	
N02	3-22093010-20093154	Röhmsstraße (Vehemere 5)		5	Röhmsstraße von Langenfort bis Schmalshöfener Str.		0	0	0	0	0	0	0	0	Fertig
N03	3-22093010-20093157	Lehpfad von Huthwalder Straße bis Fersicht		4	Lehpfad von Huthwalder Straße bis Fersicht		0	0	0	0	0	0	0	0	Fertig
N04	2-22093010-2009315	Huthwalderstraße, Lüdemischus (Vehemere 4)		4	Huthwalderstraße von Lehpfad bis Bredelallee	200 m	1.141.778	0	56.172	13.253	1.211.203	0	0	0	1.209.956
N05	2-22093010-2009317	Vehemere 5, Sengelnstraße, Umanweg, Dahnweg bis zum Jahring		5	Vehemere 5, Sengelnstraße Umanweg, Dahnweg bis zum Jahring	871 m	1.428.440	0	61.311	23.460	1.513.211	0	0	0	1.513.211
N06	n.h.	Flügelstraße		4	Flügelstraße von Kottbörner Nachbargeweg/Heide		0	0	203.840	49.920	253.760	0	0	0	253.760
N07	n.h.	Neubergweg / Hols Licht		4	Licht von Flügelstraße bis Leilanna		0	0	122.400	42.400	164.800	0	0	0	164.800
N08	2-22093010-2009318	Immhöfen/Feerthamp		4	Postkammer von Immhöfen bis Feerthamp	400 m	560.000	0	35.424	6.552	598.976	0	0	0	598.976
N09	n.h.	Tangstedter Landstraße		4	Tangstedter Landstraße von Gehlengraben bis Wiedemannsgraben		0	0	258.225	69.075	327.300	0	0	0	327.300
N10	2-22093010-2009319	Höpen / Am Ohlmoorgraben		4	Ohlmoorgraben von Moorey bis Gehlengraben	231 m	315.000	0	51.727	14.264	382.991	0	0	0	382.991
N11	2-22093010-2009311	Moorey		4	Moorey von Flügelstraße bis Kleeblatt	455 m	770.000	0	106.049	26.400	902.449	0	0	0	902.449
N12	2-22093010-2009312	Kleeblatt		4	Kleeblatt von Bergspöppelweg bis Ohlmoor	490 m	1.750.000	0	248.000	60.000	2.058.000	0	0	0	2.058.000
N13	2-22093010-2009310	Fühlsbütteler Damm		4	Fühlsbütteler Damm von Fühlsbüttel bis Molenweg / Wisendam	322 m	2.380.000	0	329.800		2.709.800	0	0	0	2.709.800
N14	2-22093010-2009314	Knoten Malinoweg/Sengelnstraße		4	Sengelnstraße von Knoten bis	150 m	1.014.800	0	39.392	8.578	1.062.769	0	0	0	1.062.769
N15	n.h.	Rathenauststraße		4	Rathenauststraße von Weißesweg bis Sengelnstraße		0	0	348.000	104.400	452.400	0	0	0	452.400
N16	n.h.	Hartwiesstraße		6	Hartwiesstraße von Meißner Damm bis Fersicht		0	0	240.000	72.000	312.000	0	0	0	312.000
N17	n.h.	Uferstraße		6	Uferstraße von Lechfeld bis Blücherstraße		0	0	372.143	111.824	484.967	0	0	0	484.967
N18	2-22093010-2009313	Martinstraße - R118		BR	Martinstraße von Heidehofhäuser bis Schmalshöfenerstraße	900 m	2.400.000	0	143.832	38.100	2.581.932	0	0	0	2.581.932
N19	3-22093010-1009278	Reesestraße - Hefnerstraße		5	Hefnerstraße von Weidestraße bis Hefnerstraße		0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	n.h.	Knoten Schmalshöfener Str. - Steilkooper Straße		5	Knoten Schmalshöfener Str. Steilkooper Straße von Steilkooper Straße bis Rungstedt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	n.h.	Knoten Hufnerstraße / Wisendam		5e4	Mundsburger Damm von Schwanevit bis Papenburger Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0
N22	n.h.	Mundsburger Damm		5	Mundsburger Damm von Heidefelder Bucht bis Mundsburger Damm	200 m	0	315.000	15.750	4.725	335.475	0	0	0	335.475
N23	n.h.	Hamburger Straße - Barmbeker Markt		5	Barmbeker Markt von Barmbeker Markt bis Hefnerstraße / Wisendam		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:							4.199 m	11.760.018 €	315.000 €	2.626.064 €	15.346.082 €	0 m	0 €	0 €	15.346.082 €

Bündnis für den Radverkehr  
Anlage Maßnahmenprogramm Hamburg-Nord

Maßnahmenbezogenes Anhebungsprogramm 2020 Prognose

Vr-Projekt-nr.	PSP-Nr. investiv / konsumtiv	Maßnahme		Kennzahl	Baukosten (investiv)	Baukosten (konsumtiv)	Kostenaufstellung (brutto)		Gesamtkosten 2020 SOLL	Kennzahl	Bundesmittel konsumtiv	BMWV konsumtiv	BMWV investiv	Finanzquelle							
		Arbeitsfeld	Veloroute				Strabe (Abschnitt)	Länge der Baustrecke [m]							Planungskosten	Bauherren-konsumtiv (konsumtiv, trägt die BspV)					
N02	3-22030102-200931.04	n. n.	Rümpelstraße (Veloroute 5)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fertig							
N03	3-22030102-200931.07	n. n.	Lehrpfad von Hudewalder Straße bis Fensicht	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fertig							
N04	3-22030102-200931.15	n. n.	Hochwiesenthaler Ufer, Uferabschluss (Veloroute 4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000tFG							
N05	3-22030102-200931.07	n. n.	Hochwiesenthaler Ufer, Uferabschluss (Veloroute 4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000tFG							
N06	3-22030102-200931.07	n. n.	Flügelstraße	4	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N07	3-22030102-200931.07	n. n.	Neubergweg / hohe Liedt	4	1.400.000	0	137.800	27.800	1.555.600	0	0	0	0	3.000tFG							
N08	3-22030102-200931.08	n. n.	Imminshöfen/Foortklamp	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000tFG							
N09	3-22030102-200931.09	n. n.	Tangstedter Landstraße	4	430.000	0	0	0	430.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N10	3-22030102-200931.09	n. n.	Höben / Am Ohlensgraben	4	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N11	3-22030102-200931.11	n. n.	Moerreye	4	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N12	3-22030102-200931.12	n. n.	Kleklamp	4	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N13	3-22030102-200931.10	n. n.	Fußlichter Damm	4	1.020.000	0	0	69.600	1.089.600	0	0	0	0	3.000tFG							
N14	3-22030102-200931.14	n. n.	Knoten Malenweg/Sengelmannstraße	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000tFG							
N15	3-22030102-200931.14	n. n.	Rathenaustraße	4	580.000	0	332.000	69.600	881.600	0	0	0	0	4.000tFG							
N16	3-22030102-200931.14	n. n.	Harviusstraße	6	400.000	0	160.000	48.000	608.000	0	0	0	0	4.000tFG							
N17	3-22030102-200931.13	n. n.	Uferstraße	6	2.332.443	0	46.243	13.873	2.392.259	0	0	0	0	4.000tFG							
N18	3-22030102-200931.13	n. n.	Marlinstraße - BK18	BR	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	3.000tFG							
N19	3-22030102-200931.13	n. n.	Reesestraße - Hüferstraße	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000tFG							
N20	3-22030102-200931.13	n. n.	Knoten Schmalhäger Str.-Stühseper Straße	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000tFG							
N21	3-22030102-200931.13	n. n.	Knoten Hüferstraße / Wiesendamm	5/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000tFG							
N22	3-22030102-200931.13	n. n.	Mundsburger Damm	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000tFG							
N23	3-22030102-200931.13	n. n.	Hamburger Straße - Barmbeker Markt	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000tFG							
Summen:										2.594 m	9.657.143 €	0 €	566.043 €	228.873 €	10.452.059 €	0 m	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bündnis für den Radverkehr  
Anlage Maßnahmenprogramm Hamburg-Nord

	Länge der Baustrecke in km	Baukosten (Investiv)	Baukosten (Konsumtiv)	Planungskosten	Bauherren- Kerndatierungen (konsumtiv, folgt die BMWV)	Gesamtkosten SOLL	fertig gestellte Baukilometer	Bundemittel konsumtiv	BMWV Investiv	BMWV Personalkosten	Bundemittel Investiv	BMWV Investiv	Gesamtkosten IST
<b>Zusammenfassung</b>													
2016 Vereinbarung	2.820 m	2.857.150,00 €	- €	775.729,85 €	208.199,83 €	3.551.079,66 €	245 m	1.562.265,64 €	- €	104.151,13 €	- €	- €	1.840.002,95 €
2017 Vereinbarung	1.862 m	2.742.006,00 €	- €	1.162.203,00 €	348.660,00 €	1.785.169,00 €	1.620 m	- €	- €	113.495,58 €	782.268,56 €	129.290,52 €	1.418.233,37 €
2018 Vereinbarung	429 m	1.273.761,19 €	- €	2.096.818,28 €	470.419,22 €	3.840.998,69 €	0 m	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2019 Prognose	4.499 m	11.760.017,74 €	315.000,00 €	2.636.054,28 €	644.950,41 €	15.346.032,43 €	0 m	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020 Prognose	2.894 m	9.657.143,00 €	- €	566.042,94 €	228.872,70 €	10.452.058,64 €	0 m	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt Hamburg-Nord</b>		<b>25.562.317,89 €</b>	<b>315.000,00 €</b>	<b>7.176.858,33 €</b>	<b>1.901.101,16 €</b>	<b>34.975.337,42 €</b>	<b>1.865 m</b>	<b>1.562.265,64 €</b>	<b>287.080,56 €</b>	<b>497.530,04 €</b>	<b>782.268,56 €</b>	<b>129.290,52 €</b>	<b>3.288.236,92 €</b>