

**Betr.: Veloroute 5 – Knoten Rümkerstr./Schmachthäger Str./Steilshooper Str.**

**hier: Rückstellung der Planung**

Zur Planung der Maßnahme „Veloroute 5 – Knoten Rümkerstr./Schmachthäger Str./Steilshooper Str.“ zwischen Elligerweg und Richeystraße hat das Bezirksamt Hamburg-Nord im Rahmen der 1. Verschiebung diverse, kritische Stellungnahmen erhalten. Diese beinhalten vorrangig die Dimensionierung des Kreisverkehrsplatzes, den vorgesehenen Baetermin und die Abhängigkeit zur geplanten Umsetzung der U5 Ost, da die Kreuzung als Umleitungsstrecke vom MIV (motorisierten Individualverkehr) und dem Busverkehr befahren werden soll.

Nach etwaigen Terminen und dem Versuch ein Einvernehmen zwischen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsdirektion, der Hochbahn und dem Bezirksamt Hamburg-Nord herzustellen, scheiterte. Aus diesem Grund hat sich das Bezirksamt Hamburg-Nord, in Abstimmung mit der BVM dazu entschieden, das Projekt vorerst ruhen zu lassen und wieder aufzunehmen, wenn die Arbeiten der U5 soweit weiter vorangeschritten sind, dass keine größeren verkehrlichen Auswirkungen die Planung und den Bau des Kreisverkehrs beeinträchtigen.

Das frühestmögliche Baufenster zur Umsetzung einer dann überarbeiteten Planung ist aufgrund des Bauzeitraumes der U5 durch die Hochbahn erst nach dem Jahr 2029 realisierbar.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.