

# Anlage zur Antwort KA "Geplante Straßenbauarbeiten im Bereich des RegA BUHD im Jahr 2021 und 2022" , Hier zu 3.:

Titel	Lage auf	Lage von	Lage bis	Startdatum	Enddatum
Ertüchtigung VR 6, Eulenkamp von Ring 2 bis Friedrich-Ebert-Damm (ohne Knoten)	Eulenkamp	Nordschleswiger Straße	Friedrich-Ebert-Damm	2021-04-01	2022-03-31
Fuhlsbüttler Straße / Hebebrandstraße / Hochbau	Fuhlsbüttler Straße	Hebebrandstraße	Kreuzungsbereich	2019-09-16	2022-04-30
Mühlenstraße / Asphaltierungsarbeiten		Eilbektal	Eilbeker Weg	2022-01-01	2022-12-31
VR13, Barmbek. Str, Gertigstr - Weidestr				2022-01-01	2024-12-31
VR5 Reesestraße - Hufnerstraße	Hufnerstraße	Flachland	Weidestraße	2021-10-01	2022-07-31
Krausestraße / Leitungsarbeiten, Deckensanierung	Krausestraße	Steilshooper Straße	Alter Teichweg	2021-06-01	2022-03-30
KP Krausestraße/Mühlenstraße; Stormarner Straße/Eilbektal; VR6				2022-03-01	2024-11-30
Bramfelder Straße 160 Techniker Krankenkasse Hochbau	Bramfelder Straße	Habichtstraße	Fabricsiusstraße	2021-03-15	2023-12-31
VR6, Hohenfelder Bucht, Straße und GI Brücke				2020-03-10	2025-05-31
VR5 Hufnerstraße (Flachland-Hufnertwiete)	Hufnerstraße	Flachland	Hufnertwiete	2021-10-01	2022-07-31
Hamburger Straße 188 / Hochbau	Hamburger Straße	Wohldorfer Straße	Dehnhaide	2021-01-04	2022-12-31
Bramfelder Straße 90-116				2021-08-15	2022-08-15
VR5 Hufnerstraße (Flachland-Krüsistraße)	Hufnerstraße	Flachland	Krüsistraße	2021-10-01	2022-07-31
Mühlenstraße		Krausestraße	Brauhausstraße	2022-01-01	2022-01-31
Hellbrookstraßenbrücke				2021-09-01	2022-12-01
Reesestraße – Hufnerstraße				2021-09-18	2022-08-01
Schwanenwik / Hohenfelder Bucht	Schwanenwik Sechslingspforte	An der Alster	Mundsburger Damm	2020-03-09	2024-08-26
Kuhmühlen 4 / Abbruch / Hochbau	Kuhmühle	Güntherstraße	Umlandstraße	2020-09-15	2021-12-31
Erneuerung 110-kV-Ltg. AB1 (zw. UW BABK - DB Barmbek)	Osterbekstraße, Saarlandstraße, Hellbrookstraße	Umspannwerk Barmbek	DB Gleichrichtwerk Barmbek	2020-06-01	2022-12-31
SG Campus Barmbek (Hochbau)				2019-09-01	2022-04-30
Lerchenfeld 10 / Gymnasium Hochbau	Lerchenfeld	Uferstraße	Schürbeker Bogen	2021-06-01	2022-12-31
Krausestraße; Krausestraßenbrücke - Stormarner Straße	Krausestraße	Krausestraßenbrücke	Stormarner Straße	2022-03-01	2024-11-30
Hamburger Straße - Barmbeker Markt				2022-01-01	2024-12-31
Hufnerstraße				2021-09-18	2022-08-01
Schwanenwik - Alster Fahrradachsen BPh 4.0 und 4.1	Schwanenwik	Eduard-Rhein-Ufer	Einmündungsbereich	2021-05-01	2021-09-30
KP Bramfelder Straße/ Drosselstraße/ Krausestraße; Krausestraße bis Krausestraßenbrücke				2022-03-01	2024-11-30