

Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE
Quartal III/2020

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Grot Sahl 5 (BVE) 227-047	73	18.06.2018	Prüfung	63
Friedensallee 128 (altoba, Kolbenhöfe Baufeld 4) 212-003	74	18.09.2018	Erneute Bet. WBZ4 und VS31	62
Sülldorfer Landstr. 1 226-020	30	21.12.2018	4. Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	63
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld 2.1)	37	28.05.2019	Erneute Beteiligung SL	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe, Baufeld 2.2)	41	03.06.2019	BauA	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe, Baufeld 3.1)	21	03.06.2019	BauA	62
Friedensallee 250 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld 5)	101	03.07.2019	Erneute Beteiligung SL und VS31	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld 6)	62	10.07.2019	Erneute Beteiligung SL	62
Friedensallee 94 212-005	31	09.09.2019	Abstimmungsgespräch mit Bauherrin und Architektin	62
Schumacherstr. 17 204-022	61	07.10.2019	Prüfung	63
Boberstr. 6 220-050	53	08.11.2019	Erneute Beteiligung SL, WBZ4 und MR3	63
Tönninger Weg 73 a 221-082	22	14.11.2019	Prüfung der nachgereichten Unterlagen	63
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld 3.2)	37	13.12.2019	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	62
Bahrenfelder Str. 147 213-015	25	17.01.2020	Umplanungen erforderlich	63
Lippmannstr. 57 207-003	36	30.01.2020	Gesprächstermin mit WBZ2, SL, DA, Bauherrin und dem Architekten hat stattgefunden => Umplanung (Reduzierung des Bauvolumens) erforderlich	62
Luruper Chaussee 1 217-041	64	06.03.2020	Beteiligung OD und BWVI	62
Luruper Hauptstr. 261 a 220-040	20	28.04.2020	BauA	63
Luruper Hauptstr. 173 220-057	74	29.05.2020	Beteiligung BUKEA	62
Friedensallee 128 212-003 (Kolbenhöfe/Wulff, Baufeld S6)	29	16.06.2020	Prüfung der nachgereichten Unterlagen	62
Bartelsstr. 65 207-009	43	30.06.2020	Nachforderung von Unterlagen	62

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Luruper Hauptstr. 95 220-092	33	17.07.2020	Bauko	63
Emkendorfstr. 43 219-033	22	12.08.2020	Beteiligung diverser Dienststellen, Nachforderung von Unterlagen	62
Neumühlen 0 214-032	21	27.08.2020	Bauko	63
Baurstr. 8 f 219-027	24	09.09.2020	Prüfung	62
Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)	1101			