

Terminplan Spezifikation Rahmenzuweisungen Hpl. 17/18

<b>0.</b>		Abbildung der Spezifikation- Entscheidung Fachsprecher Fink
<b>1.</b>	bis 07.10. 2016	Aufbereitung Vorlagen für alle Rahmenzuweisungen durch RS 11
<b>2.</b>	10.10. bis 21.10.2016	Vorschlag zur Aufteilung der Rahmenzuweisungsbeträge durch die Fachbereiche
<b>3.</b>	28.10.2016 Redaktionsschluss Fink	Anpassung der Vorlagen durch RS 11

**Finanzausschuss u. BV Fachausschüsse**

<b>4.</b>	<b>08.11.2016 Fink</b>		Vorlage Spezifikation zur Weiterleitung an die Fachausschüsse
<b>5.</b>	24.11.2016 BV	10.11.2016 WVA 15.11.2016 UGV 16.11.2016 JHA 22.11.2016 PLA 28.11.2016 ASB	Beratung der Spezifikation in den Fachausschüssen m. d. Bitte um Zulieferung an den Fink
	06.12.2016 Fink	06.12.2016 Fink 07.12.2016 JHA 08.12.2016 WVA 13.12.2016 PLA 20.12.2016 UGV	
<b>6.</b>	22.12.2016 BV	09.01.2017 ASB 10.01.2017 PLA 11.01.2017 JHA 12.01.2017 WVA	Zusammenfassung der Beratungsergebnisse u. Weiterleitung zur Zustimmung an die BV
	<b>17.01.2017 Fink</b>		Zustimmung zur Spezifikation
<b>7.</b>	<b>26.01.2017 BV</b>		