

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Fördergebiet:	Steilshoop (Soziale Stadt SoS)	Steilshoop-Zentrum (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren ASO)
----------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------

ZMKP Teil 1 (konkrete Projekte mit gesicherter Finanzierungszusage)

Handlungsfeld:		Wohnumfeld und öffentlicher Raum											
Finanzierungsplanung													
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwen-dungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021
78162	Projektname:	427.800,00 €	X			Gesamtkosten	427.800,00 €	0,00 €	130.000,00 €	288.017,29 €	9.782,71 €	0,00 €	0,00 €
	Wohnumfeldverbesserungen					195.654,03 €	0,00 €	50.000,00 €	135.871,32 €	9.782,71 €	0,00 €	0,00 €	
	César-Klein-Ring 2-14					232.145,97 €	0,00 €	80.000,00 €	152.145,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Projektträger:												
	SAGA Unternehmensgruppe												
81026	Projektname:	450.000,00 €	X			Gesamtkosten	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wohnumfeldverbesserungen					200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Wohnring 3					250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Projektträger:												
	SAGA Unternehmensgruppe												
81025	Projektname:	550.000,00 €	X			Gesamtkosten	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wohnumfeldverbesserungen					160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Wohnring 4					390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Projektträger:												
	Vonovia / Gagfah												
81025	Projektname:	1.600.000,00 €	X			Gesamtkosten	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wohnumfeldverbesserungen					400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Wohnring 5					1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Projektträger:												
	Vonovia / Gagfah												
	Gesamt				Anteil BSW (RISE/ASO)	955.654,03 €	0,00 €	50.000,00 €	735.871,32 €	169.782,71 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Handlungsfeld	3.027.800,00 €			Summe Projekte	3.027.800,00 €	0,00 €	130.000,00 €	2.338.017,29 €	559.782,71 €	0,00 €	0,00 €	

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Handlungsfeld:		Beschäftigung, Qualifizierung, Ausbildung												
Finanzierungsplanung														
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwen-dungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung					
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021	
80665	Projektname:	44.000,00 €	X			Gesamtkosten	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrradwerkstatt					Anteil BSW / RISE (SoS)	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					BA W **)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Alraune gGmbH					Alraune gGmbH	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
**) Das BA W übernimmt 2 Holzhäuser vom FKS in ihr Verwaltungsvermögen														
82026	Projektname:	77.066,68 €	X			Gesamtkosten	77.066,68 €	0,00 €	0,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €
	ESF-RISE Jobclub Soluturn Plus Steilshoop					Anteil BSW / RISE (SoS)	4.066,68 €	0,00 €	1.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	0,00 €
	Projektträger:					ESF	38.933,32 €	0,00 €	9.733,33 €	9.733,33 €	9.733,33 €	9.733,33 €	9.733,33 €	0,00 €
	einfal GmbH					BASFI	34.066,68 €		8.516,67 €	8.516,67 €	8.516,67 €	8.516,67 €		
Gesamt					Anteil BSW (RISE/SoS)	36.066,68 €	0,00 €	33.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	1.016,67 €	0,00 €	
Summe Handlungsfeld		121.066,68 €			Summe Projekte	121.066,68 €	0,00 €	44.000,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €	
Handlungsfeld:		Lokale Ökonomie												
Finanzierungsplanung														
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung					
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021	
46415 49655	Projektname:	3.800.000,00 €	X			Gesamtkosten	3.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.700.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Markt- und Eventfläche/ Mittelachse					Anteil BSW / RISE (ASO)	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					Sanierungsfonds HH 2020	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bezirksamt Wandsbek /MR					BA W	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt					Anteil BSW (RISE/ASO)	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Handlungsfeld		3.800.000,00 €			Summe Projekte	3.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.700.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
4. Dezember 2017
Anlage 2

Handlungsfeld:		Soziales / Seniorenarbeit / Inklusion											
Finanzierungsplanung													
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021
57902 60856 64836 65547	Projektname:	305.140,00 €	X			Gesamtkosten	305.140,00 €	203.490,00 €	41.650,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Quartierszentrum (Projektentwicklung)					Anteil BSW / RISE (ASO)	290.860,00 €	189.210,00 €	41.650,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					BSB	14.280,00 €	14.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bezirksamt Wandsbek / SR												
64138	Projektname:	7.994.000,00 €	X			Gesamtkosten	7.994.000,00 €	2.615.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	2.379.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Quartierszentrum (Baukosten)					Anteil BSW / RISE (ASO)	2.615.000,00 €	2.615.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					SIP-Mittel (Drs.20/9929)	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulbau Hamburg					Bezirksamt Wandsbek	1.085.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						BA W/Gestalt+FördFonds	359.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	259.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						BA W/ Rahmenzuw. BASFI	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						Grundstückserlös LIG	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						Zuschuss BSB	469.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	469.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						Kreditfinanzierung HÖB/vHS	846.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	846.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sanierungsfonds HH 2020	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
78407	Projektname:	317.000,00 €	X			Gesamtkosten	317.000,00 €	0,00 €	295.000,00 €	17.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kita Erich-Ziegel-Ring 28					Anteil BSW / RISE (SoS)	100.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					ElbKinder	217.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlagen												
	ElbKinder-Vereinigung gGmbH												
	Gesamt	317.000,00 €			Anteil BSW (RISE/SoS)	100.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamt	8.299.140,00 €			Anteil BSW (RISE/ASO)	2.905.860,00 €	2.804.210,00 €	41.650,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Handlungsfeld	8.616.140,00 €			Summe Projekte	8.616.140,00 €	2.818.490,00 €	336.650,00 €	3.027.000,00 €	2.434.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Handlungsfeld:		Umwelt / Verkehr														
Finanzierungsplanung																
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung							
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021			
50931	Projektname:	149.985,36 €	X						Gesamtkosten	149.985,36 €	0,00 €	149.985,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Orientierungssystem								Anteil BSW / RISE (ASO)	74.985,36 €	0,00 €	74.985,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:								Innovationsquartier	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Otto Wulff BID GmbH															
Gesamt					Anteil BSW (RISE/ASO)	74.985,36 €	0,00 €	74.985,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Handlungsfeld		149.985,36 €			Summe Projekte	149.985,36 €	0,00 €	149.985,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Handlungsfeld:		Sport / Freizeit														
Finanzierungsplanung																
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung							
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021			
80657	Projektname:	57.000,00 €	X						Gesamtkosten	57.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bewegungsinsel								Anteil BSW / RISE (SoS)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bramfelder See								SK (MPAC)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:															
	BAW/ MR-Stadtgrün															
Gesamt					Anteil BSW (RISE/SoS)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Handlungsfeld		57.000,00 €			Summe Projekte	57.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Handlungsfeld:		Gebietsentwicklungsprozess											
Finanzierungsplanung													
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts 2018ff (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Ausgaben 2008-2016	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides				2017	2018	2019	2020	2021
81939	Projektname:	40.000,00 €	X			Gesamtkosten	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jubiläumsfeier 50 Jahre Großsiedlung Steilshoop					Anteil BSW / RISE (SoS)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					SAGA	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lawaetz-Stiftung					div. Wohnungsges.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektname:	23.000,00 €	X			Gesamtkosten	23.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschlussbroschüre InQ Steilshoop					Anteil BSW / RISE (SoS)	8.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					Innovationsquartier Steilsh.	15.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Otto Wulff BID GmbH												
81933 81936 81937 81938	Projektname:	60.000,00 €	X			Gesamtkosten	60.000,00 €	k.A. ¹	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Verfügungsfonds					Anteil BSW / RISE (SoS)	60.000,00 €	k.A. ¹	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Projektträger:												
	Bezirksamt Wandsbek												
81932	Projektname:	80.000,00 €	X			Gesamtkosten	80.000,00 €	k.A. ¹	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Stadtteilbüro Betriebskosten					Anteil BSW / RISE (SoS)	80.000,00 €	k.A. ¹	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Projektträger:												
	Lawaetz-Stiftung												
81927	Projektname:	30.000,00 €	X			Gesamtkosten	30.000,00 €	k.A. ¹	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Druckkosten/ Öffentlichkeitsarbeit					Anteil BSW / RISE (SoS)	30.000,00 €	k.A. ¹	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Projektträger:												
	Lawaetz-Stiftung												
81920	Projektname:	231.000,00 €	X			Gesamtkosten	231.000,00 €	k.A. ¹	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	61.000,00 €
	Honorar Gebietsentwickler					Anteil BSW / RISE (SoS)	231.000,00 €	k.A. ¹	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	61.000,00 €
	Projektträger:												
	Lawaetz-Stiftung												
Gesamt						Anteil BSW (RISE/SoS)	429.000,00 €	k.A. ¹	92.500,00 €	105.500,00 €	122.500,00 €	92.500,00 €	103.500,00 €
Summe Handlungsfeld		464.000,00 €				Summe Projekte	464.000,00 €	k.A.¹	104.500,00 €	108.500,00 €	142.500,00 €	92.500,00 €	103.500,00 €

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

1 Ausgaben der Vorjahre für die weitere Jahresplanung nicht relevant

Summe ZMKP , Teil 1

Fördergebiet Steilshoop (Soziale Stadt / SoS)			2008-2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	Anteil BSW (RISE)	684.750,00 €	0,00 €	212.500,00 €	116.250,00 €	138.250,00 €	103.250,00 €	103.500,00 €
Summe SoS-Projekte	838.000,00 €	Summe	0,00 €	425.516,67 €	158.516,67 €	148.516,67 €	93.516,67 €	103.500,00 €
Fördergebiet Steilshoop-Zentrum (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / ASO)			2008-2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	Anteil BSW (RISE)	5.736.499,39 €	4.604.210,00 €	166.635,36 €	745.871,32 €	219.782,71 €	0,00 €	0,00 €
Summe ASO-Projekte	15.276.925,36 €	Summe	4.618.490,00 €	2.021.635,36 €	5.648.017,29 €	2.988.782,71 €	0,00 €	0,00 €

Summe Anteil BSW (RISE) Steilshoop 2018-2021 gesamt 1.426.904,03 €

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

ZMKP Teil 2 (unverbindliche Projektideen mit groben Kostenschätzungen und Vorüberlegungen zur Finanzierung)												
Handlungsfeld:		Wohnumfeld und öffentlicher Raum										
Finanzierungsplanung												
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides			2017	2018	2019	2020	2021
	Projektname: Wohnumfeldverbesserungen Wohnring 14	550.000,00 €	X			Gesamtkosten	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €
	Projektträger: Vonovia / Gagfah					Anteil BSW / RISE (ASO)	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €
						Vonovia / Gagfah	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €
						Gesamt	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €
	Summe Handlungsfeld	550.000,00 €				Summe Projekte	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €
Handlungsfeld:		Wohnen, lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft										
Finanzierungsplanung												
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwendungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides			2017	2018	2019	2020	2021
	Projektname: Steilshoop 2030-Entwicklung des Siedlungsbestandes	30.000,00 €	X			Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Projektträger: Bezirksamt Wandsbek					Anteil BSW / RISE (ASO)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
						Bezirksamt Wandsbek	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
						Gesamt	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	Summe Handlungsfeld	30.000,00 €				Summe Projekte	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Handlungsfeld:		Soziales / Seniorenarbeit / Inklusion					Finanzierungsplanung					
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwen-dungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Jahresplanung				
			investiv	nicht investiv	beides			2017	2018	2019	2020	2021
	Projektname:	10.000,00 €	X			Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Corporate Identity für den Campus Steilshoop					Anteil BSW / RISE (ASO)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					mögl. BSB	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	STEG Hamburg											
	Projektname:	50.000,00 €	X			Gesamtkosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €
	Anschub für Veranstaltungsprogramm Stadteilräume					Anteil BSW / RISE (ASO)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €
	Projektträger:					mögl. BSB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	STEG Hamburg											
	Projektname:	25.000,00 €	X			Gesamtkosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eröffnungsfeier für den Campus Steilshoop					Anteil BSW / RISE (ASO)	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:					mögl. BSB	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	STEG Hamburg											
	Projektname:	100.600,00 €	X			Gesamtkosten	100.600,00 €	0,00 €	25.150,00 €	50.300,00 €	25.150,00 €	0,00 €
	Vielfalt in Steilshoop - Partizipation und Teilhabe gestalten					Anteil BSW / RISE (SOS)	82.400,00 €	0,00 €	20.600,00 €	41.200,00 €	20.600,00 €	0,00 €
	Projektträger:					mögl. BSB	18.200,00 €	0,00 €	4.550,00 €	9.100,00 €	4.550,00 €	0,00 €
	Projekt Q8 Ev. Stiftung Alsterd											
Gesamt					Anteil BSW (RISE/SOS)	82.400,00 €	0,00 €	20.600,00 €	41.200,00 €	20.600,00 €	0,00 €	
Gesamt					Anteil BSW (RISE/ASO)	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	
Summe Handlungsfeld		185.600,00 €			Summe Projekte	185.600,00 €	0,00 €	25.150,00 €	47.500,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	

Verlängerung der Hauptförderphase für das RISE-Fördergebiet Steilshoop 2018-2021
ENTWURF Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP)

ASB
 4. Dezember 2017
 Anlage 2

Handlungsfeld:		Sport und Freizeit											
Finanzierungsplanung													
Vor-gang	Projektangaben:	Gesamtkosten des Projekts (Aufwen-dungen)	Art der Leistung			Finanzierungspartner:	Anteil je Finanzierungspartner (Erlöse)	Jahresplanung					
			investiv	nicht investiv	beides			2017	2018	2019	2020	2021	
80891	Projektname:	90.000,00 €	X				Gesamtkosten	90.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sitzplatz Reiherblick						Anteil BSW / RISE (SoS)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bramfelder See						BAW/ MR *)	45.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projektträger:												
	BAW/ MR-Stadtgrün												
80881	Projektname:	653.000,00 €	X				Gesamtkosten	653.000,00 €	0,00 €	0,00 €	353.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
	Qualifizierung Naherholungs- gebiet Bramfelder See						Anteil BSW / RISE (SoS)	326.500,00 €	0,00 €	0,00 €	176.500,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
	Projektträger:						BAW/ MR *)	326.500,00 €	0,00 €	0,00 €	176.500,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
	BAW/ MR-Stadtgrün												
*) vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksversammlung Wandsbek / Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz													
Gesamt					Anteil BSW (RISE/SoS)	371.500,00 €	0,00 €	45.000,00 €	176.500,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €		
Summe Handlungsfeld		743.000,00 €			Summe Projekte	743.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	383.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €		

Summe ZMKP , Teil 2

Fördergebiet Steilshoop (Soziale Stadt / SoS)							2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt			Anteil BSW (RISE)	371.500,00 €	0,00 €	45.000,00 €	176.500,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €		
Summe SoS-Projekte		743.000,00 €	Summe	743.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	383.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €		
Fördergebiet Steilshoop-Zentrum (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / ASO)							2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt			Anteil BSW (RISE)	242.500,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	12.500,00 €		
Summe ASO-Projekte		690.150,00 €	Summe	690.150,00 €	0,00 €	25.150,00 €	47.500,00 €	605.000,00 €	12.500,00 €		

Summe Anteil BSW (RISE) Steilshoop 2018-2021 gesamt: 614.000,00 €