

## Umsetzung der Bürgerverträge: Hier L-O-B

	Betreff	Sachstand	Planung	Zuständigkeit
1. Graf von Baudissin-Kaserne	Aufgabe der EA bis 31.12.16	erledigt		ZKF
2. Rugenbarg	Aufgabe der EA bis 30.09.16	erledigt		ZKF
3. Luruper Hauptstraße	Reduzierung der Platzzahl auf max. 456 zum 30.06.17	erledigt		ZKF
	Reduzierung der Platzzahl auf max. 300 zum 30.06.18			ZKF
	Ende der Nutzung und Rückbau bis 30.09.20			ZKF
	Wiederherstellung als Landschaftsschutzgebiet falls keine DESY-Erweiterung			ZKF
4. Haltestelle Stadionstraße für Metrobuslinie 3	Einwirkung auf die Verkehrsbehörde und den Verkehrsbetreiber	Erledigt Mitteilungsdr 20-3391		
5. Luruper Hauptstraße	Erarbeitung und Umsetzung eines Lärmkonzepts mit Regelungen zur Nachtruhe gemeinsam mit der Unterkunftsleitung. Abstimmung mit Quartiersbeirat.	erledigt		F&w
6. Graf von Baudissin-Kaserne Bau- feld A und B	Begrenzung der Plätze auf 312 Plätze auf dem Baufeld A und 130 Plätze auf dem Baufeld B	Erledigt		ZKF
	Wegfall der beiden mittleren Gebäudeblöcke, stattdessen Fläche für Gemeinschaftsaktivitäten nutzen. <b>Gestaltung unter Beteiligung der AnwohnerInnen.</b> Gemeinschaftsräume werden zur Verfügung gestellt.	Freiflächenplanung wurde abgestimmt.	Baumpflanzungen	ZKF
	Belegung nach Möglichkeit vorrangig mit	Erledigt. Derzeit Familien mit 152		F&w

	Familien	Kindern.		
	Laufende Prüfung der Reduktion der Belegung.	Erfolgt lfd.		ZKF
	<b>Ende der Nutzung spätestens 31.12.20, dann Rückbau</b>			ZKF
7. Graf von Baudissin-Kaserne	Keine weiteren Unterkünfte für Geflüchtete bis 2021. Ziel ist B-Planverfahren.	Erledigt		ZKF D4
8. Blomkamp	Erarbeitung und Umsetzung eines Lärmkonzepts mit Regelungen zur Nachtruhe gemeinsam mit der Unterkunftsleitung. Abstimmung mit Quartiersbeirat.	Erledigt		F&w
9. Notkestraße 25	Maximal 650 Unterbringungsplätze.	Erledigt		ZKF
	Laufende Prüfung der Reduzierung von Plätzen	Erfolgt lfd.		ZKF
	<b>Ende der Nutzung spätestens 31.12.20, dann Rückbau</b>			ZKF
10. Albert-Einstein-Ring	Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Folgeunterbringung, mit 15-20 m <sup>2</sup> Nutzfläche pro Bewohner. Bis 30.06.17 max. 300 Plätze. Ab 01.07.17 max. 450 Plätze.	Umbau von EA in ÖrU ist nach üblichen Standards erfolgt.  Erledigt.  Erledigt.		ZKF F&W
11. August-Kirch-Straße	Max. 470 Plätze.	Erledigt		ZKF
	<b>Ende der Nutzung mit Beginn des Wohnungsbaus, Reduzierung auf 300 Plätze spätestens 31.05.20.</b>			ZKF
12. WLAN Auf dem Gelände und in allen Wohn- und Schlafräumen (WuSR)	Blomkamp A+B	Auf dem Gelände erledigt, in WuSR nicht.		ZKF
	Notkestraße 25	In 2 Gemeinschaftsräumen vorhanden,		ZKF

		in WuSR nicht.		
	Albert-Einstein-Ring	Auf dem Gelände vorhanden, in WuSR nicht.		ZKF
	Luruper Hauptstraße	In 3 Gemeinschaftsräumen und bei der Freifläche zwischen den Gebäuden vorhanden, in WuSR nicht.		ZKF
13. Arbeits- und Gemeinschaftsräume, ganztägig zugänglich, auch am Wochenende	Blomkamp	Schlüssel muss bei der Verwaltung abgeholt werden, wird wenig beansprucht.		ZKF F&w
	Luruper Hauptstraße	Schlüssel wurde Bewohnern ausgehändigt, wenig Interesse an einer Nutzung abends und am Wochenende.		ZKF/F&W
14. Sicherheit	Ausreichende und einsatzfähige Polizeipräsenz, feste AnsprechpartnerInnen der Polizei	Erledigt.		Polizei
15. Quartiersmanagement und Quartiersbeirat	Stadtteilmanager Bahrenfeld: Stelle von 80% auf 100% aufstocken und bis 2020 fortführen, Option der Verlängerung.	Erledigt		D3/SR
	Klärung ob Integration in die Gebietsentwicklung RISE f. Osdorf/Lurup.	Erledigt.		D4/SL4
	Einrichtung eines Quartiersbeirats - Abstimmung von Maßnahmen der Stadtteilentwicklung - Bericht über Umsetzung des Bürgervertrages - Entscheidung über Mittel des Verfügungsfonds	Erledigt		BV D3 D4
16. Soziale Infrastruktur und offene Kinder- und	Prüfung einer Aufstockung zur Stärkung der sozialen	Erledigt. <b>Bahrenfeld</b> Sprachförderung für Frauen mit Kindern im		D3/SR1+JA

Jugendarbeit in L-O-B	Infrastruktur bis 30.04.17 unter Einbeziehung von Vorschlägen des Quartiersbeirats	<p>Kita- und Grundschulalter (Bahrenfeld und Rissen);  Mädchenbeteiligungsprojekte (Bahrenfeld, Rissen, Osdorf);  Projekte mit Kindern und Eltern (Fluchthintergrund) auf dem Bau-spielplatz Bonnepark;  Kultur- und traumasensible Mädchenarbeit (in Bahrenfeld, Rissen, Inserbrook)  Diverse Ehrenamtliche Sprach-, Begegnungs- und Unterstützungsangebote mit hohem Professionalisierungsgrad in Bahrendfeld und Lurup;  <b>Juno 23:</b> Traumasensible Beratung und Unterstützung;  Integrative Arbeit mit Jugendlichen und Jungerwachsenen mit Fluchthintergrund.  <b>BaNotke:</b>  Hebammenangebote; Sozialberatung; Stadtteilmütter; Projekte zur Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt ; Sprechstunde JBA;  <b>Osdorf:</b>  Jugendarbeit mit Jugendlichen/ Jungerwachsenen der WuK Kroonhorst; Beratung und Begleitung von Familien mit ihren Kindern und Jugendliche im Bürgerhaus; Zirkuspädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Kroonhorst, Luruper Hauptstrasse, August-Kirch-Strasse, Notkestrasse, Albert-Einstein-Ring;</p>		
	Prüfung, ob der Verfügungsfonds des Quartiersbeirats erhöht werden kann bis 30.04.17, Ergebnis wird QB mit geteilt.	<p><b>B: 18.000 € für 2017 davon ausgegeben: 17.500 €.</b>  <b>O: 3.500 € für 2017 Davon ausgegeben: 0€, in 2018 übertragen.</b></p>		D3/SR1
17. Schule und Kita	Ausbau der Kitaplätze	Tendenz ist positiv, braucht aber Zeit.		BASFI

	Stabilisierende Mischung bei der Platzvergabe			
	Wohnortnahe Grundschulangebote, ohne einzelne Schulen zu überfordern.	Insbesondere in der Schulregion 4 (Ottensen, Bahrenfeld Othmarschen) erfolgt durch die BSB aktuell eine Standortsuche für 2 neue Grundschulen		BSB
	Bei Bedarf bestehende Schulstandorte erweitern.	Ist in der Diskussion.		BSB
18. Gesundheit	Prüfung der Versorgung mit Haus- und Kinderärzten, Richtwert 1:1.700 bei Hausärzten, 1: 2.400 bei Kinderärzten BGV drängt auf Umsetzung durch KVH Unterstützung bei der Suche nach Praxisräumen	Erledigt. KVH hat Sonderzulassung von 4 Kinderärzten beschlossen, nicht für Altona.	Bezirksamtsleitungen haben KVH-Leitung eingeladen.	BGV
19. Sport und Freizeit	Vorantreiben des Aus- und Neubaus von Sportanlagen, wenn möglich, Sportangebote schaffen bei den Unterkünten Luruper Hauptstraße und Blomkamp	Das ist ein laufender Prozess  Erledigt (Fußball) z.Zt. noch keine Sportangebote		D3/SR4  F&W
20. Berichtspflicht	Informationen über Belegungssituation und -planung im QB	Wird auf Anfrage lfd. erledigt.		F&W