

Stand: 04.04.2018

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitsitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Großabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmigungsreife	Vorwegenehmigungsreife	Verfahrensdauer **
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt56-Ottensen59	Fischereihafen	25			10.06.2011	18.12.2009	2018		
Altona-Nord	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1300	33	433	14.10.2016	02.12.2016	2019		
Bahrenfeld	Bahrenfeld68	östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr.	90	33	30	17.01.2014	24.06.2015	2018		
Osdorf	Osdorf48	Geranienweg	11			12.06.2015	18.09.2017	2018		
Othmarschen	Othmarschen46	Baurstraße-Wohnungsbau	156	30	50	09.12.2016	23.10.2017	2018		
Ottensen	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30		14.01.2009	02.11.2010	2019		
Ottensen	Ottensen66	Kolbenschmidt-Gelände	670	30	223	01.08.2014	26.02.2015	2018		
Ottensen	Ottensen67	Euler Hermes	463	30	138	12.12.2014	21.07.2015	2018		
Rissen	Rissen51	Wohnungsbau am Iserberg	73	46,6	34	14.03.2014	04.11.2014	2018		
Rissen	Rissen52	Alte Sülldorfer Landstrasse	72	12,5	9	12.02.2016	10.08.2017	2018	22.03.2018	
Rissen	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	0			13.10.2017				
Iserbrook, Sülldorf	Sülldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350			31.03.2017		2019		
Sülldorf	Sülldorf24	Musik-Campus	50			10.11.2017		2019		
			3355		917					

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrensdauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.