

**Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau**  
**Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE**  
**Quartal III/2018**

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Gasstr. 2 b 216-032	55	22.12.2015	Unterschrift des öffentlich-rechtlichen Vertrages (geförderter Wohnungsbau)	63
Griegstr. 1 a 219-064	60	29.02.2016	Nachforderung von Unterlagen, erneute Beteiligung SL	63
Saßstr. 2 (SAGA) 205-002	44	14.06.2016	Teilbaugenehmigung wurde erteilt; Nachforderung von Unterlagen	62
Behringstraße 121 219-037	70	16.05.2017	Nachforderung von Unterlagen	62
Große Bergstraße 252 203-001	20	01.06.2017	Erneute Beteiligung der Feuerwehr	62
Osdorfer Weg 153 218-015	27	24.07.2017	Nachforderung von Unterlagen, erneute Beteiligung der Feuerwehr und WBZ4	62
Sülldorfer Landstr. 146 226-020	90	31.07.2017	Vergabeverfahren für ein Einzelhandelsgutachten läuft	63
Bartelsstr. 61 207-009	54	18.09.2017	10.09.18: Eingang eines neuen VB-Antrags, s. unten => ggfs. wird dieser Antrag zurückgezogen	63
Eckernförder Straße 73 (SAGA) 209-014	24	09.10.2017	Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen	62
Luruper Hauptstraße 192 (SAGA) 220-047	48	28.11.2017	BauA	62
Erik-Blumenfeld-Platz 3 223-089	30	14.12.2017	Gespräch mit dem Bauherren und Architekten => Es werden geänderte Pläne eingereicht	63
Böttcherkamp 16 220-092	186	19.12.2017	Beteiligung BWVI/VE3, VS31 und MR2	62
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Prüfung	63
Leverkusenstraße 40 215-023	60	28.12.2017	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	61
Albertiweg 1 219-042	31	22.01.2018	Eingang eines Änderungsantrags, erneute Beteiligung diverser Dienststellen	62
Friedensallee 94 212-005	33	25.01.2018	Bauko und BauA	63
Haydnstraße 11 216-008	29	29.03.2018	Prüfung der neu eingereichten Unterlagen	61
Goosacker 1 221-100	45	09.05.2018	Bauko und BauA	62
Große Brunnenstr. 31 214-004	21	08.06.2018	Gesprächstermin mit Bauherren und Architekten	63
Alsenplatz 0 209-017	84	12.06.2018	Gesprächstermin mit BUE/NG	63
Kleiberweg 125 (SAGA) 220-019	79	15.06.2018	Nachforderung von Unterlagen	61
Grot Sahl 5 (BVE) 227-047	73	18.06.2018	BauA	63
Kirchenstr. 40 (Trinitatis) 201-003	33	28.06.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	62
Trenknerweg 0 219-076	21	23.07.2018	Nachforderung von Unterlagen	62
Achtern Sand 14 227-065	27	09.08.2018	Beteiligung diverser Dienststellen	61

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Baurstr. 8 219-027	159	27.08.2018	Beteiligung diverser Dienststellen, Nachforderung von Unterlagen	62
Bartelsstr. 63 207-009	51	10.09.2018	Beteiligung der Feuerwehr und der DB, Nachforderung von Unterlagen	63
Alte Sülldorfer Landstr. 400 227-33	72	17.09.2018	Beteiligung diverser Dienststellen	62
Luruper Hauptstraße 56 220-058	52	17.09.2018	Beteiligung diverser Dienststellen, Nachforderung von Unterlagen	62
Wesselburer Weg 12 221-040	35	17.09.2018	Prüfung des eingegangenen Antrags	61
Friedensallee 128 (altoba, Baufeld 1) 212-003	55	18.09.2018	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Friedensallee 128 (altoba, Baufeld 4) 212-003	74	18.09.2018	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2 215-025	26	28.09.2018	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
<b>Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)</b>	<b>1835</b>			