

Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE
Quartal IV/2018

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Gasstr. 2 b 216-032	55	22.12.2015	Unterschrift des öffentlich-rechtlichen Vertrages (geförderter Wohnungsbau)	63
Griegstr. 1 a 219-064	60	29.02.2016	Erneute Beteiligung WBZ4	63
Große Bergstraße 252 203-001	20	01.06.2017	Nachforderung von Unterlagen	62
Osdorfer Weg 153 218-015	27	24.07.2017	Erneute Beteiligung MR2	62
Sülldorfer Landstr. 146 226-020	90	31.07.2017	Nachforderung von Unterlagen, erneute Beteiligung diverser Dienststellen	63
Bartelsstr. 61 207-009	54	18.09.2017	10.09.18: Eingang eines neuen VB-Antrags, s. unten => ggfs. wird dieser Antrag zurückgezogen	63
Böttcherkamp 16 220-092	186	19.12.2017	Unterschrift des öffentlich-rechtlichen Vertrages (geförderter Wohnungsbau)	62
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Prüfung	63
Leverkusenstraße 40 215-023	60	28.12.2017	Erneute Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	61
Albertiweg 1 219-042	31	22.01.2018	Teilbaugenehmigung wurde erteilt	62
Friedensallee 94 212-005	33	25.01.2018	Der Vorbescheid wird vorbereitet	63
Haydnstraße 11 216-008	29	29.03.2018	Beteiligung MR3 und HSE/G11	62
Goosacker 1 221-100	45	09.05.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen, Beteiligung BSW/LP	62
Alsenplatz 0 209-017	84	12.06.2018	Gesprächstermin bei D4	63
Grot Sahl 5 (BVE) 227-047	73	18.06.2018	Bauko	63
Kirchenstr. 40 (Trinitatis) 201-003	33	28.06.2018	Erneute Beteiligung diverser Dienststellen	62
Trenknerweg 0 219-076	21	23.07.2018	Beteiligung BSW/ABH32	62
Achtern Sand 14 227-065	27	09.08.2018	Prüfung des eingegangenen Änderungsantrags	61
Baurstr. 8 219-027	159	27.08.2018	Erneute Beteiligung SL und MR2	62
Bartelsstr. 63 207-009	48	10.09.2018	BauA, Entwurf eines öffentlich-rechtlichen Vertrages	63
Alte Sülldorfer Landstr. 400 227-33	72	17.09.2018	Nachforderung von Unterlagen, erneute Beteiligung WBZ4	62
Luruper Hauptstraße 56 220-058	52	17.09.2018	Nachforderung von Unterlagen, erneute Beteiligung MR2	62

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Wesselburer Weg 12 221-040	35	17.09.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	61
Friedensallee 128 (altoba, Baufeld 1) 212-003	55	18.09.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen, Beteiligung SL	62
Friedensallee 128 (altoba, Baufeld 4) 212-003	74	18.09.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen, Beteiligung SL	62
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2 215-025	26	28.09.2018	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	62
Kroonhorst 125 220-107	60	09.10.2018	Bauko	63
Böttcherkamp 187 220-074	24	14.11.2018	Beteiligung SL, Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	63
Erik-Blumenfeld-Platz 3 223-089	21	19.11.2018	Beteiligung SL, WBZ4 und Feuerwehr, Wiederholte Nachforderung von Unterlagen	63
Holstenstr. 75 206-016	48	22.11.2018	Beteiligung SL	62
Sülldorfer Landstr. 1 226-020	30	21.12.2018	Prüfung des eingegangenen Antrags	63
Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)	1699			