

Stand: 07.01.2019

Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitstitel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Grobabstimmung	Aufstellungsbeschluss	Angestrebte Vorwegenehmigungsreife	Vorwegenehmigungsreife	Verfahrensdauer **
Altona-Altstadt	Altona-Altstadt56-Ottensen59	Fischereihafen	25			10.06.2011	18.12.2009	2019		
Altona-Nord	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1300	33	433	14.10.2016	02.12.2016	2020		
Bahrenfeld	Bahrenfeld68	östl. Ruhrstr. / südl. Leverkusenstr.	110	33	35	17.01.2014	24.06.2015	2019		
Osdorf	Osdorf48	Geranienweg	11			12.06.2015	18.09.2017	2019		
Ottensen	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30		14.01.2009	02.11.2010	2020		
Ottensen	Ottensen67	Euler Hermes	469	34,5	162	12.12.2014	21.07.2015	2019		
Rissen	Rissen51	Wohnungsbau am Iserberg	73	46,6	34	14.03.2014	04.11.2014	2019		
Rissen	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	0			13.10.2017		2020		
Iserbrook, Sülldorf	Suelldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350			31.03.2017		2019		
Sülldorf	Suelldorf24	Musik-Campus	50	30		10.11.2017		2019		
			2488		664					

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.

** Die Verfahrensdauer (von Aufstellungsbeschluss bis Vorwegenehmigungsreife) soll laut Vertrag für Hamburg max. 18 Monate betragen.