

# Zeit- und Ablaufplan

zur Erarbeitung der Problem- und Potenzialanalyse Zentrum Bergedorf \*\* \*\*

Modul	Leistung	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Januar 2022	Februar 2022	März 2022
	Hamburger Ferien								
	Auftragsklärung	■							
<b>Modul B</b>	<b>Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse</b>								
<b>Modul B 1</b>	<b>Bestandsaufnahme der städtebaulichen, baulichen, planerischen, und sonstigen Rahmenbedingungen</b>								
B 1.1	Auswertung vorhandener Daten								
B 1.2 - B 1.6	Bestandsaufnahme			■					
B 1.7	Kartierung								
B 1.8	Dialogische Interviews/Expertengespräche								
B 1.9	Beteiligung (Veranstaltungen/vor Ort/Online), inkl. Ki-Ju								
<b>Modul B 2</b>	<b>Bestandsanalyse der Bevölkerungsstruktur und der sozio-ökonomischen Situation</b>								
B 2.1	Analyse und Bewertung								
<b>Modul B 3</b>	<b>Handlungsfeldbezogene Problem- und Potenzialanalyse</b>								
B 3.1	Verwaltungsinterne Strategie-Workshops		■						
B 3.2	Strategiegespräche								
B 3.3	Ausarbeitung und Steckbriefe								
B 3.4	Analyse der Akteurskonstellation								
B 3.5	Schlussfolgerungen und Schwerpunktsetzung								
<b>Modul B 4</b>	<b>Strategische Überlegungen</b>								
B 4.1	Strategie-Workshops Eigentümer/Gewerbe								
B 4.2	Ableitung von Zielen und Projekten								
B 4.3	Aussagen zu Beteiligung, Verfahren								
B 4.4	Öffentliche Informationsveranstaltung								
<b>Modul B 5</b>	<b>Empfehlungen zur Förderung</b>								
B 5.1	Empfehlungen zu Projekten (inkl. ZMKP)								
B 5.2	Empfehlung Programmsegment								
B 5.3	Empfehlung Gebietszuschnitt								
<b>Modul B 6</b>	<b>Dokumentation, endgültige Abstimmung, Präsentation</b>								
B 6.1	Erstellung Entwurfssfassung PPA								
	Abstimmung WSB, TÖB-Beteiligung								
B 6.2	Auswertung TÖB-Beteiligung, Finalisierung PPA								
B 6.3	Druck und Veröffentlichung								
<b>Modul B 7</b>	<b>Laufendes Projektmanagement</b>								
B 7.1	Abstimmungstermine, Auswertungsgespräch mit AG								
B 7.2	laufende Projektsteuerung								

■ Meilenstein / Entscheidung

\* Zeitplan in Abhängigkeit von den Anweisungen und Verfügungen der Freien und Hansestadt Hamburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus (2019-nCoV)

\*\* Zeitplan in Abhängigkeit der Entscheidungsprozesse und auf Basis der Beauftragung ab Mitte August 2021