

## Darstellung Planungsprozess

---

### Grundlagenermittlung und Vorplanung (LPH 1 und 2)

Festlegung und Definition der Aufgabenstellung, Ermitteln der Planungsrandbedingungen, Ortsbesichtigung, Tiefbauanzeige, Ermittlung Verkehrsbelastung, Trummenuntersuchungen, Asphalt- und Baugrunduntersuchungen, Leitungsanfrage, etc.

Variantenentwicklung mit Vorabstimmung Polizei und Verkehrsdirektion

Entscheidung Vorzugsvariante

### Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LPH 3 und 4)

Erarbeiten eines Entwurfes für die 1. Verschickung mit planerischer Darstellung der Vorzugsvariante, Alternativen werden textlich kurz erläutert

## Beginn der Beteiligungsphase

### 1. Verschickung

Beteiligung von rd. 40 Trägern öffentlicher Belange (TÖB) einschl. der politischen Gremien

Die Unterlagen bestehen im Wesentlichen aus einem verkehrstechnischen Erläuterungsbericht und dazugehörigen Plänen. Die Planung ist zu diesem Zeitpunkt aus Verkehrsplanerischer und Verkehrsbehördlicher Sicht fachlich geprägt, aber gilt nicht als abgestimmt.

Die TÖB haben die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben und sich damit zur Planung innerhalb einer gesetzten Frist zu äußern.

**WICHTIG: Jeder gibt eine Stellungnahme aus dem Blickwinkel der ihm übertragenen Rolle ab!**

**Die Beteiligten bringen somit ihre jeweilige Fachkompetenz in die Planung ein.**

Nach Ablauf der Frist werden die eingegangenen Stellungnahmen in einem Abwägungsvermerk zusammengeführt, bewertet und durch die Planungs- und Baudienststelle abgewogen.

### Schlussverschickung

Die Planung wird auf Basis des oben beschriebenen Abstimmungsprozesses überarbeitet und schlussverschickt.

## Ende der Beteiligungsphase

Leitungstrassenplanung, Abstimmung mit den betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen

Eingang der Kostenbeiträge Dritter

### Ausführungsplanung (LPH 5)

Erarbeitung der Ausführungsunterlage (AU-Bau) auf Grundlage der Schlussverschickung

Erstellen der Deckenhöhenpläne und Absteckpläne

Erstellen der Verkehrsführungspläne / Detaillierung der Bauphasen

Beauftragung und Umsetzung von erforderlichen Baumfällungen

### Ausschreibung und Vergabe (LPH 6 und 7)

Ausschreibung der geplanten Leistungen und Vergabe

Beteiligung des Vergabeausschusses

## Beginn der Bauausführung