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Otto-Schokoll-Höhenweg



Faunistische Kartierung



Geodätisches und geotechnisches Aufmaß

Insgesamt 24 

Kleinbohrungen in 

mehreren Schnitten



Geländesschnitte



Oberflächennaher Baugrundaufschluss im Hang



Rückverankerte Gitterkonstruktion



Standsicherheitsuntersuchungen



Untersuchte Konzepte zum Erhalt bzw. zum Ersatz des Höhenwegs

Erhalt des Otto-Schokoll-Höhenwegs in seiner jetzigen Lage

-> Böschungsabflachung

-> Stützwandlösung

-> rückverankerte Gitterkonstruktion

KO-Kriterien:  Böschungsfuß nicht im hoch-

wassersicheren Bereich; Arten- und Naturschutz

KO-Kriterien: Arbeiten mit schwerem Gerät vom 

Höhenweg aus; Einbringbarkeit Spundwand in 

den Geschiebemergel

KO-Kriterien: großflächige Abdeckung der 

vorhandenen Vegetation und Lebensräume

(->Arten- und Naturschutz); Pflege und Wartung

Alternativen zum Otto-Schokoll-Höhenweg in seiner jetzigen Lage

-> Steglösung

-> „Null“-Lösung

- Tiefgründung auf lotrechten Rammpfählen

- Herstellung seilgeführt / freireitend

- Einstellen der Stegstützen

- (Teil-)Rückbau des vorhandenen Höhenwegs

- (Teil-)Rückbau des vorhandenen Höhenwegs

- Neubau / Ertüchtigung von Treppenanlagen



Steglösung: Drauf- und Ansicht des vorgesehenen Wegeverlaufs



Abschnittsdarstellung des Stegquerschnitts



Fotomontage: Sicht vom Radweg nach Westen, Variante Stahlbauweise



Visualisierung: Sicht vom Radweg nach Westen, Variante Holzbauweise



Pfahleinbringung



„Null-Lösung“

(Teil-) Rückbau Höhenweg

Rückbau der Anschlusssituation West Rückbau der Anschlusssituation Ost



Gegenüberstellung Kostenschätzungen

Steglösung Holz Steglösung Stahl „Null-Lösung“

Baumaßnahme inkl. Gründung 
und Baunebenkosten

2,5 Mio. €

Baumaßnahme inkl. Gründung 
und Baunebenkosten

3,3 Mio. €

Treppenanlagen Ost/West

0,3 Mio. €

Planungskosten

0,4 Mio. €

Planungskosten

0,4 Mio. €

Planungs- und Baunebenkosten
0,2 Mio. €

Rückbau Höhenweg
0,2 Mio. €

Rückbau Höhenweg 
0,2 Mio. €

Rückbau Höhenweg
0,4 Mio. €

Begrünung
0,2 Mio. €

Begrünung 
0,2 Mio. €

Begrünung
0,1 Mio. €

Gesamtkosten netto:

3,3 Mio. €

Gesamtkosten netto:

4,1 Mio. €

Gesamtkosten netto:

1,0 Mio. €

Gesamtkosten Brutto:

ca. 4,0 Mio. €

Gesamtkosten Brutto:

ca. 4,9 Mio. €

Gesamtkosten Brutto:

ca. 1,2 Mio. €



Fotomontage: Blick vom Steg nach Osten


