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01ZIELSETZUNG UND 
HERAUSFORDERUNGEN



Baustellenkoordination HH-Nord

Seite 4

Zielsetzung

Senatsdrucksache Nr. 21/15573 
Verkehrsflussoptimierung durch verbesserte Koordinierung

Enge Verzahnung aller Wegebaulastträger, insbesondere der sieben Bezirksämter, der HPA, 
der Leitungsträger und der Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf den 
Hauptverkehrsstraßen (KOST; fungiert autark im LSBG für die BVM). 

Ziel: Koordinierung der Baumaßnahmen, sodass diese die möglichst geringsten Auswirkungen 
auf die Verkehrsteilnehmer*innen haben. (bündeln oder entzerren)
Allerdings können Auswirkungen nicht gänzlich verhindert werden -> Baustellen werden immer 
spürbar sein



Baustellenkoordination HH-Nord

Seite 5

Zielsetzung

Senatsdrucksache Nr. 21/15573 
Verkehrsflussoptimierung durch verbesserte Koordinierung

Enge Verzahnung aller Wegebaulastträger, insbesondere der sieben Bezirksämter, der HPA, 
der Leitungsträger und der Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf den 
Hauptverkehrsstraßen (KOST). 

 Mitte 2019 eigene 
Baustellenkoordinatoren
in den sieben Bezirksämtern. 

Quelle: Hamburger Abendblatt
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Herausforderungen



02AUFGABENBEREICHE DER 
BAUSTELLENKOORDINATION



www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz

• Steckbriefe
• Baustellenschild
• Anliegerinfo
• Pressemitteilung
• Homepage
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Kommunikation Koordination Kooperation

• Daten
• Absprachen
• umliegende 

Maßnahmen

• langfristige Planung
• Kooperation 

erkennen
• Maßnahmen 

zusammenlegen

Aufgabenbereiche
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HOMEPAGE
Kommunikation

www.hamburg.de/baustellen
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• Bezirke, LSBG, Leitungsträger, 
Hochbahn, HPA

• eingetragen werden alle 
verkehrsrelevanten Maßnahmen 

• veröffentlicht wird eine Auswahl 
der eingetragenen Maßnahmen

• Verlinkungen zu Homepage, 
Anliegerinfo, Pressemitteilung und 
Baustellenhotline 

• Sämtliche Daten werden digital 
verarbeitet

STECKBRIEFE
Kommunikation

www.hamburg.de/baustellen
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Kommunikation

PRESSE-
MITTEILUNG



03BETEILIGTE UND 
ZUSTÄNDIGKEITEN



www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz

• Steckbriefe
• Baustellenschild
• Anliegerinfo
• Pressemitteilung
• Homepage
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Kommunikation Koordination Kooperation

• Daten
• Absprachen
• umliegende 

Maßnahmen

• langfristige Planung
• Kooperation 

erkennen
• Maßnahmen 

zusammenlegen

Aufgabenbereiche
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Bezirke

LBV-SH

Baustellen-
koordination

KOST

BETEILIGTE
Koordination



STRAßENSITUATION Viel Infrastruktur benötigt 
viele Baulastträger.

Wenn alle bauen wollen, 
entsteht Chaos.

Daher muss es eine 
Koordinierung geben, die 
alle unterstützen.

Bedenke: Die Ver- und 
Entsorgung muss 
sichergestellt sein. D.h. die 
Koordination hat auch 
Grenzen. Ziel ist dann aber 
die Einschränkungen zu 
minimieren

Quelle: Hamburg Wasser
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Koordination



INFRASTRUKTURNETZE ÜBER UND UNTER DER 
ERDE VON HAMBURG

Baustellenkoordination Bergedorf
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GASNETZ STROMNETZ
WASSERFERNWÄRMEÖPNV-NETZ

STRAßEN

Koordination



DATEN
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WER? Realisierungsträger

WO? Bereich 

WAS? Art

WANN? Zeitraum 

WIE? Verkehrsführung

Koordination

ROADS

 ROADS 

DATEN! DATEN! DATEN!
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Herausgeber: FHH Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Kartengrundlage:  Geobasiskarte

Hauptverkehrsstraßen
KOST (LSBG)

Bundesautobahnen
Autobahn GmbH

BSGB 
(Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung)

Bezirk

 Dynamisches Koordinierungsnetz

Koordination
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UMGANG MIT UMLIEGENDEN MAẞNAHMEN
Koordination

ROADS

Bezirk/PK         - anlassbezogen

Bezirk/Kost - 1x / Monat
aktuelle verkehrsrelevante Maßnahmen

Verkehrsbesprechung   - nach Bedarf
Detailabstimmung

---------------------------------------------------
Bauprogrammkoordinierung - 2x / Monat
Maßnahmen die in ≥1,5 Jahren starten

Regionalkonferenz - 1x / Monat 
aktuelle Maßnahmen hamburgweit

Vorbereitung - 1x / Monat 
zur Steuerungsrunde

Steuerungsrunde - 1x / Monat
Abstimmungen zu besonderen Maßnahmen

---------------------------------------------------
Länderkoordination - 2x / Jahr
HH, NI und SH 
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MASSNAHME IM KERNGEBI
01.11.21-31.12.22

Koordination

Jeder Punkt eine Maßnahme 
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JEDER PUNKT EINE BEZIRKSMAßNAHME

Koordination



www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz

• Steckbriefe
• Baustellenschild
• Anliegerinfo
• Pressemitteilung
• Homepage
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Kommunikation Koordination Kooperation

• Daten
• Absprachen
• umliegende 

Maßnahmen

• langfristige Planung
• Kooperation 

erkennen
• Maßnahmen 

zusammenlegen

Aufgabenbereiche
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Kooperation



04EINBINDUNG 
BEZIRKLICHER GREMIEN
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Unser Angebot:

Übersicht verkehrsrelevanter* Maßnahmen

- Tabellarische Darstellung

- Maßnahmen des gesamten Straßennetzes im Bezirk

- Zeitraum: Bautätigkeit der kommenden 18 Monate

- Halbjährliche Einbringung in den Ausschuss per Drucksache

- Rückfragen schriftlich an die Geschäftsstelle der Bezirksversammlung

* Beispiele für Verkehrsrelevanz: Vollsperrung, Einbahnstraßenregelung, Fahrstreifensperrung 

Seite 25

Einbindung bezirklicher Gremien
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Tabellarische Darstellung



VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT

Baustellenkoordination Bergedorf
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