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1 Allgemeines 

1.1 Darstellung der Maßnahme 

In den Stadtteilen Rissen und Sülldorf, im Bezirksamtsbereich Altona soll der Bebauungs-

plan Rissen 45 / Sülldorf 22 - „Suurheid“ zur Herstellung von Wohnbebauung erschlossen 

werden. 

Das Gelände wird im Norden durch den Marschweg begrenzt. Im Westen grenzt das Er-

schließungsgebiet an die Wohnbebauung am Parsifalweg an. Südlich liegt das Gelände 

des Asklepios Westklinikums Hamburg. Im Osten grenzt der Teil 1 an Wohnheime für Ge-

flüchtete. 

Investorin dieses Projektes sind die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) und 

die Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH (HIG). Der Geltungsbereich des 

Erschließungsgebietes umfasst eine Fläche von rd. 9,5 ha (Teil 1: 2,3 ha / Teil 2: 7,2 ha). 

Die noch herzustellenden Areale befinden sich auf einem ehemaligen Kasernengelände 

(Teil 2), das zuletzt vom Katastrophenschutz und THW genutzt wurde und seit mehreren 

Jahren brach liegt. Die Gebäude und Bauwerke auf dem Grundstück sind abgebrochen. 

Grundlage der Planung bildet der am 31.03.2014 festgestellte Bebauungsplan Rissen 45 / 

Sülldorf 22. 

Es sind insgesamt 502 Wohneinheiten geplant. In Teil 1 sind bereits 139 Wohneinheiten 

in 10 Mehrfamilienhäusern realisiert. Der Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 erfolgt. In 

Teil 2 werden 363 Wohneinheiten in 19 Mehrfamilienhäusern und 80 Reihenhäusern ge-

plant. 

 

Abbildung 1: Lage im Straßennetz (Herausgeber LGV Hamburg 2022) 

Teil 2 
Teil 1 
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Das Erschließungsgebiet wird durch eine Sammelstraße an das Hauptverkehrsstraßen-

netz, Sülldorfer Landstraße (Bundesstraße 431) angeschlossen. Die übrigen Erschlie-

ßungsstraßen sind Wohnstraßen oder Wohnwege. 

1.2 Begründung des Vorhabens (Anlass, Notwendigkeit, Dringlichkeit) 

Durch die Erschließung werden bislang brachliegenden Gewerbenutzflächen zu gemein-

nütziger Wohnungsbauflächen umgebaut. 

Grundlage ist das Baurecht aus dem am 31.03.2014 festgestellten Bebauungsplan Ris-

sen 45 / Sülldorf 22. 

1.3 Auftraggeber / Bedarfsträger / Projektauftrag 

Realisierungsträger der Maßnahme sind die: 

Hamburgische Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH (HIG) 

Poppenhusenstraße 2, 22305 Hamburg 

zusammen mit der  

Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) 

Poppenhusenstraße 2, 22305 Hamburg. 

Bedarfsträger ist die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirk Altona, vertreten durch das 

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachamt Management des öffentlichen Raumes 

(MR). 

Die Planung und Ausführung des Projektes obliegt den Realisierungsträgern in Abstim-

mung mit dem Bedarfsträger. 

Die Bearbeitung erfolgt durch das Ingenieurbüro Sweco GmbH (Standort Hamburg) im 

Auftrag der Realisierungsträger. 

 

1.4 Beschlüsse parlamentarischer Gremien 

Die Erschließung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses 20-3197 der Bezirksver-

sammlung vom 26.01.2017. 

Grundlage zur weiteren Entwicklung des Erschließungsgebietes bildet der sogenannte 

Bürgervertrag, dem die Bezirksversammlung am 13.07.2017 (DRS 20-3881) zustimmt hat. 

Der Bürgervertrag (Stand: 19.05.2017) ist durch die Bürgerschaft der Freien und Hanse-

stadt Hamburg in der Drucksache 21/5231 veröffentlicht worden. 

 

2 Planungsrechtliche Grundlagen 

2.1 Bebauungspläne 

Es gilt der Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22 - „Suurheid“ vom 31.03.2014. 
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2.2 Planfeststellung 

- entfällt - 

2.3 Denkmalschutz 

Im Bereich des Bebauungsplans befindet sich folgendes Baudenkmal: 

• Kaserne aus dem Jahr 1939 (FIS ID 29408) 

Das genannte Baudenkmal ist durch die geplante Maßnahme betroffen. 

Im Bereich des Bebauungsplans befindet sich folgendes Ensemble: 

• Das Ensemble Krankenhaus Rissen, bestehend aus Gebäuden einer 1939 er-

richteten Kasernenanlage, ist unter der Nummer 1363 am 21. Januar 2003 in 

die Denkmalliste eingetragen worden (Amtl. Anz. S. 681). 

Das genannten Ensemble ist nur durch den Anschluss von Ver- und Entsorgungsleitungen 

durch die geplante Maßnahme betroffen. 

 

3 Technische Beschreibung der Baumaßnahme 

3.1 Gegenwärtiger Zustand 

3.1.1 Allgemeines 

Der Bebauungsplan sieht vor, dass das Erschließungsgebiet durch eine Brücke von der 

Bundesstraße 431, Sülldorfer Landstraße über die Bahngleise erschlossen werden soll. 

Die Notwendigkeit und daraus ableitend der ggf. festzusetzende Zeitpunkt der Brückenre-

alisierung ist derzeit nicht bestimmbar. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erschlie-

ßungsmaßnahme bereits vor Beginn ggf. erforderlicher Brückenbauarbeiten abgeschlos-

sen sein wird und entsprechende Verkehrseinrichtungen bereits genutzt werden. Von da-

her wird der Knotenpunkt Sieverstücken / Suurheid und die Straße Sieverstücken für die 

Nutzung von Bussen und Krankenwagen ausgelegt. Nach einer Realisierung der Brücke 

und des Anschlusses an die Zufahrtsstraße müsste dann der Knotenpunkt Sieverstücken 

/ Suurheid teilweise an die geänderte Buslinienführung angepasst werden. Weiterhin ist 

die Durchfahrt im Westen auf Busse und Fahrzeuge mit Sondernutzungsrecht zu be-

schränken. 

 

Das Erschließungsgelände teilt sich in zwei Teile. 

Teil 1 liegt im östlichen Abschnitt des Erschließungsgebietes. Der Hochbau ist hier bereits 

abgeschlossen und die 139 Wohneinheiten sind seit 2018 bezogen. Die straßentechni-

sche Erschließung erfolgt derzeit provisorisch über die bestehenden Baustraßen. Über 

diese Baustraßen erfolgt auch die Beschickung der Baustellen in Teil 2. Nach Abschluss 

der Bautätigkeiten in Teil 2 erfolgen der Ausbau der Straßen, inkl. Nebenflächen und die 

Herstellung der Straße Sieverstücken bis zum beschrankten Bahnübergang vor der Bun-

desstraße 431, Sülldorfer Landstraße. 
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Die Nutzung der Straße Sieverstücken ist für alle Verkehrsteilnehmer mit dem Zeichen 250 

gem. StVO untersagt. Nur Anlieger dürfen die Straße nutzen. Die zulässige Höchstge-

schwindigkeit beträgt 50 km/h. 

Die Fahrbahn der Straße Sieverstücken, zwischen dem Bahnübergang und dem Knoten-

punkt Sieverstücken / Suurheid, hat eine Breite von rd. 5,5 m. Auf der Nordostseite be-

grenzen Zäune und Hecken die Straße. Auf der Südwestseite befindet sich ein Gehweg, 

der zum Teil hinter einer Baumgruppe entlangführt. Der Gehweg ist größtenteils wasser-

gebunden und somit nicht barrierefrei. Die Breite des Gehwegs beträgt zwischen 1,5 m 

und 2,5 m. Es ist kein Radweg vorhanden. Radfahrende fahren im Mischverkehr auf der 

Fahrbahn. 

Die Flurstücke 1176, 1177 und 1178 (nordöstlich der Straße) werden von der Straße Sie-

verstücken erschlossen. Auf diesen Grundstücken befinden sich Unterkünfte für Geflüch-

tete. Ab der nördlichen Zufahrt zum Flurstück 1178 ist die Straße Sieverstücken nicht mehr 

öffentlich gewidmet, ebenso die Straße Suurheid. 

 

Teil 2 der Erschließung befindet sich auf dem geräumten Baufeld. Die ehemaligen Hallen, 

Werkstätten und Bürogebäude sind abgebrochen worden. Versorgungsleitungen, die für 

den Betrieb des angrenzenden Krankenhauses erforderlich sind, befinden sich noch im 

Betrieb. Teile der vorhandenen Wege sind belassen worden, um die Baustellenbeschi-

ckung zu ermöglichen. Diese werden dann im Zuge der Erschließung sukzessive abgeris-

sen. Zum Teil befindet sich sehr alter Baumbestand auf dem geräumten Gelände. 

Aufgrund der ehemaligen Nutzung befinden sich verschiedenste Schadstoffe in unter-

schiedlichen Konzentrationen und Tiefen im Erdreich. Soweit durch die Erschließung und 

den Abbruch möglich, werden diese abgetragen und fachgerecht entsorgt. 

Das Erschließungsgebiet befindet sich vollständig im Wasserschutzgebiet „Baursberg“, 

Schutzzone III. 

 

3.1.2 Verkehrssituation motorisierter Individualverkehr 

Das Gelände der geplanten Erschließung lag die letzten Jahre brach. Eine vorhandene 

Verkehrssituation auf dem Gelände existiert nicht. 

Das geplante Wohnerschließungsgebiet wird über die Straße Sieverstücken angefahren. 

Die Straße Sieverstücken schließt an die B 431, Sülldorfer Landstraße an. Etwa 40 m 

nördlich der Einmündung in die Sülldorfer Landstraße befindet sich ein beschrankter Bahn-

übergang der eingleisigen S-Bahnstrecke Blankenese-Wedel (Linie S1). Diese Straße ist 

zurzeit noch zufahrtsbeschränkt (Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art / Anlieger 

frei). Die Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Die Straße Sieverstücken en-

det nach ca. 250 m und geht in die Straße Suurheid über. Die Straße Suurheid ist keine 

öffentliche Straße, sondern gehört zum Gelände, das von dem Asklepios Westklinikum 

Hamburg genutzt wird. Die Straße Suurheid führt über das Klinikgelände und geht dann 

auf Höhe der Hauptzufahrt des ehemaligen Kasernengeländes in eine öffentliche Straße 

über. 
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Nördlich des geplanten Erschließungsgrundstücks befindet sich der Marschweg. An ihm 

befinden sich mehrere Sportstätten des Rissener Sportvereins von 1949 e.V. (Tennis-, 

Hockey- und Fußballplätze). Der Marschweg ist in dem angrenzenden Bereich eine Sack-

gasse für den motorisierten Verkehr. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Marschweg 

beträgt 30 km/h (Wohngebiet Zone Tempo-30). Der Marschweg wird im Zuge des Bebau-

ungsplans derzeit durch den Bezirk Altona umgeplant und voraussichtlich im Frühjahr 

2023 ausgebaut. 

 

3.1.3 Verkehrssituation Fußverkehr 

Das Erschließungsgelände weist keinerlei Gehweg auf. 

Entlang der Straßen Suurheid, Sieverstücken und Marschweg befinden sich Gehwege. 

Diese sind fast ausschließlich einseitig angeordnet und haben in der Regel eine Breite von 

1,5 m. Sie sind überwiegend mit Gehwegplatten befestigt. Entlang der Straße Sieverstü-

cken sind größere Abschnitte wassergebunden. 

Der Plattenbelag ist in Teilbereichen uneben. Teilweise sind Platten gebrochen oder ab-

gesackt oder durch das Wurzelwachstum der umliegenden Bäume angehoben. Entspre-

chende Stolpergefahr besteht. Im Bereich der Straße Sieverstücken ist der Gehweg als 

wassergebundene Decke ausgeführt. Entlang des Marschwegs gibt es noch keinen aus-

gewiesenen Gehweg. Hier existiert ein unbefestigter und beleuchteter Weg zwischen den 

Straßenbäumen. Kurz vor dem Zugang zu den Sportstätten ist dieser Weg mit Platten 

befestigt. 

Der Gehweg am Marschweg wird voraussichtlich ab Frühjahr 2023 hergestellt. Die Her-

stellung des Gehwegs am Marschweg ist nicht Bestandteil dieser Erschließungsmaß-

nahme.  

Im gesamten Bereich des Bebauungsplans sind keine taktilen Leitelemente ausgebildet. 

 

3.1.4 Verkehrssituation Radverkehr 

Der Radverkehr wird auf dem gesamten betrachteten Raum auf der Fahrbahn im Misch-

verkehr geführt. 

Fahrradanlehnbügel sind nicht vorhanden. 

Eine StadtRAD Leihstation ist nicht vorhanden. 

Es liegen keine Verkehrsunfalldaten für den Geltungsbereich des Bebauungsplans vor. 

 

3.1.5 Verkehrssituation ruhender Verkehr 

Auf dem Krankenhausgelände befinden sich bewirtschaftete Abstellmöglichkeiten für 

PKW. 

Auf dem westlichen Abschnitt der Straße Suurheid, außerhalb des Klinikgeländes, darf 

einseitig am Straßenrand geparkt werden. Insgesamt ist im Umfeld des Klinikums der 

Parkdruck (Angestellte und Besucher/Patienten des Klinikums) tagsüber hoch. 
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3.1.6 Verkehrssituation ÖPNV 

Entlang der Straßen Sieverstücken / Suurheid verkehrt die Metrobuslinie 1 (Bahnhof Al-

tona - S-Bahn Rissen) alle 20 Minuten. 

Südlich des Erschließungsgebietes verläuft die S-Bahnstrecke Wedel-Blankenese-Altona 

(Linie S1). Die nächsten S-Bahn Haltepunkte sind westlich S Rissen und östlich S Sülldorf. 

Diese Haltestellen werden von der Metrobuslinie 1 angefahren. 

 

3.1.7 Lichtsignalanlagen 

Im betrachteten Bereich der Erschließung wird nur der Knotenpunkt Sieverstücken / Süll-

dorfer Landstraße (B 431) lichtsignalgesteuert. 

Darüber hinaus befindet sich kurz vor diesem Knotenpunkt eine Schrankenanlage mit 

Lichtsignal geregelter Warnbeleuchtung. 

Beide Anlagen werden durch die vorliegende Planung nicht überplant. 

 

3.1.8 öffentliche Beleuchtung 

An den Straßen Suurheid, Sieverstücken und Marschweg ist eine öffentliche Beleuchtung 

vorhanden. Auf dem Gelände des Klinikums ist ebenfalls eine Außenbeleuchtung vorhan-

den. Die Masten und Leuchten sind unterschiedlich (gerade Holzmasten mit Auslegern, 

gerade Masten aus Holz oder Metall). 

Das Erschließungsgelände Teil 2 verfügt über keine Beleuchtung. 

 

3.1.9 Straßenbegleitgrün 

Entlang der Zufahrtsstraße Sieverstücken befindet sich auf der Westseite ein ca. 50 m 

langer knickähnlicher Abschnitt mit Bäumen. Diese werden jedoch nicht als Straßen-

bäume geführt. Bei den Bäumen handelt es sich hauptsächlich um Eichen mit Stamm-

durchmessern zwischen 30 cm bis 70 cm. 

Am westlichen Ende im Übergang zur Straße Suurheid (öffentlicher Bereich) sind 5 Stra-

ßenbäume (Eichen) vorhanden. Ihre Stammdurchmessern betragen zwischen 60 cm bis 

100 cm. 

Auf dem geplanten Erschließungsgelände stehen viele Bäume. Diese sind keine Straßen-

bäume. Einzelheiten sind dem Baumgutachten zu entnehmen. 

Erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. Saugbagger, Handschachtung) während der Bau-

zeit werden vorgesschrieben. Baumpflegerische Maßnahmen vor und nach den Bauarbei-

ten werden mit dem Bezirksamt Altona festgelegt und durch den Realisierungsträger aus-

geführt. Arbeiten in besonders sensiblen Bereichen werden durch einen Baumsachver-

ständigen begleitet. 
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3.1.10 Straßenentwässerung 

Die Entwässerung der Straße Sieverstücken erfolgt über den nordöstlichen Straßenrand. 

Hier ist keine Straßenentwässerungsanlage vorhanden. Das Wasser läuft in die angren-

zenden unbefestigten Flächen. 

Die Straßenentwässerung im Zuge der Straße Suurheid erfolgt am Fahrbahnrand über 

einseitige oder beidseitige Trummen, die an das vorhandene Regenwasserkanalnetz der 

Klinik angeschlossen sind. Am Fahrbahnrand sind abschnittsweise Wasserläufe vorhan-

den. 

3.1.11 Kampfmittel 

Folgende Auswertungen der Abteilung für Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht 

(GEKV) liegen vor: 

• BIS/F046 - 18/06796_1 vom 23.10.2018 für Sieverstücken / Suurheid 
• BIS/F046 - 16/06297_1 vom 18.10.2016 für Sieverstücken 
• BIS/F046 - 17/06874_1 vom 22.11.2017 für Teil 2 der Erschließung 

Demnach besteht in der Straße Sieverstücken kein Hinweis auf Bombenblindgänger oder 

vergrabene Kampfmittel - Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

In der Straße Suurheid (Ost) besteht Verdacht auf vergrabene Kampfmittel, jedoch keine 

Hinweise auf Bombenblindgänger 

Auf dem Erschließungsgelände besteht bei weiten Flächen der Verdacht auf Kampfmittel 

oder Bombenblindgänger. 

Ein Kampfmittelräumung ist ab Sommer/Herbst 2022 durch die Realisierungsträger vor-

gesehen. 

 

3.1.12 Altlasten 

Nach dem Erkenntnisstand des Gutachtens der Pangaea Gesellschaft für angewandte 

Geowissenschaften mbH aus dem Jahr 2012, sind auf der Bundesliegenschaft 

Suurheid 22, einer ehemaligen Flak-Kaserne in Hamburg-Rissen, von 51 bekannten kon-

taminationsverdächtigen Flächen (KVF) nach Ausführung oder Phase II a:  

42 KVF sind als erledigt einzustufen und stehen somit ohne Einschränkungen der Wie-

dernutzbarkeit zur Verfügung. Für 4 weitere KVF wurden räumlich begrenzte Bodenbelas-

tungen erkannt, wonach im Falle einer Neunutzung Handlungsbedarf bestünde. Für eine 

verfüllte Zisterne im Nordosten wird derzeit ein Bodenaustausch empfohlen. Im Falle einer 

Entsorgung ist beim gegenwärtigen Kenntnisstand mit ca. 1.100 t „Boden und Steine die 

gefährliche Stoffe enthalten“ Abfallschlüssel 17 05 03 zu rechnen. Die Entsorgung nach 

Deponieklassen ist nicht erforderlich.  

Es besteht weiterer Untersuchungsbedarf für einzelne Flächen. 

Bei KVF 1 handelt es sich um eine stillgelegte Tankstelle mit bereits lokalisierten Teilflä-

chen. Hier wurden Grundwasser Stichproben am Öllager und am Kompressor Raum ent-

nommen und zeigten BTEX-Gehalte über dem Sanierungsleitwert. Die Fläche befindet 

sich im Wasserschutzgebiet, daher sind Nachprüfungen im Rahmen der Phase II b im Be-

reich der Erdtanks und Zapfsäulen nötig. 
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An der Ostseite der Liegenschaft wurden Grundwasser – und Bodenluftbelastungen mit 

LCKW ermittelt und sind einem LCKW-Schaden auf der Nachbarfläche Marschweg 100 

zuzuordnen. 

Fallen bei Bauvorhaben mineralische Reststoffe als Abfall im Sinne des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes an, so ist deren Belastung zu überprüfen. Die Deklaration der Stoffe dient 

als Entscheidungsgrundlage für die Entsorgung (Verwertung bzw. Beseitigung). 

Eine vollumfassende Bodensanierung, insbesondere bis in Tiefen unterhalb der Planums- 

oder Gründungsebenen ist nicht vorgesehen. 

Einzelheiten sind dem o.g. Umweltbericht zu entnehmen. 

 

3.1.13 Bodengutachten / Asphaltuntersuchung 

Es liegt ein geotechnischer Bericht der Ingenieurgesellschaft von Liebermann vom 

19.09.2018 vor. 

So wurden insgesamt 16 Kleinrammbohrungen und 16 schwere Rammsondierungen bis 

in 5 m Tiefe vorgenommen. Der Untersuchungspunkt Nr. 16 wurde bis in 9 m Tiefe aus-

geführt. Im Erschließungsgebiet sind unter Auffüllungen (bis ca. 1,4 m) überwiegend 

Sande angetroffen worden. Vereinzelt sind Tone und Mergel vorgefunden worden. An ei-

ner Stelle (Bohrpunkt 4) wurde in einer Tiefe von 4,6 m Torf vorgefunden. 

Der anfallende Boden wird voraussichtlich umweltchemische Belastungen der LAGA-

Klasse Z0 bzw. Z1 aufweisen. 

Eine Grundwasserabsenkung während der Bauphase wird wahrscheinlich nicht benötigt. 

Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden. 

Der anstehende Untergrund ist technisch in der Lage Regenwasser versickern zu lassen. 

Im geotechnischen Bericht sind dazu auch Kennwerte ermittelt worden. Eine Versickerung 

darf aber auch umwelttechnischen Gründen nicht erfolgen. Die Einleitung wird von der 

zuständigen Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) abgelehnt, 

da sich im Untergrund Altlasten befinden, die sich durch eine punktuelle Versickerung lö-

sen und so in das Grundwasser eindringen könnten. Da sich das Erschließungsgebiet in 

einer Grundwasserschutzzone III befindet, darf somit keine Versickerung erfolgen. 

 

3.1.14 Lärmschutz 

- entfällt - 

 

3.1.15 Versorgungsanlagen 

Eine Leitungsbestandsanfrage ist im Februar 2018 erfolgt. Einzelheiten können dem Leis-

tungsbestandsplan entnommen werden. Sämtliche bestehenden Leitungen auf dem Er-

schließungsgelände (Teil 2) werden stillgelegt und ausgebaut, so dass eine lastenfreie 

Übergabe an den Bezirk erfolgen kann. 



Bebauungsplan Rissen 45/Sülldorf 22 - „Suurheid“ 
Erläuterungsbericht zur Schlussverschickung der Verkehrsplanung 
 

 

 Seite 11  

 

www.sweco-gmbh.de 

Über ggf. erforderliche Leitungsumlegungen oder -anpassungen wird im Zuge der weite-

ren Planung in Abstimmungsgesprächen mit den betroffenen Leitungsträgern entschie-

den. 

 

3.1.16 Wechselbeziehungen mit anderen Baumaßnahmen 

Wechselbeziehungen mit anderen Baumaßnahmen im Umfeld sind derzeit nicht bekannt. 

Während der Erschließungsmaßnahmen werden Tätigkeiten aus Entwässerungsbau, 

Straßenbau, Leitungsbau und Hochbau auf dem Gelände parallel stattfinden. 

Die Koordination obliegt dann der örtlichen Bauüberwachung der Realisierungsträger. 

 

3.2 Variantenuntersuchung zur Überprüfung 

- entfällt - 

3.3 Geplanter Zustand 

Grundlage für die vorliegende Planung ist der gültige Bebauungsplan Rissen 45 / Süll-

dorf 22 - „Suurheid“ vom 31.03.2014. 

Aufgrund von Änderungen sowohl im städtebaulichen Teil (aufgrund der Verhandlungen 

mit den Bürgerinteressengruppen aus Sülldorf und Rissen), als auch Änderungen an den 

straßenbautechnischen Grundlagen durch die Einführung der Entwurfsrichtlinie ReStra 

(Hamburger Regelwerk für Planung und Entwurf von Stadtstraßen, Ausgabe 2017, Fas-

sung 30.06.2022) kommt es zu deutlichen Abweichungen in der Planung gegenüber zum 

gültigen Bebauungsplan. Weiterhin soll der wertvolle Baumbestand weitestgehend erhal-

ten bleiben. Dazu weicht die Straßenführung ebenfalls von den Vorgaben des Bebauungs-

planes ab. 

Nachfolgend wird im Zuge dieser Schlussverschickung auf die Differenzen zwischen den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes (Rahmenbedingungen) und den ReStra-konformen 

Breiten hinsichtlich der Straßenquerschnittsplanung hingewiesen. 

Die grundsätzliche Struktur des Bebauungsplans bleibt Grundlage der vorliegenden Pla-

nung. 

 

Ziel der Erschließung ist die Herstellung eines Wohngebietes mit insgesamt 499 Wohnein-

heiten (Teil 1: 139 WE bereits realisiert, Teil 2: 360 WE in Planung) und die Anbindung an 

den öffentlichen Nahverkehr. Der Straßenentwurf richtet sich nach den zurzeit gültigen 

Entwurfsrichtlinien. 

Der Entwurf berücksichtigt die zukünftigen Anschlussbereiche der gemäß Bebauungsplan 

festgesetzte Brücke über die S-Bahn Trasse der Linie S1. Diese ist nicht Bestandteil der 

vorliegenden Planung. Es wird davon ausgegangen, dass die Brücke zum Zeitpunkt der 

Nutzung des geplanten Wohngebietes noch nicht zur Verfügung steht. Aus diesem Grund 

wird hier noch die Nutzung des Bahnübergangs im Bereich der Straße Sieversstücken und 

die Erschließung über Suurheid im Westen für den gesamten Verkehr berücksichtigt. 
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Änderungen durch die Inbetriebnahme der Brücke, z.B. eventueller Umbau des Knoten-

punktes Sieverstücken / Suurheid, erfolgen erst im Zuge eines Brückenbaus. Unmittelbar 

nach Freigabe der neuen Brücke für den Verkehr wird der Bahnübergang im Bereich der 

Straße Sieversstücken aufgehoben. 

Der vorhandene Baumbestand soll weitestgehend erhalten bleiben. Umfangreiche Baum-

fällungen sind im Zuge der Erschließung trotzdem erforderlich. Ergeben sich aus der Pla-

nung heraus neue Baumstandorte wird dies gefördert. 

Knotenpunkte und Querungen werden mit taktilen Leitelementen ausgestattet und mobili-

tätsgerecht angepasst. 

 

3.3.1 Verkehrssituation motorisierter Individualverkehr 

Durch die Einführung der ReStra nach der Festsetzung des Bebauungsplans gibt es deut-

liche Abweichungen in der Straßenquerschnittsgestaltung. Die vorliegende Planung hat 

die Straßenführung des Bebauungsplans aufgegriffen und die Entwurfsgrundsätze der 

ReStra adaptiert. 

Grundsätzlich wird die Erschließung als Tempo 30-Zone geplant. In der Straße Sieverstü-

cken bleibt - bis zum örtlichen Abzweig der Brücke - die angeordnete zulässige Höchstge-

schwindigkeit von 50 km/h. Als Bemessungsfahrzeug für den Begegnungsfall in der 

Haupterschließungsstraße (Planstraße 1 und Sieverstücken) wird der Gelenkbus (Länge 

18,75 m) angesetzt. In allen anderen Straßen wird der Begegnungsfall PKW/PKW zu-

grunde gelegt. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn im Mischverkehr geführt. 

 

Sammelstraße 

Der Bebauungsplan sieht folgenden Straßenquerschnitt für die Sammelstraße vor: 

 3,25 m Nebenanlagen (Gehwege, Parken, Bäume) 

 6,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall Bus / Bus) 

 3,25 m Nebenanlagen (Gehwege, Parken, Bäume) 

 13,00 m Straßenquerschnitt 

 

Die Planung sieht in der Sammelstraße (Planstraße 1, West) folgenden Querschnitt vor: 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 2,10 m Parkstreifen, inkl. Bord zur Fahrbahn / Baumstandort 

 6,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall Bus / Bus) 

 2,10 m Parkstreifen, inkl. Bord zur Fahrbahn / Baumstandort 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 16,36 m Straßenquerschnitt 

 

Die Planung sieht in der Sammelstraße (Planstraße 1, Ost) folgenden Querschnitt vor: 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 2,10 m Parkstreifen, inkl. Bord zur Fahrbahn / Baumstandort 

 6,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall Bus / Bus) 
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 2,10 m Grünstreifen zum Schutz der angrenzenden Bestandsbäume 

 13,43 m Straßenquerschnitt 

 

Wohnhof 11 m 

Der Bebauungsplan sieht folgenden Straßenquerschnitt für die Wohnhöfe in 11 m breite 

vor: 

 2,75 m Nebenanlagen (Gehwege, Parken, Bäume) 

 5,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall PKW / PKW) 

 2,75 m Nebenanlagen (Gehwege, Parken, Bäume) 

 11,00 m Straßenquerschnitt 

 

Die Planung sieht in dem Wohnhof mit 11 m Breite (Planstraßen 2 und 3) folgenden Quer-

schnitt vor: 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 2,10 m Parkstreifen, inkl. Bord zur Fahrbahn / Baumstandort 

 5,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall PKW / PKW) 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 13,26 m Straßenquerschnitt 

 

Wohnhof 7 m 

Der Bebauungsplan sieht folgenden Straßenquerschnitt für die Wohnhöfe in 7 m breite 

vor: 

 1,50 m Nebenanlagen (Gehweg) 

 5,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall PKW / PKW) 

 7,00 m Straßenquerschnitt 

 

Die Planung sieht in dem Wohnhof mit 7 m Breite (Planstraße 4) folgenden Querschnitt 

vor: 

 2,83 m Gehweg, inkl. Borde und Rückenstütze 

 5,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall LKW / PKW) 

 0,50 m Seitenstreifen, inkl. Borde 

 8,73 m Straßenquerschnitt 

 

Wohnweg 4 m 

Der Bebauungsplan sieht folgenden Straßenquerschnitt für den Wohnweg vor: 

Gesamtbreite von 4 m ist nicht befahrbar. 

 

Die Planung sieht für den Wohnweg (Planstraße 5) folgenden Querschnitt vor: 

 0,25 m Borde und Rückenstütze 

 5,50 m Fahrbahn (Begegnungsfall PKW / PKW) 
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 0,60 m Seitenstreifen, inkl. und Rückenstütze  

 6,35 m Straßenquerschnitt 

Der Weg dient der Erschließung der anliegenden Reihenhäuser, die zum Teil vom Marsch-

weg gem. Bebauungsplan erschlossen werden sollten. Um hier den Grundsätzen des Bür-

gervertrages Rechnung zu tragen, erfolgt die Erschließung des gesamten Neubaugebie-

tes vollständig über die Straße Sieverstücken. Weiterhin sah der Bebauungsplan hier Ent-

wässerungstechnische Einrichtungen vor, die auf Grund der Altlastenproblematik nicht 

zum Tragen kommen dürfen. Einzelheiten hierzu sind den Mitteilungen des Fachamtes 

Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt vom 15.12.2013 (Zusammenfassung) zu ent-

nehmen. 

Die Straßenentwässerung (Fahrbahn, Parkstreifen, Gehwege) erfolgt über Straßenab-

läufe (Trummen). Das Regenwasser wird in Sielen und Straßenentwässerungsleitungen 

gefasst und im nordwestlichen Bereich an das vorhandene Regenwassersiel der Hambur-

ger Stadtentwässerung im Marschweg angeschlossen. Die Einleitmenge ist auf 17 l/s/ha 

(Liter je Sekunde und Hektar) begrenzt. Zur Rückhaltung wird eine Rigole vor der Einlei-

tung in das Bestandssiel hergestellt. Um den Baumbestand im Nordwesten weitestgehend 

zu erhalten, wird auf die Errichtung eines offenen Beckens verzichtet. Die geplante Rigole 

wird durch die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) betrieben. 

Die Erschließung wird als Tempo 30-Zone geplant. Der Radverkehr wird somit im Misch-

prinzip auf der Fahrbahn geführt. 

 

3.3.2 Verkehrssituation Fußverkehr 

Die geplanten Gehwege werden gemäß ReStra in einer Breite von 2,50 m zzgl. Borden 

hergestellt. In der Planstraße 1 wird der südliche Gehweg zwischen ca. 0+280 bis 0+400 

mit 2,00 m Breite zzgl. Bordanlagen hergestellt (vgl. ReStra, EFA 2002, 3.2.1). Dadurch 

ist es möglich den Straßenkörper weiter vom Baumbestand zu führen und den Baumbe-

stand zu schonen. Entlang der Planstraße 4 wird nur einseitig ein Gehweg vorgesehen. 

Die Erschließung der nördlich anliegenden Reihenhäuser erfolgt von Norden über private 

Gehwege. 

Ebenfalls entlang der Planstraße 1 zwischen 0+540 und 0+710 ist kein Gehweg auf der 

Südseite geplant. Grund hierfür ist der südlich gelegene Baumbestand. Um Arbeiten im 

Wurzelraum des Baumbestandes zu vermeiden und die Bäume zu schützen wird hier ein 

Grünstreifen vorgesehen. Auf diesem Straßenabschnitt wird nicht die Notwendigkeit eines 

beidseitigen Gehweges gesehen, da sich entlang dieser Strecke keine Ziele befinden. 

Die Planstraße 5 wird als verkehrsberuhigter Bereich („Spielstraße“) ausgebildet. 

Die Planstraßen 6, 7 und 8 werden nur für Fußgänger und Radfahrer zugelassen, aber für 

die Befahrung mit Unterhaltungsfahrzeugen ausgelegt. Die Durchfahrt mit PKWs wird mit-

tels Pfosten mit B-Schließung verhindert. 

Zu neu angeordneten Längsparkständen (Parkbuchten mit Wabenstein) und dem Gehweg 

werden Sicherheitstrennstreifen mit einer Breite von 0,65 m (inkl. Bordstein) angeordnet. 
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Sämtliche Querungsstellen werden mit Leitelementen versehen für mobilitätseinge-

schränkte Personen durch differenzierte Bordabsenkungen auf 0 cm bzw. 6 cm Ansicht 

angepasst. 

Einzelheiten sind den Lageplänen zu entnehmen. 

 

3.3.3 Verkehrssituation Radverkehr 

Die Haupterschließungsstraße soll als vorfahrtsberechtigte Straße mit Tempo 30 km/h 

ausgeschildert werden. Dadurch wird die Vorfahrtsregelung mittels Verkehrszeichen ge-

regelt, d.h. kein rechts-vor-links. Die nördlich angrenzenden Erschließungsstraßen werden 

als Tempo 30-Zone geplant. Der Radverkehr wird im Mischprinzip auf der Fahrbahn mit-

geführt. 

Im gesamten Erschließungsgebiet werden 64 Fahrradanlehnbügel aufgestellt. An zwei 

Stellen werden mittels Piktogramme die Abstellmöglichkeit für Lastenfahrräder markiert. 

Im gesamten Erschließungsgebiet werden insgesamt 130 öffentliche Fahrradstellplätze 

vorgesehen. 

Die Borde im Bereich von Fahrradabstellanlagen werden auf 3 cm abgesenkt, damit die 

Anfahrbarkeit der Anlage von der Fahrbahn aus gewährleistet ist. Die Flächen der Fahr-

radabstellanlagen werden zum Gehweg mit Leitelementen abgegrenzt. 

Einzelheiten sind den Lageplänen zu entnehmen. 

 

3.3.4 Verkehrssituation Ruhender Verkehr 

Entlang der Erschließungsstraßen werden insgesamt 68 Parkstände in Längsaufstellung 

vorgesehen. 7 Parkstände werden in dem geplanten „Mobility Hub“ bei 0+560 unterge-

bracht. Somit werden 75 öffentliche Parkplätze im geplanten Wohngebiet hergestellt. Bei 

499 Wohneinheiten entspricht das einer Quote von rd. 15 Parkständen je 100 Wohnein-

heiten. 3 Parkstände davon werden für Rollstuhlfahrer/in geeignet hergestellt. Diese Park-

stände ermöglichen das Aussteigen für Rollstuhlfahrende sowohl auf der Fahrer- oder Bei-

fahrerseite oder die Nutzung von Rampen bei einem Heckzugang. 

 

3.3.5 Verkehrssituation ÖPNV 

In der geplanten Sammelstraße (Planstraße 1) wird nach Fertigstellung der Bus der Met-

robuslinie 1 verkehren. Geplant ist ein 20 Minutentakt in diesem Abschnitt der Strecke. 

Auf dem Abschnitt zwischen Bahnübergang Sieverstücken und Anschluss an den Bestand 

im Westen werden insgesamt 4 Haltepunkte vorgesehen. 

Wenn die Brücke für die Erschließung des Gebietes hergestellt ist, wird die in der 1. Ver-

schickung dargestellte Wendekehre für den Individualverkehr hergestellt. Bus und Fahr-

zeuge mit Sondernutzungsrechten können dann weiterhin geradeaus in Richtung Rissen 

verkehren. 
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Die Busse halten auf der Fahrbahn. Die Halteflächen werden in Beton ausgeführt, um die 

typische Spurrinnenbildung in diesen Bereichen zu vermeiden, die sonst eine Gefahr für 

Radfahrende darstellt. 

 

3.3.6 Knotenpunkte / Lichtsignalanlagen 

- entfällt - 

 

3.3.7 Öffentliche Beleuchtung 

Die Erschließung wird mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgestattet. 

Die in den Plänen dargestellten Beleuchtungseinrichtungen entsprechen den mit der Ham-

burger Verkehrsanlagen GmbH (HHVA) abgestimmten Positionen und Beleuchtungskör-

per. 

 

3.3.8 Straßenausstattung / Möblierung 

Die Straßen werden mit der erforderlichen Ausstattung hergestellt. 

An folgenden Stellen werden in den Nebenanlagen acht öffentliche Bänke vorgesehen: 

• Planstraße 1 0+050 1 Stück 

• Planstraße 1 0+210 2 Stück 

• Planstraße 1 0+235 2 Stück 

• Planstraße 1 0+715 1 Stück 

• Planstraße 2 0+081 1 Stück 

• Planstraße 4 0+183 1 Stück 
 
Ladesäulen für E-Fahrzeuge werden im Zuge der Ausführungsplanung in Abstimmung mit 
dem Bezirk und den Anbietern abgestimmt und vorgesehen. 

Einzelheiten sind den Lageplänen zu entnehmen. 

 

3.3.9 Straßenbegleitgrün 

Es ist geplant den Straßenraum entlang der Sammelstraße (Planstraße 1) mit 29 Straßen-

bäumen auszustatten. In den Planstraße 2 und 3 werden 5 Straßenbäume geplant. Ver-

einzelt werden Verkehrsinseln auch mit Pflanzen von niedrigen Bewuchs (Bodendeckern) 

bepflanzt, um die Einsehbarkeit und somit die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 

 

3.3.10 Straßenentwässerung / Trummenuntersuchung 

Die Straßenentwässerung erfolgt über Rinnen und Straßenabläufe in das neu herzustel-

lende Regenwassersystem. Teils vorhandene Straßenabläufe werden ausgebaut. Eine 

Trummenuntersuchung ist von daher innerhalb der Planungsgrenzen nicht erforderlich. 
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3.3.11 Kampfmittel 

Das Erschließungsgelände (Teil 2) wird auf Kampfmittel geprüft. Ebenso wurde im Zuge 

der Arbeiten zur Herstellung der Baustraßen in Teil 1 der Erschließung eine baubeglei-

tende Kampfmittelüberwachung vorgenommen. 

Für verbleibende Arbeiten in Teil 1 erfolgt eine baubegleitende Kampfmittelüberwachung. 

 

3.3.12 Grundwasser 

Das Erschließungsgelände weist folgende Höhen der Oberflächen auf: 

Teil 1: 

Bahnübergang Sieverstücken: rd. 32,0 m NHN 

Einmündung Sieverstücken / Suurheid: rd. 29,4 m NHN 

Wohnbebauung Suurheid 115: rd. 26,0 m NHN 

Übergang zu Teil 2: rd. 24,4 m NHN 

Teil 2: 

Übergang zu Teil 1: rd. 24,4 m NHN 

Planstraße 3: rd. 24,4 m NHN 

Planstraße 2: rd. 23,2 m NHN 

Anschluss an Bestand Suurheid: rd. 23,4 m NHN 

Der geotechnische Bericht der Ingenieurgesellschaft von Liebermann vom 19.09.2018 

weist einen Bemessungsgrundwasserstand von 20,0 m NHN für den Teil 2 aus. Gemäß 

den Grundwassergleichen (Geo-Online) liegt das Grundwasser im Untersuchungsgebiet 

bei ca. 10,0 m NHN. Mit Grundwasserhaltungsmaßnahmen wird nicht gerechnet. Maß-

nahmen zur Wasserhaltung aus jahreszeitlich abhängigen Schichtenwassern oder Tag-

wasser werden vorgesehen. 

An der Sammelstraße (Planstraße 1) ist bei Station ca. 0+415 eine Grundwasserreini-

gungsanlage aufgestellt worden, die in die Planung mit integriert wurde. Diese hebt aus 

zwei Brunnen im näheren Umfeld Grundwasser aus einer mit Altlasten versehenen Zone 

und reinigt diese mittels Filtersystemen. Das gereinigte Wasser wird in das vor der Anlage 

verlaufenden Regenwassersiel eingeleitet. 

 

3.3.13 Barrierefreiheit 

An den Querungsstellen, Bushaltestellen und in den Knotenpunkten sind taktile Leitein-

richtungen vorgesehen. Die Bordsteine werden gemäß ReStra auf 0 cm (Sperrfeld) bzw. 

6 cm (Richtungsfeld) abgesenkt. 

Die Fahrradabstellflächen werden mit taktilen Bodenelementen zum Gehweg abgegrenzt. 

 

3.3.14 Versorgungsanlagen 

In den Straßen (Fahrbahn und Nebenflächen) werden Ver- und Entsorgungsanlagen für 

folgende Medien vorgesehen: 

• Strom 
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• Telekommunikation 

• Wasser 

• Fernwärme 

• Regen- und Schmutzwasser 

• Gas (zur Versorgung Teil 1) 

In Teil 1 sind Versorgungsleitungen vorhanden. Diese müssen zum Teil bei den Endaus-

baumaßnahmen angepasst werden. 

In Teil 2 sind vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen. Diese werden nach der Neuver-

legung geschlossen und vollständig zurückgebaut. Das betrifft Anlagen von Gasnetz Ham-

burg, Stromnetz Hamburg sowie Schmutz und Regenwasserkanäle. 

Weitere Einzelheiten werden mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen auf Leitungsträ-

gerbesprechungen oder im Einzelnen besprochen. 

3.3.15 Entsorgungsanlagen 

Die Entwässerungsanlagen werden in Abstimmung mit der Hamburger Stadtentwässe-

rung (HSE) geplant. Die Ausschreibung und Ausführung erfolgt im Zuge der Erschlie-

ßungsmaßnahmen. 

Die Einleitung des Regenwassers erfolgt am nordwestlichen Ende des Erschließungsge-

bietes. Dort befindet sich ein Übergabeschacht. Das nachfolgende Siel verläuft im Marsch-

weg in Richtung Westen und endet an der Vorflut Wedeler Au. Die Einleitmenge in das 

vorhandene Siel ist auf 17 l/s/ha beschränkt. Aus diesem Grund werden Regenrückhalte-

systeme (Stauraumkanäle und Regenrückhaltebecken) in der Erschließung vorgesehen. 

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser ist nicht möglich und wird von 

der zuständigen Behörde für Umwelt und Energie abgelehnt, da sich im Untergrund Alt-

lasten befinden, die sich durch eine punktuelle Versickerung lösen und so in das Grund-

wasser eindringen könnten. 

3.3.16 Müll-Entsorgung 

Die Müllentsorgung im Teil 1 der Erschließung erfolgt mittels Müllcontainern für die jewei-

ligen Sorten. 

Die Müllentsorgung im Teil 2 der Erschließung erfolgt mittels Unterflursammelbehältern 

auf privatem Grund. Die Standorte und die Anfahrbarkeit werden im Zuge der Freianla-

genplanung vorgeschlagen. Die Abstimmung erfolgt durch die Freianlagenplanung mit er 

Stadtreinigung Hamburg. Die Anordnung der Plätze erfolgt durch die Polizei. 

3.3.17 Sondernutzungen 

Abgesehen von der zuvor beschriebenen Grundwasserreinigungsanlage sind Sondernut-

zungen nicht vorgesehen. 

3.4 Bautechnische Einzelheiten 

Als Material für die Oberflächen wird das Standardmaterial gem. ReStra (vgl. Kapitel: 

„Grundsätzliche Festlegungen“) verwendet: 



Bebauungsplan Rissen 45/Sülldorf 22 - „Suurheid“ 
Erläuterungsbericht zur Schlussverschickung der Verkehrsplanung 
 

 

 Seite 19  

 

www.sweco-gmbh.de 

• Quadratische Pflastersteine aus Beton 25 x 25 cm 

sowie Ergänzungssteine im halben bzw. anderthalbfachen Format 

Dicke 7 cm 

• Rechteckige Pflastersteine aus Beton 10 x 20 cm 

sowie Steine im halben Format Dicke 8 cm oder 10 cm. 

• Sechseckige Wabensteine aus Beton 21,3 / 12,3 cm 

Dicke 8 cm bei Überfahrten und Parkstreifen. 

Sämtliche Querungsstellen und Knotenpunkte, sowie die Haltestellen werden barrierefrei 

gestaltet und mit Leitelementen ausgestattet. 

Da sich das Erschließungsgebiet innerhalb des Wasserschutzgebietes Zone III befindet, 

werden nur natürliche Gesteinskörnungen (grobkörnige Böden nach DIN 18196) für die 

ungebundenen Tragschichten eingesetzt. 

Nachfolgend werden die geplanten Aufbauten aufgelistet: 

 

Planstraße 1 - Fahrstreifen Bk3,2 gem. ReStra Tafel 1, Zeile 5a: 
Asphaltdeckschicht, SMA 8 Hmb, 25/55-55 A 3,5 cm 
Asphaltbindersicht, AC 16 B Hmb, 10/40-65 A 6,5 cm 
Asphalttragschicht, AC 22 T Hmb, 50/70+ 10,0 cm 
Schottertragschicht 0/56 30,0 cm 
Sicht aus frostunempfindlichen Material 0/56 20,0 cm 
Gesamtaufbau 70,0 cm 

 

Planstraße 1 - Busverkehrsflächen gem. ReStra Bk3,2, Tafel 2, Zeile 1.3: 
Betondecke (WS, XF4, XM2) 24,0 cm 
Vliesstoff 0,0 cm 
Verfestigung, 0/45 20,0 cm 
Sicht aus frostunempfindlichen Material 0/63 26,0 cm 
Gesamtaufbau 70,0 cm 

 
Planstraßen 2/3/4 (bis 0+220) Fahrstreifen Bk1,8 gem. ReStra Tafel 1, Zeile 5a: 

Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 50/70 3,5 cm 
Asphalttragschicht, AC 22 T Hmb, 50/70+ 12,5 cm 
Schottertragschicht 0/56 30,0 cm 
Sicht aus frostunempfindlichen Material 0/63 24,0 cm 
Gesamtaufbau 70,0 cm 

 
Planstraße 4 (0+220 - 0+275) Fahrstreifen Bk1,0 gem. ReStra Tafel 1, Zeile 5a: 

Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 50/70 3,5 cm 
Asphalttragschicht, AC 22 T Hmb, 50/70+ 10,5 cm 
Schottertragschicht 0/56 30,0 cm 
Sicht aus frostunempfindlichen Material 0/63 26,0 cm 
Gesamtaufbau 70,0 cm 

 
Planstraße 5 Fahrstreifen Bk1,8 gem. ReStra Tafel 3, Zeile 1: 

Betonsteinpflasterdecke 10/20 10,0 cm 
Bettung 0/5 4,0 cm 
Schottertragschicht 0/56 25,0 cm 
Frostschutzschicht 0/63 31,0 cm 
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Gesamtaufbau 70,0 cm 
  



Bebauungsplan Rissen 45/Sülldorf 22 - „Suurheid“ 
Erläuterungsbericht zur Schlussverschickung der Verkehrsplanung 
 

 

 Seite 21  

 

www.sweco-gmbh.de 

 
Planstraße 6/7/8 Fahrstreifen Bk0,3 gem. ReStra Tafel 3, Zeile 1: 

Betonsteinpflasterdecke 8,0 cm 
Bettung 0/5 4,0 cm 
Schottertragschicht 0/45 15,0 cm 
Frostschutzschicht 0/63 33,0 cm 
Gesamtaufbau 60,0 cm 

 
Parkstände PKW Bk0,3 gem. ReStra Tafel 3, Zeile 1: 

Betonsteindecke (Wabenstein) 8,0 cm 
Bettung 0/5 4,0 cm 
Schottertragschicht 0/45 15,0 cm 
Frostschutzschicht 0/63 33,0 cm 
Gesamtaufbau 60,0 cm 

 
Überfahrten Bk0,3 gem. ReStra Tafel 3, Zeile 1: 

Betonsteindecke (Wabenstein) 8,0 cm 
Bettung 0/5 4,0 cm 
Schottertragschicht 0/45 15,0 cm 
Frostschutzschicht 0/63 33,0 cm 
Gesamtaufbau 60,0 cm 

 
Gehwege gem. ReStra Tafel 6, Zeile 2: 

Betonpflastersteine 25 x 25 cm 7,0 cm 
Bettung 0/5 3,0 cm 
Frostschutzschicht 0/56 20,0 cm 
Gesamtaufbau 30,0 cm 

 
Sicherheitstrennstreifen gem. ReStra Tafel 6, Zeile 2: 

Betonpflastersteine 25 x 25 cm 7,0 cm 
Bettung 0/5 3,0 cm 
Frostschutzschicht 0/56 20,0 cm 
Gesamtaufbau 30,0 cm 

 

Folgende Einfassungen gem. ReStra werden eingesetzt: 

Fahrbahnen: 

Die Fahrbahnen werden mit Beton-Hochborden 12/15 x 25 cm, Ansicht 12 cm eingefasst. 

Zu Parkständen werden Beton-Tiefbordsteine 10 x 25 cm, Ansicht 2 cm eingesetzt. 

Die Bushaltestellen werden mit dem Bussonderbord aus Beton (weiß), mit 16 cm Ansicht 

eingefasst. 

Fahrbahnen der Planstraßen 6, 7 und 8 werden mit Beton-Tiefbordsteine 10 x 25 cm, An-

sicht 3 cm eingefasst. 

 

Parkstände / Baum- und Pflanzinseln: 

Parkstände sowie Baumpflanzinseln werden mit Hochbordsteinen aus Beton 12/15 x 25, 

Ansicht 10 bis 12 cm, eingefasst. 
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Gehwege: 

Zu den Straßenbegrenzungen werden Beton-Tiefbordsteine 8 x 20 cm, Ansicht 3 cm ein-

gesetzt. 

 

Überfahrten: 

An Überfahrten werden Rundbordsteine (15x22x100, Anlauf r = 5 cm) mit einer Ansicht 

von 3 cm verwendet. Die Absenkung erfolgt mit Hochbord-Versenkern aus Beton über 

2,0 m Länge. 

Die Nebenflächen werden zur Fahrbahn hin entwässert. 

Die Bordsteine werden an den Querungen für Rollator- bzw. Rollstuhlnutzer auf 0 cm und 

für die Langstocknutzer auf 6,0 cm abgesenkt. 

Die Begrenzungsstreifen sowie die Aufmerksamkeitsstreifen und -felder werden in Nop-

pen- und Rippenplatten ausgeführt. Die Sperr- und Richtungsfelder sowie die Leitstreifen 

werden in Rippenplatten ausgeführt. 

Das Erschließungsgelände befindet sich im Wasserschutzgebiet „Baursberg“, Schutz-

zone III. 

Details sind den Lageplänen zu entnehmen. 

 

3.5 Durchführung der Baumaßnahme 

Beginn der Erschließungsarbeiten wird voraussichtlich das 2. Quartal 2023 sein. Die Fer-

tigstellung ist abhängig vom Baufortschritt des Hochbaus. Mit einer endgültigen Fertigstel-

lung wird nicht vor Ende 2026 gerechnet. 

Kostenträger der Maßnahme sind die Realisierungsträger. 

Die Aufwendungen für die Um- und Rücklegungen der Versorgungsleitungen sind zum 

Teil von den Leitungsunternehmen zu tragen. Einzelne Leitungen sind erst 2017 / 2018 

für die Ver- und Entsorgung des Teil 1 verlegt worden. 

Sollte die gemäß Bebauungsplan vorgesehene Brücke über die S-Bahngleise gebaut wer-

den, ist der Knotenpunkt Sieverstücken / Suurheid baulich der veränderten Verkehrsfüh-

rung anzupassen. Ebenso ist die Herstellung einer Wendekehre am westlichen Ende der 

Planstraße 1 herzustellen. Die Kosten hierfür werden nicht von den Realisierungsträgern 

übernommen. 

Der Bezirk hält sich das Recht vor die Straße Sieverstücken nach der Realisierung der 

Brücke den geänderten Anforderungen anzupassen. 
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4 Umweltbelange 

Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) gemäß § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

Hamburg (HmbUVPG) vom 10. Dezember 1996.  

 

5 Grunderwerb 

Grunderwerb ist nicht erforderlich. 

 

6 Anmerkungen zur Finanzierung 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die Realisierungsträger. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme gehen die Straßenabschnitte in das Anlagever-

mögen des Bezirks über. 

Die Unterhaltung und das Anlagemanagement obliegen dem Bezirk. 

7 Anlagen 

- entfällt - 

8 Sonstiges 

Mit dieser Unterlage wird die Schlussverschickung durchgeführt. 

Im Rahmen der Schlussverschickung werden alle erforderlichen Dienststellen am Abstim-

mungsverfahren beteiligt. 
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Abwägungsvermerk 

Nachfolgend werden die im Rahmen der 1. Planverschickung (vom 29.09.2021) 

eingegangenen Stellungnahmen sowie deren Abwägung dargestellt 

 
Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

1 BIS - VD 52 

vom 11.11.2021 

 

1. Verschickung - Stellungnahme Erschließung 

 

Im Einvernehmen mit der örtlichen Straßenverkehrsbehörde des PK 26 

nimmt VD 52 als zentrale Straßenverkehrsbehörde wie folgt Stellung: 

 

Erläuterungsbericht 

3.1.1 Allgemeines 

Nach Aussage der BVM ist derzeit nicht sicher, ob und wann die Anbin-

dung an die Sülldorfer Landstraße erfolgen wird. Eine Erschließung oh-

ne eine Anbindung an der Sülldorfer Landstraße nur über die Straße 

Sieversstücken wird seitens der VD als nicht ausreichend betrachtet. 

Dies wird durch die VTU (westliche Anbindung B-Plan Rissen 45) bestä-

tigt. Die vorgesehene Anbindung mittels Brücke liegt außerhalb der ver-

schickten Straßenplanung.  

 

 

3.3.2 Verkehrssituation Fußverkehr 

Entlang der Planstraße 4 wird nur einseitig ein Gehweg vorgesehen. 

Grundsätzlich sollten im innerstädtischen Bereich immer beidseitig stra-

ßenbegleitende Gehwege vorhanden sein. Zudem befindet sich Bebau-

ung sowie Stellplätze im nördlichen Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Planstraßen 6, 7 und 8 sollen nur für Fußgänger und Radfahrer zu-

gelassen werden aber. Die Durchfahrt mit PKWs wird mittels Pfosten mit 

sogenannter B-Schließung verhindert. Diese sind mit VZ 239 und ZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

In der Schlussverschickung wird der Endzustand 

ohne Kehre dargestellt. Die Straßenbegrenzungsli-

nien berücksichtigen die Ausführung einer Wende-

kehre, wie in der 1. Verschickung dargestellt. 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die nördlich gelegenen Grundstücke werden durch 

einen separaten Gehweg nördlich der geplanten 

Bebauung erschlossen. Die dargestellten privaten 

Stellplätze sind in der Schlussverschickung entfal-

len. Der Gehweg ist auf die Nordseite verlegt wor-

den. Die Mehrfamilienhäuser auf der Südseite sind 

durch das interne Wegenetz erschlossen. 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

1022-10 (Gehweg, Radfahrer frei) zu beschildern. 

Die Planstraße 5 wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet. Dem 

wird nicht zugestimmt, siehe auch Erläuterung zu Lageplan 4. 

 

 

3.3.4 Verkehrssituation Ruhender Verkehr 

Entlang der Sammelstraße (Planstraße 1) und der Planstraße 4 werden 

insgesamt 87 Parkstände in Längsaufstellung vorgesehen.  

Die vorgesehenen Parkstände in der Planstraße 4 sind lediglich Parkflä-

chenmarkierungen und keine Längsparkstände. 

 

„Im gesamten Erschließungsgebiet werden insgesamt 13 Fahrradstell-

plätze vorgesehen. Gemäß ReStra werden 100 Fahrradstellplätze bei 

499 Wohneinheiten gefordert. Da die geplanten Häuser über Fahrradab-

stellanlagen verfügen und keine nennenswerten Ziele außerhalb der 

Wohnerschließung vorhanden sind, wird Bedarf von nur 13 Stellplätzen 

gesehen. Diese befinden sich an der Planstraße 1 in der Nähe der ge-

planten Bushaltestellen.“ 

 

Im gesamten Erschließungsgebiet werden 13 Fahrradanlehnbügel auf-

gestellt. Diese sind zum einen sehr zentral angeordnet, zum anderen ist 

die Anzahl zu gering. Hier bitten wir um Anordnung weiterer Bügel auf 

geeigneten Flächen. Es findet zudem eine Vermischung zwischen priva-

ten Abstellanlagen und öffentlichen Besucherabstellanlagen statt. Aus-

reichende Abstellmöglichkeiten in geringer Entfernung führt in der Regel 

zu einer sehr hohen Akzeptanz und so zum Beginn des Verzichts auf 

Fahrten mit dem PKW. 

 

Zur Regelung und Sortierung des ruhenden Verkehrs regt die VD eine 

Beschilderung Z 290.1-40 i.V. mit ZZ 1040-33 sowie einer Freigabe oh-

ne Parkscheibe zu bestimmten Uhrzeiten/Tagen. 

 

3.3.5 Verkehrssituation ÖPNV 

„In der geplanten Sammelstraße (Planstraße 1) wird nach Fertigstellung 

der Bus der Metrobuslinie 1 verkehren. Es ist angedacht die Durchfahrt 

für den Individualverkehr am westlichen Ende der Sammelstraße, kurz 

vorm Übergang in die Straße Suurheid zu unterbinden. Nur die Busse 

und ggf. Sondernutzungsfahrzeuge (z.B. Müll- und Rettungsfahrzeuge) 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Straßenbreite beträgt 5,50 m. 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Das Angebot an Abstellbügel ist vergrößert worden. 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

dürfen diese Verbindung nutzen. Für den Individualverkehr wird eine 

Wendekehre vorgesehen. Die Nutzung dieser „Schleuse“ wird erst nach 

Herstellung und Freigabe der geplanten Brückenverbindung gem. Be-

bauungsplan in Kraft gesetzt.“ 

Die verschickte Straßenplanung sieht die ‚Schleuse‘ bereits vor, obwohl 

eine Brückenverbindung noch nicht existiert. D.h. der gesamte Verkehr 

muss durch die Straße Sieversstücken. Hierbei sehen wir die Gefahr 

von Überstauungen im Knotenbereich Sülldor-

fer Landstraße/Sieverstücken sowie am dortigen BÜ.  

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Errichtung der Wendean-

lage mit der daraus folgenden Unterbindung der Fahrbeziehung zur 

Straße Suurheid ohne Brückenerrichtung und Anbindung an die Sülldor-

fer Landstraße abgelehnt. 

 

3.3.16 Müll-Entsorgung 

„Die Müllentsorgung im Teil 2 der Erschließung soll mittels Unterflursa-

mmelbehältern auf privatem Grund erfolgen. Die Standorte und die An-

fahrbarkeit werden in Abstimmung mit der Stadtreinigung Hamburg fest-

gelegt.“ 

Die Prüfung der Standorte (und der damit einhergehenden Entsorgung) 

auf die Verkehrssicherheit obliegt der Straßenverkehrsbehörde und be-

darf deren Zustimmung. Die Verortung werden seitens der Stadtreini-

gung nur auf die Machbarkeit bzw. Anfahrbarkeit geprüft. 

 

 

Lageplan 01: 

Planstraße 1 (Sammelstraße) 

Die Wendeanlage ist gem. ReStra so herzustellen, dass das Befahren 

für ein 3-achsiges Müllfahrzeug ohne Nachlaufachse möglich ist. 

Das ZZ ‚Busse des HVV frei‘ ist kein gültiges VZ gem. VZ- Katalog und 

kann somit nicht angeordnet werden. Um die Einfahrt für den MIV zu 

unterbinden regen wir die Aufstellung des ZZ 1026-32 (Linienverkehr 

frei) an. 

Die Ausfahrt für Busse in den Kreisel erfolgt linksseitig, was dem gülti-

gem Rechtsfahrgebot widerspricht. 

 

Bei Station 0+025 ist die Gehwegabsenkung nur an einer Straßenseite 

vorgesehen. Die vorgesehenen Überfahrten bei Station 0+075 (Feuer-

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

In der Schlussverschickung wird der Ausbauzustand 

zum Zeitpunkt der Erschließung ohne Kehre darge-

stellt. Die Straßenbegrenzungslinien entsprechen 

der Planung aus der 1. Verschickung mit Kehre. Die 

Realisierung erfolgt mit Herstellung der Brücke. 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Vorabstimmung erfolgt mit der Stadtreinigung 

hinsichtlich Anfahrbarkeit. Die Festlegung erfolgt 

nach Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde. 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

In der Schlussverschickung wird der Ausbauzustand 

zum Zeitpunkt der Erschließung ohne Kehre darge-

stellt. Die Straßenbegrenzungslinien entsprechen 

der Planung aus der 1. Verschickung mit Kehre. Die 

Realisierung erfolgt mit Herstellung der Brücke. 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

wehrzufahrt) und 0+140 (Gehwegüberfahrt) müssen 6 m breit sein? 

Minimierungsprinzip, 6 m sollen die Ausnahme sein. 

 

Weiteres zur Wendeanlage siehe Anmerkungen zum Erläuterungsbe-

richt 3.3.5 Verkehrssituation ÖPNV. 

 

Die UFS bei Station 0+085 sollen über die Fahrbahn entsorgt werden? 

 

 

Lageplan 02: 

Planstraße 1 

Die bei Station 0+165 und 0+340 vorgesehenen Überfahrten (Feuer-

wehrzufahrt) müssen 6 m breit sein? Minimierungsprinzip, 6 m sollen die 

Ausnahme sein. 

 

 

Die Lage der Bushaltstelle bei Station 0+240 mit den Markierungen bis 

in den Einmündungsbereich hinein bzw. bis vor die Parkstände wird 

seitens der VD als unglücklich gesehen. Es ist seitens der Verkehrsbe-

triebe auszuschließen, dass beide Haltestellen gleichzeitig angefahren 

werden. 

 

 

 

Der südliche Gehweg beginnend ab Station 0+310 mit 1,5 m ist in der 

Strecke zu lang (siehe auch Lageplan 03). 

 

 

 

 

Planstraße 2 (Wohnhof) 

Die Zufahrten für die TG sind nur mit 2-spuriger Rampe Anordnungsfä-

hig. Sichtdreiecke sind nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

Die Lage der Grundstückzufahrten und Feuerwehr-

zufahrten wurde der aktuellen Bebauungsplanung 

angepasst. Die Breiten der Feuerwehrzufahrten 

entstammen der Schleppkurvenprüfung. 

 

 

Die Lage der UFS ist der neuen Situation der Be-

bauung angepasst. 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Lage der Grundstückzufahrten und Feuerwehr-

zufahrten wurde der aktuellen Bebauungsplanung 

angepasst.  

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Bushaltestellen sind neu verteilt worden. Da im 

Westen keine Wendekehre für Busse untergebracht 

werden kann, wird der Bustakt bei 20 Minuten blei-

ben. Das gleichzeitige Halten von 2 Bussen an die-

ser Station soll ausgeschlossen werden. 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Der Gehweg ist nun gemäß ReStra in 2,48 m Breite 

geplant. Da auf der Südseite keine Einfriedung oder 

Gebäude ist, kann auf den Sicherheitsraum von 

0,2 m verzichtet werden. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

die Tiefgaragen werden von Planstraße 1 angefah-

ren. Die westliche Zufahrt bei 0+195 ist jedoch ein-

rampig. 
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Planstraße 5 

Die Planstraße soll in einer Breite von 5m als Mischverkehrsfläche her-

gestellt werden. Die Voraussetzung für eine Beschilderung mittels 

VZ 325 (umgangssprachlich Spielstraße) liegen hier nicht vor (siehe LP 

4). 

 

Planstraße 8  

Hier finden sich keine Maßangaben, die Anbindung als Gehwegüber-

fahrt am Knoten ist ebenfalls unglücklich. Eine Sicherung mit sogenann-

ter B-Schließung sowie Aufstellung VZ 239 und ZZ 1022-10 ist zu ver-

merken. 

 

 

 

Lageplan 03: 

Planstraße 1 

Der südliche Gehweg beginnend ab Station 0+360 mit 1,5m Breite ist 

über diese lange Strecke unzulässig. Hier ist gem. ReStra nur im be-

gründeten Einzelfall die Einengung auf 1,5m für maximal 15 m zulässig. 

Dieses Maß wird hier deutlich überschritten und führt zur Ablehnung. Es 

ist eine Ausweichstelle zu schaffen, ggfs. muss eine Baumscheibe oder 

ein Parkstand weichen. 

 

 

Bei Station 0+485 befindet sich keine Bordsteinabsenkung zur Querung 

der Planstraße 3. 

 

 

Die Lage der UFS bei Station 0+510 kurz vor dem Knoten unglücklich, 

hier sollte mindestens Platz für eine Aufstellfläche bei einem Entsor-

gungsvorgang für einen PKW sein, damit dieser den vorfahrtsberechti-

gen MIV aus der Planstraße 3 rechtzeitig sieht und diesen passieren 

lassen kann. 

 

Planstraße 3 (Wohnhof) 

Die Planstraße 3 ist ohne Parkstände geplant. Hier ist angeraten, ggfs. 

Parkflächen analog zur Planstraße 4 zu markieren. 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Fahrbahn der Straße wird in 5,50 m ausgeführt. 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Ausgestaltung und Beschilderung der Planstra-

ße 8 erfolgt wie die der Planstraßen 6 und 7. 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Der Gehweg ist nun gemäß ReStra in 2,48 m Breite 

geplant. Da auf der Südseite keine Einfriedung oder 

Gebäude ist, kann auf den Sicherheitsraum von 

0,2 m verzichtet werden. 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Absenkungen sind nachgetragen. 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Standorte der UFS werden insgesamt der neu-

en Bebauungsplanung angepasst. 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

In der Planstraße sind Längsparkplätze vorgesehen. 
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Lageplan 04: 

Planstraße 2 

Der Einengung bei Station 0+080 bitte mit 3,8 m Breite und VZ 605-10 in 

Sondergröße 750 mm. 

 

 

Planstraße 4 (Wohnhof) 

Im nördlichen Bereich ist kein Gehweg vorgesehen, obwohl dort Bebau-

ung und Stellplätze vorgesehen sind.  

 

 

Die privaten Stellplätze müssen deutlich (Pflasteränderung, ggfs. Be-

schilderung) als solche Erkennbar sein. 

 

 

Planstraße 5 (Wohnweg) 

Die Planstraße 5 soll als Mischverkehrsfläche hergestellt und mittels VZ 

325 ausgeschildert werden (Erläuterungsbericht 3.3.2, Seite 14). 

Im Rahmen des B-Plans war seitens des Bezirkes beabsichtigt, diese 

durch den Straßenbaulastträger als Wohnweg herzustellen und durch 

die Straßenverkehrsbehörden mit VZ 325 als Verkehrsberuhigte Berei-

che (sog. „Spielstraßen“) auszuweisen. 

Durch die Vorgaben des B-Planes (Breiten der Verkehrsflächen 5 bzw. 

6m), die Aneinanderreihung von Stellplätzen bzw. Parkständen, können 

die Straßenverkehrsflächen durch den Straßenbaulastträger nicht ge-

mäß den Vorgaben der geltenden Regelwerke (ReStra) so hergestellt 

werden, dass sie den Anforderungen eines verkehrsberuhigten Berei-

ches gemäß den Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und 

dazugehöriger Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) entsprächen. 

Der zwingend erforderliche Aufenthaltscharakter ist durch die zahlrei-

chen (auf der Gesamtlänge durchgehend) senkrecht zum Straßenverlauf 

angeordneten Stellplätzen sowie im weiteren Verlauf den Längsstellplät-

zen und die fehlende bauliche Gestaltung der Straßenverkehrsfläche 

nicht gewährleistet.  

Ebenfalls fehlt es an ausreichenden, alternierend angeordneten bauli-

chen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung sowie getroffener 

Vorsorge für den ruhenden Verkehr (öffentliche Parkstände gemäß 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Es wird jedoch die Tafel 626-10 eingesetzt. 

 

 

der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Grundstücke werden von Norden über einen 

privaten Gehweg erschlossen. 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Der Punkt wird dem Erschließer auferlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Straßenbreite beträgt 5,50 m. 

 

 

 

 

 

Einengungen zur Verkehrsberuhigung sind einge-

tragen. 
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StVO/VwV-StVO).  

Hierdurch sind die Straßenverkehrsbehörden rechtlich nicht in der Lage, 

die gewünschte Beschilderung des Verkehrsberuhigten Bereiches anzu-

ordnen. 

 

Planstraße 6 

Eine Beschilderung mittels VZ 239 und ZZ 1022-10 ist zu vermerken. 

 

Lageplan 05: 

Planstraße 3 

Die Lage der UFS bei Station 0+220 kurz vor dem Knoten ist unglück-

lich. hier sollte mindestens Platz  

für eine Aufstellfläche bei einem Entsorgungsvorgang für einen PKW 

sein, damit dieser den vorfahrtsberechtigen MIV aus der Planstraße 4 

rechtzeitig sieht und diesen passieren lassen kann. 

 

Planstraße 4 

Einengung bei Station 0+185 (Höhe Planstraße 7) ist ohne Maß, hier 

bitte 3,8m ansetzen, Fahrbahnseitig mit VZ 605 in Sondergröße 750mm 

beschildern. 

Die markierten Parkflächen bei Stationen 0+100 und 0+240 sollen als 

Besucherparkstände dienen? Private Stellplätze auf der Fahrbahn sind 

nicht zulässig und werden von uns abgelehnt. 

Bei Station 0+220 ist das VZ 357-40 aufzustellen. Die Anbindung der 

Stellplatzanlage erfolgt auf Fahrbahnniveau? Eine Ausschilderung als 

Privatparkplatz ist angeraten. 

 

Die privaten Stellplätze im nördlichen Bereich müssen deutlich als sol-

che Erkennbar sein, eine Beschilderung mittels VZ aus dem VZ-Kat ist 

unzulässig. 

 

 

Planstraße 7 

Eine Beschilderung mittels VZ 239 und ZZ 1022-10 ist zu vermerken. 

 

 

 

Lageplan 06: 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Standorte der UFS sind insgesamt neu über-

plant worden. 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

Es handelt sich um öffentlich Parkplätze. 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Private Stellplätze sind entfallen entlang der Plan-

straße 4 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 
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Planstraße 1 

Die Breite der Gehwegüberfahrt bei Station 0+655 ist ohne Maßangabe. 

Die Einengung bei Station 0+710 bitte mit 3,8m ansetzen, Fahrbahnsei-

tig mit VZ 605 in Sondergröße 750mm beschildern. 

 

 

Die Gehwege an den Haltepunkten sind zu schmal für einen FGU. Es 

befinden sich keine öffentlichen Parkstände in diesem Abschnitt. 

 

 

Lageplan 07: 

Planstraße 1 

Die Lage der Bushaltstelle bei Station 0+800 mit den Markierungen bis 

in den Einmündungsbereich hinein und vor die Bordsteinabsenkung wird 

seitens der VD abgelehnt. Die Gehwege sind zu schmal für FGU. 

 

 

Sieversstücken 

Der Beginn der T-30 Zone ist nicht verzeichnet. Für die Straße Sievers-

stücken kann eine Anordnung mangels Grundlage nicht in Aussicht ge-

stellt werden. 

Der Gehweg Sieversstücken (nördlich) endet an der Planungsgrenze, 

hier müsste eine Querungsstelle vorgesehen werden. 

 

 

 

 

 

Lageplan 08: 

Sieversstücken 

Der Buskap am BÜ wird seitens der VD kritisch betrachtet. Die Aufstell-

flächen für den MIV sind zu gering, die Nähe zum Bahnübergang ist 

problematisch. Die Lage wird abgelehnt. An der Sülldorfer Landstraße 

gibt es keinen separaten Rechtsabbieger und somit ebenfalls keine Auf-

stellflächen. Diese Anbindung ist nur für Rettungsfahrzeuge und Busse 

ausgelegt. 

 

Allgemeines: 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Es werden FGU ohne Seitenscheiben vorgesehen. 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Es werden FGU ohne Seitenscheiben vorgesehen. 

Die Markierung ist zurückgesetzt worden. 

 

 

Die Tempo 30-Zone beginnt in der Einmündung 

nach Norden. Für den Kindergarten an der Straße 

Sieverstücken ist eine Geschwindigkeitsreduzierung 

auf 30 km/h Mo-Fr, 06 - 18 h vorgeschlagen. 

Am Übergang zwischen innerer und äußerer Er-

schließung bei 0+100 Sieverstücken ist der Bord 

abgesenkt. Auf eine ausgebildete Querungsstelle 

wird verzichtet, da bei 0+040 eine Querungsmög-

lichkeit besteht. 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Bushalte-

stellen sind im Bestand vorhanden und werden nur 

baulich hergestellt. Der Bustakt beträgt 20 Minuten. 

 

Der Knotenpunkt Sieverstücken / Sülldorfer Land-

straße ist nicht Bestandteil dieser Planung. 
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Der Herstellung einer Tempo 30 Zone kann straßenverkehrsbehördlich 

grundsätzlich zugestimmt werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 

dass es gemäß StVO rechtlich zulässig ist, am Fahrbahnrand zu Par-

ken. Hierdurch kann der Straßenbaulastträger die erforderliche Fahr-

bahnbreite zur Herstellung von Feuerwehraufstellflächen nicht gewähr-

leisten. Straßenverkehrsbehördlich stehen rechtlich keine Möglichkeiten 

zur Verfügung, diese Defizite auszugleichen. Haltverbote sind rechtlich 

zur Gewährleistung technischer Vorgaben des Straßenbaulastträgers 

nicht zulässig. Evtl. Feuerwehraufstellflächen sind in den Plänen nicht 

verortet. 

 

Ferner werden in T-30 Zonen keine Leitlinien und Markierungen aufge-

tragen. Bis auf die Wendeanlage im Lageplan 1 sind keine Verkehrszei-

chen vermerkt, dies ist in der nächsten Verschickung nachzutragen. 

 

Die Straßenplanung weicht erheblich vom B-Plan ab. 

 

Nach Aussage der BVM ist derzeit nicht sicher, ob und wann die Anbin-

dung an die Sülldorfer Landstraße erfolgen wird. Die für den Bebau-

ungsplan erforderliche Erschließung ist somit aus Sicht der Straßenver-

kehrsbehörde nicht gegeben, und die verschickte Planung ist nicht an-

ordnungsfähig! 

 

 

 

Lediglich in Planstraße 3 auf der Ostseite besteht 

der bedarf der Anleiterbarkeit von der Fahrbahn 

aus. Durch den östlich gelegenen Parkstreifen ist 

die Anleiterbarkeit gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

Die Verkehrszeichen sind eingetragen. 

 

 

Die Abweichungen zum Bebauungsplan sind mit 

dem Bezirksamt Altona abgestimmt. 

 

Die für den Bau erforderliche Erschließung ist so-

wohl über die Straße Suurheid im Westen wie auch 

den Bahnübergang im Osten über die Straße Sie-

verstücken gewährleistet, solange das Brücken-

bauwerk nicht errichtet ist. 

 

2 BIS - PK 26 Nach Prüfung der Straßenverkehrsbehörde PK 26 wird den Planungen 
unter Vorbehalt zugestimmt. Es wird darum gebeten, die nachstehenden 
Anmerkungen nochmals zu betrachten. 
Lageplan 1:  
Die Verkehrszeichen VZ 250 mit dem Zusatzzeichen Freigabe für den 
Busverkehr kann nicht angeordnet werden, da aus straßenverkehrsbe-
hördlicher Sicht keine nachvollziehbare Begründung besteht. 
 
 
Lageplan 2:  
Die Bushaltestellen sollten mindestens 25 m vom Einmündungsbereich 
entfernt eingerichtet  werden, um die Sichtbeziehung zwischen den Ver-
kehrsteilnehmern zu gewährleisten. 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

Die Bushaltestellen sind neu positioniert worden. 
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Lageplan 4:  
Die Planstraße 5 soll als verkehrsberuhigter Bereich hergestellt werden. 
Da auch hier von Begegnungsverkehr ausgegangen werden muss, ist 
eine Fahrbahnbreite von 5,5m notwendig. Parkstände werden z.B. durch 
Pflasterungen gekennzeichnet. Dieser Bereich sollte noch einmal in der 
Betrachtung stehen.  
Lageplan 5: 
 
Die Planstraße 4 sollte einen Wendehammer erhalten oder falls dies 
nicht möglich ist, umgestaltet werden. 
 
Die Einengung an der Planstraße 7 sollte gegenüberliegend sein, um 
einen größeren Sicherheitsraum für Verkehrsteilnehmer zu schaffen, die 
aus Richtung Planstraße 7 kommen.  
 
 
Lageplan 6:  
Die Fahrbahneinengung im Kurvenbereich wird als verkehrsunsicher 
angesehen. Bei Bussen, die sich begegnen, wäre die Straße blockiert. 
Busse müssen bei einer Rückwärtsfahrt eingewiesen werden.  
 
 
 
 
Lageplan 7:  
Die Bushaltestellen sollten mindestens 25 m vom Einmündungsbereich 
entfernt eingerichtet werden, um die Sichtbeziehung zwischen den Ver-
kehrsteilnehmern zu gewährleisten.  
 
 
Lageplan 8: 
Aufgrund des zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommens in der 
Straße Sieversstücken sollte die Bushaltestelle mittig in diesem Ab-
schnitt geplant werden. Die Fläche vor dem Bahnübergang wird als Auf-
stellungsfläche für Kraftfahrzeugführer benötigt.  
Zu Punkt 3.3.6:  
Im Bereich Sieverstücken / Sülldorfer Landstraße besteht keine ausrei-
chende Aufstellfläche vor der Lichtzeichenanlage und dem Bahnüber-
gang. Die dortige Verkehrsführung sollte mit der Verkehrsdirektion ab-

 

 

 

 

Die Planstraße 5 hat eine Breite von 5,5 m und 

Parkplätze sind durch andere Pflasterung abge-

setzt. 

 

In Planstraße 4 (Osten) ist eine Wendemöglichkeit 

für PKW vorgesehen. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt  

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die Busse verkehren im 20 Minutentakt. Der Be-

gegnungsfall wird nicht regelmäßig gesehen. Eine 

andere Verortung der Querungsmöglichkeit wird 

nicht gesehen, da Baumschutz oder Überfahrten 

dem Entgegenstehen. 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt  

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt  

Die Bushaltestelle kann nicht in der Mitte angeord-

net werden, da auf der Nord-Ostseite nicht ausrei-

chend öffentlicher Raum ist, um einen Gehweg 

herstellen zu können. 
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gesprochen werden. 

 

 

 

3 BIS - F 02  keine Stellungnahme abgegeben  

4 BIS / Wache 14 keine Stellungnahme abgegeben  

5 BVM / Amt V 

vom 29.10.2021 

zu oben angegebenen Planung wird seitens der BVM/Amt V folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

1. Die Straße Sieversstücken sollte in die Tempo 30-Zone einbe-

zogen werden, um den Radverkehr verträglich führen zu können. Da 

nicht davon auszugehen ist, dass die neue Erschließung über die S1-

Brücke zeitgleich zur Umsetzung des Quartiers realisiert ist, stellt die 

Straße Sieversstücken die zentrale Zufahrt Richtung Altona und die 

Stadtmitte dar – sowohl für den Kfz- als auch den Radverkehr. Um im 

Quartier von Beginn an einen hohen Radverkehrsanteil sicherzustellen, 

bedarf es attraktiver und sicherer Zuwegungen. Es ist vor diesem Hin-

tergrund nicht nachvollziehbar, warum die Straße weiterhin T50 bleiben 

soll. 

 

Der Erläuterungsbericht lässt offen, wie viele der erforderlichen Besu-

cherstellplätze für Fahrräder außerhalb des öffentlichen Straßenraums 

untergebracht werden können. Ebenso die Art der Unterbringung und 

Zugänglichkeit der Plätze auf den privaten Flächen (wenn diese für Be-

sucher nicht direkt, ebenerdig und ohne Zugangsbarrieren erreichbar 

sind, ist das Angebot nicht als ausreichend zu betrachten). Es ist daher 

nur schwer zu beurteilen, inwiefern die wenigen Plätze im öffentlichen 

Raum ausreichend sind. Unabhängig davon sollte die Zahl an Abstell-

plätzen im öffentlichen Straßenraum erhöht und auch dezentrale Stand-

orte abseits der Bushaltestellen eingeplant werden, um im gesamten 

Gebiet ein ohne Zugangsbarrieren und auf kurzen Wegen erreichbares 

Angebot sicherzustellen.  Über weite Strecken der Erschließungsstraßen 

sind bislang keine Abstellplätze eingeplant. 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die Straße Sieverstücken wird nicht in die Tempo 

30-Zone mit integriert. Die Straße wird abschnitts-

weise mit Tempo 30 (nicht Zone) ausgeschildert. 

Der Abschnitt zum Bahnübergang bleibt unverän-

dert bei Tempo 50. Dies steht einer Nutzung durch 

Radfahrende nicht zuwider. 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Anzahl der Abstellmöglichkeiten ist erhöht wor-

den. 

 

6 BVM / Amt VI318 

vom 05.10.2021 

VI 31 hat keine Anmerkungen zur 1. Verschickung. Zur Info: Unsere 

Inhalte wurden bereits im laufenden Prozess eingearbeitet. Die Er-

schließungsplanung ist hinsichtlich des nahe gelegenen Eisenbahn-

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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übergangs bzw. der möglichen Brücke ergebnisoffen ausgelegt. 

7 BSW / LP (L.- u. Stadtentw.) keine Stellungnahme abgegeben  

8 BWFGB - B32/11 vom 

08.11.2021 

 

Beitragsrechtliche Bewertung  

 

Die Erschließungsanlage Suurheid von Achtern Sand bis zum Asklepi-

os-Westklinikum ist eine endgültig hergestellte Erschließungsanlage im 

Sinne von § 127 (2) Nummer 1 Baugesetzbuch (BauGB).  

 

Sieverstücken von Sülldorfer Landstraße bis zum Asklepios-

Westklinikum ist aufgrund der planerischen Ausweisung zurzeit keine 

Erschließungsanlage im Sinne von §127 (2) Baugesetzbuch (BauGB). 

Es werden daher zurzeit keine Erschließungsbeiträge erhoben.  

 

Die Erschließungsanlage Marschweg von Gudrunstraße bis zum Lehm-

kuhlenweg ist eine endgültig hergestellte Erschließungsanlage im Sinne 

von § 127 (2) Nummer 1 Baugesetzbuch (BauGB).  

 

Die Erschließungsanlagen Planstraße 1 bis 8 sind noch nicht endgültig 

hergestellte Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 (2) Nummer 1 

Baugesetzbuch (BauGB).  

Es handelt sich aufgrund der bestehenden planerischen Ausweisung um 

beidseitig zum Anbau bestimmte Erschließungsanlagen.  

 

Sofern nach Beendigung der Maßnahme das Bauprogramm erfüllt ist 

und die Merkmale gemäß § 49 Hamburgisches Wegegesetz vorliegen, 

werden Erschließungsbeiträge erhoben.  

 

Der Eigenanteil der FHH am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

beträgt 10 %.  

 

Die o.g. Baumaßnahme soll durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

geregelt werden. Eine entsprechende Regelung zur Abgeltung der Bau-

werkskosten und der Grunderwerbskosten (hierzu gehören auch die 

Kosten für die Flächen, die die FHH aus dem Allgemeinen Grundvermö-

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist geschlossen. 

 

 



Liegenschaftserschließung Bebauungsplan Rissen 45 / Süll 22 „Suurheid“ - Verkehrsanlagen 
Abwägungsvermerk zur 1. Verschickung der Verkehrsplanung vom 29.09.2021 
 

- 15 - 
 

www.sweco-gmbh.de 

Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

gen oder anderem Verwaltungsvermögen der FHH zur Verfügung stellt) 

in voller Höhe sollte unbedingt vereinbart werden. 

 

Unter den genannten Voraussetzungen werden keine Erschließungsbei-

träge erhoben.  

 

Der Abrechnungsabschnitt ist im B-Plan Rissen 45/ Sülldorf 22 ausge-

wiesen.  

 

Der Trassenverlauf weicht von den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes ab. Es ist zu prüfen, ob die Abweichung noch mit den Grundzügen 

der Planung vereinbar und somit noch die Rechtmäßigkeit der Baumaß-

nahme gemäß § 125 (3) BauGB gegeben ist.  

Es ist hierbei dringend zu prüfen, ob die Planstraßen 5 und 7 noch mit 

den Grundzügen der Planung  

vereinbar sind. Anderen Falls können keine Erschließungsbeiträge für 

diese Straßen erhoben werden.  

 

Informationsbedarf:   

 

Bitte teilen Sie uns jede Planungsänderung sowie Beginn und Abschluss 

der Baumaßnahme mit.  

 

Um Übersendung der Bestätigung gemäß § 125 (3) BauGB wird gebe-

ten.  

 

Um Übersendung des öffentlich-rechtlichen Vertrages wird gebeten.   

Bei der Aushandlung des öffentlich-rechtlichen Vertrags sollte beson-

ders darauf geachtet werden, dass die Realisierungsträger SAGA und 

HIG für die vollen Kosten des Erschließungsaufwands aufkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Abweichungen zum Bebauungsplan sind mit 

dem Bezirksamt Altona abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Sobald die Terminierungen vorangeschritten sind, 

werden die voraussichtlichen Anfangs- und Endter-

mine bekannt gegeben. 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

9 BUKEA / W1 keine Stellungnahme abgegeben  

10 BUKEA / W2 keine Stellungnahme abgegeben  

11 BUKEA / N1 keine Stellungnahme abgegeben  



Liegenschaftserschließung Bebauungsplan Rissen 45 / Süll 22 „Suurheid“ - Verkehrsanlagen 
Abwägungsvermerk zur 1. Verschickung der Verkehrsplanung vom 29.09.2021 
 

- 16 - 
 

www.sweco-gmbh.de 

Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

12 BWI - IT3 keine Stellungnahme abgegeben  

13 BKM - K3225 

vom 25.10.2021 

 

seitens des Denkmalschutzamtes habe ich keine Bedenken, zumal die 

geschützte Einfriedung am Gebäude leider schon einfach entfernt wor-

den zu sein scheint laut Luftbildern. Diese steht der Straßenführung 

nämlich eigentlich entgegen. 
 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Mauer am Gebäude (Terrasse) in der Kurve der 

Planstraße 1 ist 2018 in Abstimmung mit dem 

Denkmalschutz zurückgebaut worden. 

Die Mauer bei 0+560 soll abgetragen und, dem 

neuen Verlauf folgend, wieder hergestellt werden. 

 

14 LIG - 451 

Vom 19.10.2021 

Seitens des LIG bestehen keine Einwände gegen die Vorliegende Pla-
nung. Flurstücke im AGV sind von diesen nicht betroffen und ein Grund-
erwerb ist nicht erforderlich. Weitere Kosten zulasten des LIG fallen 
nicht an. 
 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

15 HHVA vom 27.10.2021 anliegend erhalten Sie die Planungsunterlagen zur öffentlichen Beleuch-

tung für den Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22. 

 

Bitte beachten Sie meine Anmerkungen auf Blatt 3 (Verschiebung ge-

planter Baum) und Blatt 8 (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung). 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

die Unterlagen werden in die Planung übernommen. 

16 Hochbahn keine Stellungnahme abgegeben  

17 HVV 

vom 29.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Bereich Busverkehr/Angebot des hvv nimmt zu der 1. Verschickung 

- Erschließung Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22 - „Suurheid“ wie 

folgt Stellung: 

 

Erläuterungsbericht 

 

3.3. 

Wir empfehlen aus Gründen des wirtschaftlichen Umgangs mit öffentli-

chen Mitteln den Kreuzungsbereich Suurheid/Sieversstücken bereits so 

zu planen, dass ein erneuter Umbau des Knoten im Fall der Erstellung 

der Brückenquerung nicht mehr erforderlich ist. 

 

3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Eine bauliche Anpassung des Einmündungsberei-

ches erfolgt, wenn der Ausbau nach Westen in 

Richtung Querungsbauwerk ansteht. 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

Gegen die vorgesehenen Geschwindigkeiten in der Planstraße 1 haben 

wir grundsätzlich keine Bedenken. Eine Tempo 30-Zone in der vorgese-

hene Form lehnen wir jedoch ab. 

Da Linienbusse vor jeder Einmündung verstärkt abbremsen müssen um 

eventuell anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt zu gewähren, wird der 

Beförderungskomfort für unsere Fahrgäste extrem verschlechtert. 

Wir fordern eine Bevorrechtigung der Planstraße 1 vor den einmünden-

den Planstraßen. Dies kann durch eine beschilderte Streckengeschwin-

digkeit von 30 km/h mit entsprechenden Verkehrszeichen zur Vorfahrt-

gewährung erreicht werden. Alternativ können wir eine Tempo 30-Zone 

akzeptieren in der die einmündenden Planstraßen baulich so hergestellt 

werden, dass die Vorfahrtsberechtigung der Planstraße 1 deutlich er-

kennbar ist. 

 

3.3.5. 

Die ÖPNV-Erschließung des geplanten Wohngebiets wird künftig durch 

die MetroBuslinie erfolgen. Angesichts der Größe des Wohngebiets und 

den erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbunds und 

der Mobilitätswende sind Anpassungen im Leistungsangebot erforder-

lich. 

Es ist künftig vorgesehen den derzeit an der Haltestelle Sieversstücken 

endenden Zwischenbetrieb der Linie 1 in das Wohngebiet bis zum Ende 

der Planstraße 1 zu verlängern. Damit wird mindestens zu den Zeiten 

des Berufs- und Einkaufsverkehrs ein 10-Minuten-Takt angeboten. 

Zur Abwicklung des Busbetriebs ist daher entsprechender Platz für en-

dende und überliegende Busse vorzusehen. Zusätzlich ist Platz für eine 

Sanitäreinrichtung für das Fahrpersonal zu planen. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir an allen Haltestellen den Standort 

für einen Fahrgastunterstand zu sichern. Alle Haltestellen sind barriere-

frei auszubauen. Insbesondere sind taktile Leitelemente vorzusehen. An 

allen Haltestellen ist ein reifenschonendes Sonderbord zu verbauen. 

Wir empfehlen die Markierung „Bus“ in markierungsschonender Längs-

schrift aufzutragen. 

 

Die Schleuse am Ende der Kehre der Planstraße 1 sollte dauerhaft als 

Kommunaltrasse ausgewiesen werden. Eine spätere Öffnung der 

Schleuse für den Individualverkehr lehnen wir ab. 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die Festlegung erfolgt im Zuge des Ausbaus, wenn 

die Brücke errichtet ist. 
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Lagepläne 

 

Blatt 1 

Um Fußgänger entlang der „Busschleuse“ nicht zu gefährden ist eine 

Fahrbahnbreite von 3,25 m aus unserer Sicht erforderlich. 

 

Die Busschleuse muss so gestaltet sein, dass ein aus Rissen kommen-

der Bus die Schleuse einsehen kann. Ein Begegnungsverkehr in der 

„Busschleuse“ soll nicht möglich sein. Dazu schlagen wir vor die „Bus-

schleuse“ an den jeweiligen Einfahrten durch versenkbare Poller zu 

sichern, die sich funkgesteuert zeitversetzt versenken lassen. Fahrzeu-

ge des Kommunalverbunds sollen die Schleuse ebenfalls passieren. 

Eine missbräuchliche Nutzung der Schleuse durch den MIV kann auf 

diese Weise wirksam unterbunden werden. Dem Radverkehr sollte die 

Durchfahrt gestattet werden. Falls ein Bus die Schleuse nutzt ist der 

Radverkehr durch eine Radfahrerampel zu regulieren. 

 

Die geplante Kehre am Ende der Planstraße 1 ist für Busse zu klein 

bemessen. Um die dort künftig endenden Busse wenden zu können ist 

ein Durchmesser von mindestens 25 Metern erforderlich. 

 

Die Ankunftshaltestelle in Richtung Rissen und die Überliegehaltestellen 

sind im Bereich der geplanten Parkplätze 1-10 am vorzusehen. Die An-

kunftshaltestelle am Fahrbahnrand und die Überlieger in einer Busbucht. 

Die Anzahl der benötigten Überlieger ist mit dem Verkehrsunternehmen 

abzustimmen. 

 

Bei der Nutzung von Parkplatz 11 in der Kurvenlage ist damit zu rech-

nen , dass Fahrzeugteile in die Fahrbahn ragen und zu einer Verkehrs-

gefährdung führen. Wir schlagen vor, die Feuerwehrzufahrt in den Be-

reich der Parkplätze 11 und 12 zu verlegen. Parkplätze können im Be-

reich der geplanten Feuerwehrzufahrt eingerichtet werden. 

 

Im Bereich der Parkplätze 15-18 ist die Bushaltestelle in Richtung Süll-

dorf vorzusehen. 

 

Blatt 2 

Durch die zusätzliche Endhaltestelle auf Blatt 1 ist der Abstand zur vor-

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Durch die vorläufige Planung als durchgängige 

Straße entfällt dieser punkt bis zur endgültigen Her-

stellung im Zuge der Brückenanbindung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Planung ist entsprechend geändert worden 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Planung ist entsprechend geändert worden 
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gesehenen Haltestelle auf Blatt 2 sehr kurz. Deshalb ist diese weiter 

nach Osten in den Bereich der Parkplätze 50-51 bzw. 64-65 zu ver-

schieben. Die innere Erschließung des Wohngebiets wird durch die ver-

änderte Haltestellenlage deutlich verbessert. Im Bereich der geplanten 

Haltestelle können dann Parkplätze eingerichtet werden. 

 

Blatt 5 

Wir verweisen hier auf die Stellungnahme der Verkehrsbetriebe Ham-

burg-Holstein GmbH. 

 

Blatt 6 

Die an der Position 0+720 vorgesehene Fahrbahneinengung lehnen wir 

als verkehrsgefährdend ab. Der in Richtung Osten fahrende Verkehr 

kann nicht um die Ecke gucken und sehen ob etwas entgegenkommt, 

wenn er in die Verengung einfahren muss. Dies gilt insbesondere für die 

Begegnungen mit Bus und LKW. Wenn auf diese Einengung nicht ver-

zichtet werden kann, ist sie auf die Nordseite im Bereich zwischen den 

Positionen 0+640 und 0+660 einzuplanen. Der Kurvenbereich muss für 

den ÖPNV ungehindert befahrbar sein.  

 

Blatt 7 

Die Einmündung Planstraße 1/Sieversstücken ist so zu gestalten, dass 

nach Verlassen der Haltestelle in Richtung Sülldorf ein rechts Abbiegen 

in Richtung künftiges Brückenbauwerk für Busse uneingeschränkt mög-

lich ist. Der Knick im Mündungstrichter ist zu begradigen. 

 

Die Stellungnahme der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH wird 

von uns in allen Punkten unterstützt 

 

 

der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Planung ist geändert worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Planung ist geändert worden 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die Anpassung des Knotenpunktes erfolgt im Zuge 

der Brückenanbindung. 

 

 

 

 

18 VHH 

vom 29.10.2021 und  

vom 01.11.2021 

Wir nehmen in Abstimmung mit dem HVV wie folgt Stellung: 

 

Erläuterungsbericht 

3.3.1 

Wir bitten zusätzlich zum 18,75m-Gelenkbus um Verwendung eines 

15 m-Busses als Bemessungsfahrzeug zur Prüfung der Befahrbarkeit, 

da dieser Bustyp mit das ungünstigste Kurvenlaufverhalten hat. In den 

Kurvenbereichen ist ein technisch möglicher Begegnungsfall Bus-Bus 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 
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für diesen Fahrzeugtyp nötig. Wir bitten dies – sofern noch nicht ge-

schehen – mit zu berücksichtigen. Die Haltestellen, vor allem in Fahrt-

richtung Osten, sollten mit Fahrgastunterständen ausgerüstet werden, 

wir bitten entsprechenden Platz einzuplanen. Ebenso bitten wir nach-

drücklich darum, statt einer 30-Zone eine Streckenhöchstgeschwindig-

keit von 30 km/h vorzusehen, um vorfahrtsberechtigte Einmündungen 

von rechts auf ÖPNV-Linienwegen zu vermeiden. Hintergrund: Um zur 

Gewährung der Vorfahrt vor einer solchen Einmündung einen Bus sicher 

und für alle gefahrlos zum Stehen zu bekommen, ist es erforderlich, vor 

jeder Einmündung den Bus bis kurz vor Stillstand abzubremsen, um im 

Falle einer vollständigen Bremsung scharfe Bremsmanöver mit erhebli-

chen Sturzgefahren für Mitfahrende vermeiden zu können. Falls eine 

Streckenhöchstgeschwindigkeit nicht möglich ist, befürworten wir die 

Einmündungen von rechts baulich so auszuführen, dass sie nicht vor-

fahrtsberechtigt sind. 

3.3.5 

Bereits heute verkehrt die Metrobuslinie 1 über das Gelände des Kran-

kenhauses Rissen. Eine Befahrbarkeit des Linienweges, ggf. auch des 

geänderten nach baulicher Herstellung der Planstraße 1 inklusive der 

Schleuse an deren westlichem Ende, ist von daher unabhängig von der 

Herstellung der genannten Brückenverbindung notwendig.  

Durch die vorgesehene Dichte der Bebauung im Plangebiet wird es vom 

HVV als erforderlich angesehen, den 10-Minutentakt der Metrobuslinie 

1, der derzeit an der Haltestelle Sieversstücken (auf der Sülldorfer 

Landstraße in Höhe des Knotens 1277 Sülldorfer Landstra-

ße/Sieversttücken/Wüstland) endet, bis an das Westende des Neubau-

gebiets zu verlängern. Dies hat Auswirkungen auf die Planung, die 

nachfolgend aufgezeigt werden. 

Lagepläne 

Blatt 1 

Zur Verlängerung des 10-Minutentaktes bis ans westliche Ende des 

Plangebietes ist eine Kehranlage mit Ankunfts-, Überlieger- und Ab-

fahrtshaltestelle erforderlich. Hierfür schlagen wir vor, die vorgesehene 

Kehre bustauglich auszuführen und Bereiche für eine Ankunftshaltestel-

le sowie Überliegeplätzen mit Kapazität für mindestens zwei Gelenkbus-

se in einer langen Bucht auf der Westseite (im Bereich der Stellplätze 1-

10) sowie eine Haltestelle in Fahrtrichtung Osten am Fahrbahnrand auf 

der Ostseite der Straße (bei Verschiebbarkeit der Feuerwehrzufahrt im 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Planstraße 1 ist 30 km/h Strecke, alle anderen 

Planstraßen sind Tempo 30-Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Der erforderliche Platz steht nicht zur Verfügung. 
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Bereich der Stellplätze 11-13, sonst 13-15) vorzusehen. Die Ankunfts-

haltestelle sowie die Haltestelle in Fahrtrichtung Osten müssen dabei 

auch von nach S-Rissen durchfahrenden und von dort kommenden 

Bussen anfahrbar sein, auch wenn die Überliegerplätze voll belegt sind. 

Ggf. könnte die Haltestelle Richtung S-Rissen auch in die Schleuse ge-

legt werden. Diese Haltestellen am Westende der Planstraße 1 wären 

dann auch in der Erschließungswirkung entsprechend der heutigen Hal-

testellen Asklepios Westklinikum (West) gelegen und würden diese er-

setzen. 

Die Busschleuse muß so gestaltet sein, dass ein aus Rissen kommen-

der Bus die Schleuse einsehen kann und ein ggf. in der Schleuse ent-

gegenkommender Bus an diesem vorbeifahren kann. Hierzu ist nach 

unserem Ermessen eine Aufweitung der Einmündung in die Straße 

Suurheid erforderlich. Dies scheint derzeit nicht gegeben zu sein. Wir 

bitten um entsprechenden Schleppkurvennachweis. Eine mißbräuchli-

che Nutzung der Schleuse durch den MIV kann mittels einer fernsteuer-

baren Polleranlage wirksam unterbunden werden. 

Blatt 2 und 3 

Durch die zusätzliche Haltestelle auf Blatt 1 würde der Abstand zur vor-

gesehenen Haltestelle auf Blatt 2 sehr kurz werden. Deshalb bitten wir 

diese weiter nach Osten in den Bereich der Planstraße 3 in Blatt 3 zu 

verschieben, um die innere Erschließung des Gebietes zu verbessern. 

Blatt 5 

Wir bitten die Planstraße 7 auch Midibustauglich zu gestalten, um bei 

Bedarf eine Verbindung zwischen dem Marschweg und dem Plangebiet 

herstellen zu können. Die Durchfahrt für den übrigen Verkehr kann z.B. 

über eine fernsteuerbare Polleranlage wirksam unterbunden werden. 

Die Fahrbahneinengung in der Planstraße 4 gegenüber der Planstraße 7 

bitten wir aus dem Einmündungsbereich nach Westen zu verschieben, 

um hier die Midibustauglichkeit herzustellen. 

Blatt 6 

Die an der Station 0+720 vorgesehene Fahrbahneinengung lehnen wir 

ab, da sie stark behindernd für den ÖPNV ist. Ein in Richtung Osten 

fahrender Bus kann nicht um die Ecke gucken, ob etwas entgegen-

kommt, wenn er in die Verengung einfahren muss. Wenn auf diese Ein-

engung nicht verzichtet werden kann, dann sollte sie auf die Nordseite 

im Bereich der Station 0+680 abgelegt werden, um den Kurvenbereich 

für den ÖPNV ungehindert befahrbar zu halten.  

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Die Busschleuse wird erst mit Herstellung der Brü-

cke realisiert. 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Die Anordnung der Bushaltestellen ist geändert 

worden. 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
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Blatt 7 und Punkt 3.3.1 des EB 

Um Baukosten und Aufwand möglichst gering zu halten, regen wir an, 

die Einmündung der Planstraße 1 in die Straßen Sieversstücken bzw. 

Suurheid gleich so auszubauen, dass bei einer Änderung der Verkehrs-

führung über die vorgesehene Brücke keine erneuten Umbauten erfor-

derlich werden. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

in unserer Ergänzung zu unserer Stellungnahme vom Freitag möchten 

wir auch auf die Notwendigkeit einer Sanitäranlage für unser Fahrperso-

nal an der benötigten Endhaltestelle hinweisen. Wir bitten, hier eine 

Fläche für einen WC-Container vorzusehen und auch die benötigten 

Anschlußmedien (Strom/Trinkwasser/Abwasser) mit zu berücksichtigen. 
Im weiteren unterstützen wir nachdrücklich die Stellungnahe des HVV 

und stehen für Planungsgespräche gern zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Der Umbau erfolgt erst, wenn die Planungen zur 

Brücke abgeschlossen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Es wird keine Endhaltestelle ausgewiesen. 

 

 

19 SWITCH keine Stellungnahme abgegeben  

20 Wall 

vom 06.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Übersendung Planungsunterlagen. Zur Zeit sind wir 

von der Verschickung nicht betroffen.  

Wir bitten jedoch um Beachtung, dass - im Falle einer vorübergehenden 

Demontage im Bauverlauf – wir mittlerweile eine Vorlaufzeit von mindes-

tens 12 Wochen benötigen! 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

21 Ströer keine Stellungnahme abgegeben  

22 Stadtreinigung 

vom 21.10.2021 

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat die Erschließung im Bereich des 

Bebauungsplanes Rissen 45 - Sülldorf 22 zur Kenntnis genommen und 

stimmt der geplanten Baumaßnahme grundsätzlich zu. 

Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung für die Müllabfuhr und 

Straßenreinigung müssen gewahrt bleiben. Die Ein- und Ausfahrten 

sowie Kurvenradien sind gemäß ReStra (in Verbindung mit den Regel-

werken der FGSV) auszuführen. Der Fahrbahnunterbau muss auf die 

Belastungen der Sammelfahrzeuge (Gesamtlast 26 t bzw. Einzelachs-

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

last 12 t) abgestellt sein und eine Fahrbahnbreite von 3,50 m sowie eine 

Durchfahrtshöhe von 4,2 m haben. 

Zur Entsorgung der auf ’Privatgrund geplanten Unterursysteme ist da-

rauf zu achten, dass die lichte Höhe über dem Gefäß 8,0 m und über 

dem Entsorgungsfahrzeug mindestens 12,0 m beträgt. 

Es dürfen sich keine Äste, Kabel oder Ähnliches im Arbeitsbereich be-

finden. Die maximale Entfernung zur Abfuhrstraße sollte nicht mehr als 

7,50 - 8,00 m betragen (Mitte Sammelfahrzeug bis Aufnahmepunkt des 

UFS). Der Bereich neben dem Unterursystem (ca. 1,0 m) ist freizuhal-

ten, z. B. von Hecken und Mauern. Vor Baubeginn wird gebeten, uns 

rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vor Baubeginn) die Art und Dauer 

mitzuteilen. 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Die Planung wird mit SRH weiter abgestimmt. 

 

23 A / MR 13 keine Stellungnahme abgegeben  

24 A / D4 keine Stellungnahme abgegeben  

25 A / MR-L keine Stellungnahme abgegeben  

26 A / MR 20 keine Stellungnahme abgegeben  

27 A / MR 210 (V) keine Stellungnahme abgegeben  

28 A / MR 230 keine Stellungnahme abgegeben  

29 A / MR 250 keine Stellungnahme abgegeben  

30 A / MR 220 keine Stellungnahme abgegeben  

31 A / Fahrrad-Postfach keine Stellungnahme abgegeben  

32 A / MR 320 keine Stellungnahme abgegeben  

33 A / VS 31 vom 29.09.2021 Jetzt ergänzt um den Grundwasserschaden 5038-G001! 

 

die Erschließungsfläche liegt gemäß dem Fachinformationssystem Bo-

denschutz/Altlasten auf der als Fläche im Bodenzustandsverzeichnis 

geführten Fläche mit der Ordnungsnummer 5038-010/01, welche die 

Einstufung „Entsorgungsmehrkosten, erledigt (Verdacht ausgeräumt)“ 

hat. Im Fazit zur Fläche ist folgende Anmerkung eingetragen: 

Durch umfangreiche Untersuchungen des Bodens, der Bodenluft und 

des Grundwassers wurde nachgewiesen, dass es sich bei den festge-

stellten Auffälligkeiten um punktuelle Kontaminationen handelt und dass 

bei gegenwärtiger Nutzung bezüglich des Grundwasserschutzes kein 

Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

  

Weiter liegt auf der Erschließungsfläche der Grundwasserschaden 

5038-G001. Hier ist das Fazit: Das genaue Ausmaß der Grundwasser-

kontamination wird z. Zt. noch erkundet. Über Art und Umfang der Maß-

nahmen zur Grundwassersanierung ist noch nicht entschieden. 

  

Zuständig für die Fläche und den Grundwasserschaden ist die BUKEA, 

N2206. 

34 A / Klimaschutz keine Stellungnahme abgegeben  

35 A / MR 50 keine Stellungnahme abgegeben  

36 A / SL 10 keine Stellungnahme abgegeben  

37 A / SL 30 keine Stellungnahme abgegeben  

38 A / WBZ 4  

im Hinblick auf die beabsichtigte Fällung von wertvollem Baumbestand 

auf privatem Grund meldet unsere Dienststelle erhebliche Bedenken an 

(betr. BaumschutzVO, LSG-VO). Vor dem Hintergrund planungsrechtli-

cher Festsetzungen wird hinsichtlich der Befreiungen (Erhaltungsgebot 

von Bäumen) auf die Stellungnahme von SL 3 verwiesen. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

die vorliegende Planung berücksichtigt verstärkt den 

Baumbestand. 

 

39 ADFC Hamburg vom 

28.10.2021 

Zu einzelnen Aspekten der Planung: 

 

Da der geplante Bereich ein reines Wohngebiet betrifft, befürwortet der 

ADFC die Einrichtung einer Tempo-30-Zone.  

 

Für den Abschnitt Sieversstücken, incl. bis zum örtlichen Abzweig der 

Brücke, fordert der ADFC ebenfalls die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

auf Tempo 30 festzusetzen. Die Straße wird von sehr vielen Schü-

ler*innen als Schulweg zur Schule im Lehmkuhlenweg genutzt, sowohl 

aus den bereits fertiggestellten Neubauten Suurheid als auch aus den 

südlich der B431 liegenden Wohngebieten. Zudem liegt die KITA Risse-

ner Racker gegenüber der Einmündung der Straße Suurheid. Dort be-

findet sich im Moment auch noch die Bushaltestelle Asklepios Westklini-

kum (Ost), die ebenfalls von vielen Schüler*innen genutzt wird. Aus die-

sen Gründen sollte die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der Kita wird die Geschwindigkeit auf 30 

km/h in der Zeit von Mo-Fr, 06 - 18 Uhr angeordnet. 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

30 festgesetzt werden. 

 

Um ein Gehwegparken im Abschnitt Sieversstücken zu unterbinden, 

schlägt der ADFC die Abgrenzung des Gehweges mit Baumschutzbü-

geln vor. 

 

 

 

Die Inbetriebnahme der geplanten Busschleuse sollte so schnell wie 

möglich erfolgen, um Durchgangsverkehr, bzw. Kfz, die den Straßenver-

lauf als Abkürzung nutzen wollen, durch die Wohnsiedlung zu verhin-

dern.  

 

Der ADFC schlägt vor, die Einrichtung von Stadtradstationen an der S-

Bahnstation Rissen sowie direkt am Krankenhaus zu prüfen. 

 

die Stellungnahme wird abgelehnt. 

Im Zuge der Planung werden dort keine Bügel vor-

gesehen, da heute dort kaum parkende Fahrzeuge 

sind. Eine nachträgliche Anordnung von Haltever-

borten oder Bügeln ist nicht ausgeschlossen. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Solange die Brück nicht in Betrieb genommen ist, 

kann die Busschleuse nicht in Kraft treten. 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die angesprochenen Stationen befinden sich au-

ßerhalb der Planungsgrenzen. 

 

40 FUSS e.V. keine Stellungnahme abgegeben  

41 Handelskammer G-V/2 keine Stellungnahme abgegeben  

4 Handwerkskammer keine Stellungnahme abgegeben  

43 Kompetenzzentrum Barriere-

frei 

keine Stellungnahme abgegeben  

44 Seniorenbeirat Altona keine Stellungnahme abgegeben  

45 Taxenverband keine Stellungnahme abgegeben  

46 VCD Nord keine Stellungnahme abgegeben  

47 Hamburg Wasser vom 

29.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anhang erhalten Sie Auszüge aus der Anlagendokumentation sowie 

eine Stellungnahme der HWW und HSE. 
Stellungnahme der Hamburger Wasserwerke (HWW):Gegen die ver-

kehrstechnische Planung werden seitens der Hamburger Wasserwerke 

GmbH keine Einwendungen erhoben. Die Erschließungsplanung hin-

sichtlich Herstellung der Anlagen der HWW (nur Hauptleitung) erfolgt bei 

Hamburgwasser.  

Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Wasserversorgung des im 

Plan erfassten Gebietes nur möglich ist, wenn wir rechtzeitig vor Beginn 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Beteiligte Stelle Eingegangene Stellungnahmen (Textauszüge) Abwägungsergebnis A/MR 2: 

der zusätzlichen Bebauung einen formlosen Antrag auf Wasserversor-

gung mit näheren Angaben, aus denen sich der zu erwartende Wasser-

bedarf ergibt, erhalten. Ansprechstelle bei den HWW ist hierfür wasser-

anschluss@hamburgwasser.de, Tel. 040/7888-821212 

Es ist ausreichender Raum für die Unterbringung der HWW-

Versorgungsleitungen zu berücksichtigen. 

Hydraulisch wurde eine Anbindung des Erschließungsgebietes vorab 

grob geprüft. Entsprechend  dem zugesandten Erläuterungsbericht wur-

den folgende Annahmen getroffen: 

• Wohneinheiten: 358 

• Einwohnerwerte: ca. 800 

• Qhmax: ca. 26 m3/h 

Unter diesen Annahmen ist eine Anbindung des Erschließungsgebiet 

rechnerisch möglich. 

Die Anbindungspunkte (Marschweg und Suurheid) sind in der Anlage 

dargestellt. 

Bestand:  

In den Planunterlagen sind Haupt- und Versorgungsleitungen enthalten. 

Hausanschlussleitungen sind nur vereinzelt eingezeichnet, nicht einge-

zeichnete Hausanschlussleitungen können nur vor Ort durch den zu-

ständigen Netzbetrieb angegeben werden. Private Wasserverteilungslei-

tungen sind uns nicht bekannt. 

 

Da sich unser Rohrnetz infolge von Sanierungs- bzw. Erweiterungs-

maßnahmen ständig verändert, geben diese Pläne nur den gegenwärti-

gen Zustand wieder. 

Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter Wasserleitungen sind die Hin-

weise auf unseren Merkblättern zum Schutz erdverlegter Wasserleitun-

gen (Trinkwasserleitungen u Werkswasserleitungen)  zu beachten, sh 

Anlage.  

• Unsere Betriebsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Mit der 
gesamten Baustelleneinrichtung, Kränen, Baumpflanzungen 
usw. ist ein Abstand von min. 2.0 m zu unseren Armaturen ein-
zuhalten. Der Freiraum ist in Absprache mit dem zuständigen 
Netzbetrieb festzulegen. 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt 

Hamburg Wasser wird bei den folgenden Trassen-

planungen miteingebunden und das weitere Vorge-

hen abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

mailto:wasseranschluss@hamburgwasser.de
mailto:wasseranschluss@hamburgwasser.de
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• Bei Vertikalbohrungen ist zu unseren Anlagen ein seitlicher Ab-
stand von mindestens 1.0 m einzuhalten 

• Vor Beginn der Erdarbeiten ist die genaue Lage der Wasserlei-
tungen und Kabel durch Aufgrabungen festzustellen 

• Beschädigungen an Versorgungsanlagen sind sofort und unmit-
telbar dem Entstörungsdienst (Tel: 7888-33333) zu melden 

• Der zuständige Netzbetrieb ist aktuell dabei zu prüfen, ob Bedarf 
an Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme be-
steht.  

• Die Kabeltrassen sind größtenteils aufgrund der Darstellbarkeit 
nicht lagegenau eingezeichnet.   

• Im Zuge der Baumaßnahme ist eine Regulierung der Straßen-
kappen nötig. Die Regulierung der Straßenkappen erfolgt durch 
die Straßenbaufirma in Abstimmung mit dem Netzbetrieb West. 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über den Baubeginn.  

• Unsere Leitung liegt in der Nähe des Bordsteins (<30cm). Wenn 
Sie eine Verschiebung des Bordsteins planen, prüfen Sie bitte 
vorher, ob Konflikte mit der bestehenden Leitung entstehen. 

 

Örtliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen und Kabel 

sowie zum Mindestabstand erhalten Sie von unserem 

 

Netzbetrieb West, Lederstraße 72, Tel: 7888-34990 

Ihr Ansprechpartner ist  

  Tel. 7888 34211, mail: a  

oder , Tel. 7888 34212, mail: 

.  

Bereich Sieverstücken 

Für diesen Straßenbaubereich der vorhandenen Trinkwasserleitung ist 

 Tel. 040/788-34113,t   zu-

ständig.  

Bereich Suurheid, Rohwasserleitung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Angaben werden bei Bauumsetzung der aus-

führenden Firma mitgeteilt. 
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unser Wasserwerk Baursberg betreibt eine Rohwasserleitung DN 500, 

die in dem zu erschließenden Baugebiet Rissen 45/ Sülldorf22-Suurheid 

liegt. 

Diese Rohwasserleitung ist für uns von höchster Wichtigkeit, da über 

diese Leitung ein erheblicher Teil des Rohwassers zum Wasserwerk 

Baursberg transportiert wird . 

Um die Umlege,- bzw. Neuverlege Maßnahmen  einschätzen zu können, 

benötigen wir den  Zeitrahmen oder Bauzeiten Plan von der Erschlie-

ßungsmaßnahme. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Baumstandorte entsprechend der 

Vorgabe Merkblatt mit ausreichendem Abstand zur Leitung geplant wer-

den. Es sollte geprüft werden, ob die Abstände vergrößert werden kön-

nen.  

Ihr Ansprechpartner ist der Regionalbetrieb West, Wasserwerk Baurs-

berg,   W3 

 

  

 

Stellungnahme der Hamburger Stadtentwässerung (HSE): 

aus Sicht der Stadtentwässerung bestehen grundsätzlich keine Beden-

ken gegen die geplanten Verkehrsanlagen der Erschließung Rissen 45, 

Suurheid. 

In den neu herzustellenden Erschließungsstraßen ist die Herstellung von 

von Schmutz- und Regenwassersielen  geplant. Zur  Entwässerungs-

planung  der Regenwassersiele gab es eine Vorabstimmung mit dem 

Büro Sweco.  

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Bäume nicht auf bzw. unmittel-

bar neben vorhandenen Sielanlagen gepflanzt werden dürfen (Mindest-

abstand 3,0m von der Sielachse oder 2,5m von der Außenkante des 

Sieles). 

Die Sielbaukosten sind vom Veranlasser zu tragen. Die Herstellung der 

Sielanlagen wird mit dem Bauträger über einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag geregelt. 

Bestand:  

In der Straße Marschweg verläuft ein Schmutzwassersiel und im westli-

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Lage der Rohwasserleitung ist in den Lageplä-

nen eingezeichnet. Bei Planungen der Entwässe-

rung und der Trassen anderer Medien wird die Lage 

berücksichtigt. Es ist geplant die Leitung nicht zu 

verlegen oder umzubauen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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chen Bereich  auf einem Teilstück ein Regenwassersiel. In der Straße 

Suurheid liegt ein Schmutzwassersiel.  

Bei Bauarbeiten in der Nähe öffentlicher Sielanlagen sind die Hinweise 

auf unserem Merkblatt Allgemeine Auflagen für Arbeiten in der Nähe 

öffentlicher Sielanlagen zu beachten , sh Anlage.  

• Die vorhandenen Sielanlagen der HSE dürfen nicht beschädigt / 
überbaut werden.  

• Der Bauträger verpflichtet sich, alle Schäden, die im Zusam-
menhang mit seinem Bauvorhaben an den Sielanlagen entste-
hen, auf seine Kosten durch die Hamburger Stadtentwässerung 
beheben zu lassen.  

• Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Bäume nicht auf bzw. 
unmittelbar neben vorhandenen Sielanlagen gepflanzt werden 
dürfen (Mindestabstand 3,0m von der Sielachse oder 2,5m von 
der Außenkante des Sieles).  

• Während und nach der Baudurchführung müssen die Sielanla-
gen jederzeit zugänglich sein und mit Sielbetriebsfahrzeugen bis 
150kN Achslast angefahren werden können.  

• Durch die Maßnahme entstandene Baustoffablagerungen in den 
Sielanlagen werden auf Kosten des Bauträgers aus den Sielan-
lagen entfernt.  

• Sielanschlussleitungen die während der Aushubarbeiten freige-
legt werden, sind so zu sichern, dass keine Beschädigungen 
auftreten können. Aufgefundene Sielanschlussleitungen sind 
maßlich festzuhalten und dem Sielbezirk zu melden. Die Lei-
tungsenden sind so abzudichten, dass bei Rückstau im Haupt-
siel keine Schäden entstehen.  

• Die Sielschächte sind ggf. im Rahmen des Straßenbaus in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Sielbezirk anzupassen. 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

48 Stromnetz Hamburg GmbH 

vom 23.11.2021 

Für die Versorgung der geplanten Neubauten im Erschließungsgebiet 

sind diverse Netzstationen (Innenraum-u. Kompakt) notwendig. Die ge-

naue Anzahl der benötigten Netzstationen kann erst mit Vorlage der 

Leistungsbilanz ermittelt werden.  

In der Planstraße sollten im Zuge der Erstellung der Straße Leerrohr-

querungen für die spätere Kabellegung durch den Straßenbau mitverlegt 

werden. 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt. 

Straßenquerungen werden im Zuge des Straßen-

baus mit hergestellt. 
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In den Nebenflächen benötigt SNH eine Trasse (Breite 70 cm) an der 

Grundstücksgrenze und außerhalb des Kronenbereich von Bäumen. 

SNH ist bei der weiteren Trassenplanung und Errichtung von Netzstatio-

nen frühzeitig mit einzubeziehen. 

 

 

 

der Stellungnahme wird gefolgt. 

Mit Beginn der Trassenplanungen wird der Kontakt 

mit Stromnetz Hamburg aufgenommen. 

 

49 Dataport vom 27.10.2021 In diesem Gebiet sind Betriebsmittel vorhanden. 

 

Falls Ihr Baubereich ganz oder teilweise außerhalb der öffentlichen Ver-

kehrsflächen liegt (Gehwege, Radwege und Straßen), wenden Sie sich 

für eine vollständige Leitungsauskunft zusätzlich an den zuständigen 

Eigentümer. 

Diese Leitungsauskunft gilt nur in Zusammenhang aller beigefügten 

Anlagen. 

Dieses Dokument einschließlich der Anhänge wurde automatisch er-

stellt. Ihre Anfrage wird unter der Nr. 2021-10961 geführt. Bitte geben 

Sie diese bei weiteren Fragen stets an!  

 

 

 

 

 

 

Mit Beginn der Trassenplanungen wird der Kontakt 

mit Dataport aufgenommen. 

 

 

50 Telia Carrier Germany GmbH 

vom 04.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im Auftrag der Telia Carrier Germany GmbH erteilt Ihnen die SPIE SAG 

GmbH die folgende Leitungsauskunft.  

Gemäß Ihres Schreibens vom 28.09.2021 teile ich Ihnen mit, dass vor-

handene und mittelfristig geplante Rohranlagen im Eigentum der Teli-

aCarrier Germany GmbH nicht betroffen sind und somit keine Bedenken 

von unserer Seite gegen das o.a. Bauvorhaben bestehen. 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

51 euNetworks keine Stellungnahme abgegeben   

52 GENEFF - Gesellschaft für 

Energie-Effizienz mbH vom 

29.09.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den angefragten Bereichen plant und betreibt die GENEFF GmbH 
keine Versorgungsleitungen. 
 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

53 1&1 Versatel Deutschland 

GmbH vom 26.10.2021 

bezugnehmend ihrer E-Mail vom Mittwoch, 29. September 2021 13:52, 

besitzt die 1&1 Versatel Deutschland GmbH im angefragten Bereich 

Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22 eigene Rohrtrassen. Wie sie 
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unserer Leitungsauskunft vom Montag, 29.09.2021 entnehmen können. 

Geplant ist aus jetziger Sicht keine Netzerweiterung in diesem Bereich. 

 

Ihre Maßnahme wird bei uns unter der Sachnummer:“ BV-HH0109-21 

Erschließung Bebauungsplan Rissen 45  Sülldorf 22 - „Suurheid““ weiter 

betreut. 

 

Mit bitte um Zusendung des aktuellen Leitungsplanes, nach Eintrag aller 

Daten der Leitungsträger und anstehenden Umbauten im Planungsbe-

reich, zur weiteren  

Bearbeitung ihrer Anfrage. Falls sich Planungsänderungen ergeben oder 

Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gern bei uns. 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

54 EXA vom 29.09.2021 Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich 

keine Anlagen von i-21 / Interoute Germany GmbH / GTT GmbH / EXA 

betroffen 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

55 Wärme Hamburg GmbH vom 

06.10.2021 

Sehr geehrter Herr  

 

anbei übersenden wir Ihnen einen Fernwärme-Übersichtsplan von dem 

angeforderten Bereich.  

Wir haben mit unbekanntem Beginn eine Baumaßnahme in diesem Be-

reich geplant. Der Ansprechpartner für diese Baumaßnahme ist Herr 

 Tel. 040 6396 6797.  

 

Wir bitten Sie, diese Baumaßnahme in Ihrer Planung zu berücksichtigen.  

Die in diesem Schreiben und den Anlagen enthaltenen Informationen 

sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt und nur zum Zwecke 

der diesem Schreiben zugrunde liegenden Auskunftsanfrage zu ver-

wenden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Nutzung für andere Zwe-

cke ist nicht gestattet. 

In unseren Fernwärmetrassen befinden sich auch 400V-Steuerkabel, 

beachten Sie mögliche Querverbindungen dieser zu Schaltkästen, 

Schächten und Gebäuden. 

Jede Beschädigung von Fernwärmeanlagenteilen der Wärme Hamburg 

GmbH ist umgehend unter Telefon 6396-2871 zu melden. 

Aufgrabungen und Arbeiten im Bereich von Fernwärmeleitungen sind 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Mit Beginn der Trassenplanungen wird der Kontakt 

mit Wärme Hamburg GmbH aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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mit besonderer Rücksicht auszuführen. 

Bei Aufgrabungen parallel zu Fernwärmeleitungen in Betonkanälen darf 

ein lichter Abstand von 0,80 m, bei ihrer Kreuzung ein lichter Abstand 

von 0,20 m nicht unterschritten werden. 

Bei Aufgrabungen im Bereich von Kunststoffmantelrohr - Fernwärmelei-

tungen (KMR) ist jeweils ein lichter Abstand von 0,50 m gefordert, da 

besonders hier der rohrumhüllende Boden zur Abstützung des Bet-

tungsdruckes und zum Erhalt ihrer Lage notwendig ist. 

Die erforderlichen Lagepläne, Informationen und Bedingungen sind von 

der Planstelle des Fernwärmebetreibers einzuholen, Telefon 6396-

3551/-2734.Wir weisen ausdrücklich auf die "Empfehlungen für Aufgra-

bungen im Bereich von erdverlegten KMR" hin. 

(Unabhängig von den statischen oder sonstigen Erfordernissen sollte ein 

lichter Mindestabstand zwischen den Fernwärmeanlagen und der Bau-

grube (bei Böschungen der horizontale lichte Abstand zum oberen An-

fang der Böschung) von 1,0 m nicht unterschritten werden.) 
 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

56 DB Kommunikationstechnik 

GmbH vom 13.10.2021 

Im Auftrag der DB Netz AG „Fachbereich TK“ geben wir folgende Stel-
lungnahme ab. Anbei übersende ich Ihnen den Lageplan der Strecke 
1226 km 13,375 BÜ Sieversstücken HH.TK-Kabel befindet sich im 
Gleisbereich. Die genaue Kabellage entnehmen Sie bitte aus dem Plan. 
Über eine eventuelle Kabellage von anderen Diensten haben wir keine 
Unterlagen. Bitte beachten sie, dass wir grundsätzlich keine Gewähr für 
die Übereinstimmung mit der Örtlichkeit übernehmen. 
Sollten Sie bei den Bauarbeiten auf in den Plänen nicht angegebene TK-
Kabel oder TK-Anlagen stoßen, informieren Sie uns bitte unverzüglich. 
Die Forderungen aus den Merkblättern sind strikt einzuhalten. 
Eine Begehung zur Kabeleinweisung wird nicht vom Dokuservice durch-
geführt, hier muss ein Servicetechniker gesondert beauftragt werden 
und braucht eine Vorlaufzeit von mind. 2 Wochen. 
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass TK-Kabel oder TK-Anlagen der 
Vodafone GmbH betroffen sein könnten. Bitte konsultieren Sie daher 
das evtl. Vorhandensein von TK-Kabeln oder Anlagen im Webportal 
"externe Webauskunft" der Vodafone GmbH. 
 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

57 GlobalConnect vom 

14.10.2021 

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 29.09.2021. 

Wir teilen Ihnen mit, dass in dem von Ihnen genannten Bereich keine 

Anlagen vorhanden sind und derzeit auch keine geplant sind.  

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Gegen die geplanten Baumaßnahmen bestehen unsererseits keine Be-

denken 

 

 

58 Vodafone GmbH 18.10.2021 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.09.2021. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 

GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände 

geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikati-

onsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-

munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

59 GLH Auffanggesellschaft 

vom 23.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH und die MTI 

Teleport München GmbH betreiben momentan keine Anlagen im ange-

fragten Bereich. Ferner sind dort zum jetzigen Zeitpunkt keine Arbeiten 

unsererseits geplant. Sollten sich vor Ort Verdachtsmomente ergeben, 

bitte wir Sie, die Bauarbeiten sofort einzustellen und uns zu kontaktie-

ren. Teilen Sie uns auch rechtzeitig Planänderungen mit. 

 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

60 1&1 Versatel GmbH vom 

26.10.2021 

Bezugnehmend ihrer E-Mail vom Mittwoch, 29. September 2021 13:52, 

besitzt die 1&1 Versatel Deutschland GmbH im angefragten Bereich 

Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22 eigene Rohrtrassen. Wie sie 

unserer Leitungsauskunft vom Montag, 29.09.2021 entnehmen können. 

Geplant ist aus jetziger Sicht keine Netzerweiterung in diesem Bereich. 

Ihre Maßnahme wird bei uns unter der Sachnummer:“ BV-HH0109-21 

Erschließung Bebauungsplan Rissen 45 Sülldorf 22 - „Suurheid““ weiter 

betreut. Mit bitte um Zusendung des aktuellen Leitungsplanes, nach 

Eintrag aller Daten der Leitungsträger und anstehenden Umbauten im 

Planungsbereich, zur weiteren Bearbeitung ihrer Anfrage 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt  

Sobald der Trassenplan aufgestellt ist, wird er 1&1 

übermittelt. 

61 Giftige Consult GmbH vom 

28.10.2021 

Leitungen, die von der Giftge Consult GmbH betreut werden - insbeson-
dere die LWL-Leitung Groningen- Hamburg (Ziggo / EWE-Tel) sind von 
der von Ihnen gemeldeten Baumaßnahme"1. Verschickung - Erschlie-
ßung Bebauungsplan Rissen 45 / Sülldorf 22 - „Suurheid“" nicht betrof-

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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fen. 

 

62 Wilhelm.Tel keine Stellungnahme abgegeben  

63 Verizon vom 30.09.2021 Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem von Ihnen angefragten Bereich bestehen keine Anlagen der 
Verizon Deutschland GmbH. 

Es sind von der Verizon Deutschland GmbH z. Zt. keine Baumaßnah-
men in dem Bereich geplant. 

 

die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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den Wurzeln hindurchzuführen.
Diese Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18920, der RAS-LP 4, der ZTV-Baumpflge und
in enger Abstimmung mit A/MR durchzuführen.
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Basis der Darstellung: ALKIS Daten
Vervielfältigung mit Zustimmung der Freien und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, www.geoinfo.hamburg.de

Vermessungdaten: Mobiler Vermessungsservice Irzycki
Stand: Dezember 2017
Bezugssystem: ETRS89_3GK3 (LS 320), Gaus-Krüger-Abbildung
Höhensystem: NHN (DHHN2016)
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Bebauungsplan
Rissen 45 / Sülldorf 22

Erschließungsplanung

Übersichtskarte:

Lageplan - Verkehrsanlagen

Blatt 1
Blatt 2 Blatt 3

Blatt 4 Blatt 5

Blatt 6

Blatt 8Blatt 7

01.11.2022

gez.  TA

02.11.2022

gez. i.V. , TAe

02.11.2022

gez. i.V. Hahn

04.11.2022

gez. Ridders

17_035-LP-02 1 : 250Auflagen:
Im Wurzelbereich der zu erhaltenen Bäume muss die Auskofferung für die neuen Verkehrsflächen
bzw. Leitungsverlegungen durch einen Baumpfleger oder unter Aufsicht eines Baumpflegers von Hand
erfolgen. Dieser entscheidet nach Inaugenscheinnahme der Lage und des Zustandes der vorhandenen
Wurzeln, welche Wurzeln durchtrennt werden können. Andernfalls sind die Leitungen unter
den Wurzeln hindurchzuführen.
Diese Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18920, der RAS-LP 4, der ZTV-Baumpflge und
in enger Abstimmung mit A/MR durchzuführen.

in Aussicht genommene Straßenbegrenzungslinie

Gehweg und sonstige Nebenflächen

Fahrbahn Asphalt, Bk1,8

Sicherheitstrennstreifen - Pflaster 25 x 25 cm

wassergebundene Decke

Gehwegüberfahrt, Bk0,3 / Bk1,8
Parkstand (Wabe), Bk0,3 / Bk1,8

Busverkehrsfläche (Beton)

Flurstücksgrenze

Sitzbank

Grünfläche

Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan
Planungsgrenze

Legende

AS = Aufmerksamkeitsstreifen
RF = Richtungsfeld

Wasserlauf

SF = Sperrfeld
BS = Begrenzungsstreifen

Kleinpflasterstreifen

vorh./ aufzuh./ umzub./ gepl.
Straßenablauf

öffentliche Beleuchtung: AM 6,0m, GM 6,0m,
GM 5,0 (A), GM 5,0 (B), GM 4,0m

Verkehrszeichen209-20 VZ 314-50 209-20

Baum

Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Lichtsignalanlage
Fahrradanlehnbügel

Pfosten (allgemein)
Sperrpfosten (abschließbar)

Befestigungswechsel

Hochbord

entfällt
abges. Hochbord

vorhanden geplant
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Basis der Darstellung: ALKIS Daten
Vervielfältigung mit Zustimmung der Freien und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, www.geoinfo.hamburg.de

Vermessungdaten: Mobiler Vermessungsservice Irzycki
Stand: Dezember 2017
Bezugssystem: ETRS89_3GK3 (LS 320), Gaus-Krüger-Abbildung
Höhensystem: NHN (DHHN2016)
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Bebauungsplan
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Erschließungsplanung

Übersichtskarte:

Lageplan - Verkehrsanlagen
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Blatt 2 Blatt 3

Blatt 4 Blatt 5

Blatt 6

Blatt 8Blatt 7

01.11.2022

gez. , TA

02.11.2022

gez. i.V. , TAe

02.11.2022

gez. i.V. Hahn

04.11.2022

gez. Ridders

17_035-LP-04 1 : 250

Auflagen:
Im Wurzelbereich der zu erhaltenen Bäume muss die Auskofferung für die neuen Verkehrsflächen
bzw. Leitungsverlegungen durch einen Baumpfleger oder unter Aufsicht eines Baumpflegers von Hand
erfolgen. Dieser entscheidet nach Inaugenscheinnahme der Lage und des Zustandes der vorhandenen
Wurzeln, welche Wurzeln durchtrennt werden können. Andernfalls sind die Leitungen unter
den Wurzeln hindurchzuführen.
Diese Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18920, der RAS-LP 4, der ZTV-Baumpflge und
in enger Abstimmung mit A/MR durchzuführen.

Blatt 4 Gesamt
Anzahl Straßenbäume: 2 36
Anzahl Parkstände: 2 87
Anzahl Fahrradbügel: 0 13

in Aussicht genommene Straßenbegrenzungslinie

Gehweg und sonstige Nebenflächen

Fahrbahn Asphalt, Bk1,8

Sicherheitstrennstreifen - Pflaster 25 x 25 cm

wassergebundene Decke

Gehwegüberfahrt, Bk0,3 / Bk1,8
Parkstand (Wabe), Bk0,3 / Bk1,8

Busverkehrsfläche (Beton)

Flurstücksgrenze

Sitzbank

Grünfläche

Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan
Planungsgrenze

Legende

AS = Aufmerksamkeitsstreifen
RF = Richtungsfeld

Wasserlauf

SF = Sperrfeld
BS = Begrenzungsstreifen

Kleinpflasterstreifen

vorh./ aufzuh./ umzub./ gepl.
Straßenablauf

öffentliche Beleuchtung: AM 6,0m, GM 6,0m,
GM 5,0 (A), GM 5,0 (B), GM 4,0m

Verkehrszeichen209-20 VZ 314-50 209-20

Baum

Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Lichtsignalanlage
Fahrradanlehnbügel

Pfosten (allgemein)
Sperrpfosten (abschließbar)

Befestigungswechsel

Hochbord

entfällt
abges. Hochbord

vorhanden geplant

Tiefbord

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser, Längsneigung
und Abstand zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Ausrundung AnfangAA
AE Ausrundung Ende

Grünfläche / Rasengitter

Pflasterfläche (Wohnwege)

Grenze des Erschließungsgebietes

Sichtdreiecke

Wasserschutzgebiet Zone III

Sweco GmbH

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Zertifiziert durch die TÜV Nord GmbH

gepr.:

gez.:

bearb.:

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg

Telefon  +49 40 6077406 -0
Telefax  +49 40 6077406 -98

verfasst: Hamburg, den    ......................................      .................

18.10.2022 / DEAN

18.10.2022 / KKI

Schlussverschickung

21.10.2022 / KKI
21.10.2022 gez. i.V

0725-17-035

gez. i.A. G. Podien
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Blatt 6
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gez. , TA

02.11.2022

gez. i.V. , TAe

02.11.2022

gez. i.V. Hahn

04.11.2022

gez. Ridders

17_035-LP-05 1 : 250Auflagen:
Im Wurzelbereich der zu erhaltenen Bäume muss die Auskofferung für die neuen Verkehrsflächen
bzw. Leitungsverlegungen durch einen Baumpfleger oder unter Aufsicht eines Baumpflegers von Hand
erfolgen. Dieser entscheidet nach Inaugenscheinnahme der Lage und des Zustandes der vorhandenen
Wurzeln, welche Wurzeln durchtrennt werden können. Andernfalls sind die Leitungen unter
den Wurzeln hindurchzuführen.
Diese Arbeiten sind unter Beachtung der DIN 18920, der RAS-LP 4, der ZTV-Baumpflge und
in enger Abstimmung mit A/MR durchzuführen.

Blatt 5 Gesamt
Anzahl Straßenbäume: 0 36
Anzahl Parkstände: 5 87
Anzahl Fahrradbügel: 0 13

in Aussicht genommene Straßenbegrenzungslinie

Gehweg und sonstige Nebenflächen

Fahrbahn Asphalt, Bk1,8

Sicherheitstrennstreifen - Pflaster 25 x 25 cm

wassergebundene Decke

Gehwegüberfahrt, Bk0,3 / Bk1,8
Parkstand (Wabe), Bk0,3 / Bk1,8

Busverkehrsfläche (Beton)

Flurstücksgrenze

Sitzbank

Grünfläche

Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan
Planungsgrenze

Legende

AS = Aufmerksamkeitsstreifen
RF = Richtungsfeld

Wasserlauf

SF = Sperrfeld
BS = Begrenzungsstreifen

Kleinpflasterstreifen

vorh./ aufzuh./ umzub./ gepl.
Straßenablauf

öffentliche Beleuchtung: AM 6,0m, GM 6,0m,
GM 5,0 (A), GM 5,0 (B), GM 4,0m

Verkehrszeichen209-20 VZ 314-50 209-20

Baum

Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Lichtsignalanlage
Fahrradanlehnbügel

Pfosten (allgemein)
Sperrpfosten (abschließbar)

Befestigungswechsel

Hochbord

entfällt
abges. Hochbord

vorhanden geplant

Tiefbord

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser, Längsneigung
und Abstand zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Ausrundung AnfangAA
AE Ausrundung Ende

Grünfläche / Rasengitter

Pflasterfläche (Wohnwege)

Grenze des Erschließungsgebietes

Sichtdreiecke

Wasserschutzgebiet Zone III

Sweco GmbH

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Zertifiziert durch die TÜV Nord GmbH

gepr.:

gez.:

bearb.:

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg

Telefon  +49 40 6077406 -0
Telefax  +49 40 6077406 -98

verfasst: Hamburg, den    ......................................      ...................

18.10.2022 / DEAN

18.10.2022 / KKI

Schlussverschickung

21.10.2022 / KKI
21.10.2022 gez. i.V. 

0725-17-035

gez. i.A. G. Podien
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Basis der Darstellung: ALKIS Daten
Vervielfältigung mit Zustimmung der Freien und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, www.geoinfo.hamburg.de

Vermessungdaten: Mobiler Vermessungsservice Irzycki
Stand: Dezember 2017
Bezugssystem: ETRS89_3GK3 (LS 320), Gaus-Krüger-Abbildung
Höhensystem: NHN (DHHN2016)
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gez. i.V. , TAe
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Blatt 8 Gesamt
Anzahl Straßenbäume: 0 36
Anzahl Parkstände: 0 87
Anzahl Fahrradbügel: 0 13

in Aussicht genommene Straßenbegrenzungslinie

Gehweg und sonstige Nebenflächen

Fahrbahn Asphalt, Bk1,8

Sicherheitstrennstreifen - Pflaster 25 x 25 cm

wassergebundene Decke

Gehwegüberfahrt, Bk0,3 / Bk1,8
Parkstand (Wabe), Bk0,3 / Bk1,8

Busverkehrsfläche (Beton)

Flurstücksgrenze

Sitzbank

Grünfläche

Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan
Planungsgrenze

Legende

AS = Aufmerksamkeitsstreifen
RF = Richtungsfeld

Wasserlauf

SF = Sperrfeld
BS = Begrenzungsstreifen

Kleinpflasterstreifen

vorh./ aufzuh./ umzub./ gepl.
Straßenablauf

öffentliche Beleuchtung: AM 6,0m, GM 6,0m,
GM 5,0 (A), GM 5,0 (B), GM 4,0m

Verkehrszeichen209-20 VZ 314-50 209-20

Baum

Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Lichtsignalanlage
Fahrradanlehnbügel

Pfosten (allgemein)
Sperrpfosten (abschließbar)

Befestigungswechsel

Hochbord

entfällt
abges. Hochbord

vorhanden geplant

Tiefbord

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser, Längsneigung
und Abstand zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Ausrundung AnfangAA
AE Ausrundung Ende

Grünfläche / Rasengitter

Pflasterfläche (Wohnwege)

Grenze des Erschließungsgebietes

Sichtdreiecke

Wasserschutzgebiet Zone III

Sweco GmbH

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Zertifiziert durch die TÜV Nord GmbH

gepr.:

gez.:

bearb.:

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg

Telefon  +49 40 6077406 -0
Telefax  +49 40 6077406 -98

verfasst: Hamburg, den    ......................................      ..................
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