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Werkstattverfahren (Mehrfachbeauftragung 3 Büros)
FUNKTIONSPLANUNG INNOVATIONSPARK ALTONA

Wahl 1. Rang Ausarbeitung  
durch 1. Rang

ARBEITSPHASE &
ENTWURFSKONSULTATIONEN

INHALT. VORBEREITUNG 
UND PLANERSUCHE

AUFSETZEN
DES PROZESSES

AUFTAKT-
WERKSTATT

VORPRÜFUNG &
ENDPRÄSENTATION

WERKSTATTPHASE

Januar – Juni 24

INITIIERUNG

April - Juli 23

VORBEREITUNG

Juli - Dezember 23

REALISIERUNG

ab Juni 24

FUNKTIONSPLAN

ARBEITS-
SCHRITTE

ENTWURF

STEUERUNG, 
MODERATION &
DOKUMENTATION

ÖFFENTLICHKEIT
(INSB. LURUPER 
FORUM)

AUSWAHL-
PROZESS

ÖFFENTLICHKEIT
POLITIK

EXTERNE GUTACHTER
PLANUNGSTEAMS

GREMIUM (unabhängige Fachpreisrichter, Auslober, Verwaltung, Politik)

Vorstellung der 
Aufgabenstellung,

Ortsbegehung

Gremium: Korrekturtermine 
zum Arbeitsfortschritt; Über-

arbeitungshinweise;  
Teams: Anpassung Planung

Ausarbei tung/Abstim-
mung Funktionsplan, 
Gestaltungskonzept 

und Mobilitätskonzept

Vorprüfung;
Entwurfsaus wahl

Überarbeitungs hinweise
zum Funktionsplan

- inhaltliche Vorbereitung (Vor-
gaben/Restriktionen)

- Auswahl Planungsteams 
(VgV-Verfahren)

- Klärung Aufgaben-
stellung, Leistungsbild, 
Inhalt Funktionsplan 
und Planungsteams

Ausarbeitung Vorgaben/ 
Rahmenbedingungen zu  

Städtebau & Freiraum, Verkehr & 
Mobilität, unterstützt durch  

externe Gutachter

- Abstimmung Pro-
zessbild Politik Altona

- Information zu  
Prozess in Lenkungs-

gruppe SC

Vorstellung & 
Diskussion

Vorstellung, Diskussion
& Auswahl Entwurf

Arbeit vor Ort

Dialog mit der 
Öffentlichkeit

Dialog mit der 
Öffentlichkeit

Dialog mit der 
Öffentlichkeit

VgV-Verfahren zur Auswahl  
3 Planungsteams

3 Entwurfsansätze 3 Entwürfe

FREIRAUMPLAN.
WETTBEWERB

- Vorbereitung öffen-
tliche Ausschreibung 
Planungswettbewerb 
zur Objektplanung 

Freianlagen

Auswahl 
Betreuungbüro

fortlaufende Organiation, Öffentlichkeitsarbeit, Moderation Veranstaltungen, Dokumentation(Text/Plan)


