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Projektübersicht Wissenschaftsbauten
(nicht vollumfassend)
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Forschungsbau HAFUN

HAFUN: Hamburg Fundamental Interactions Laboratory

Plan: BSW, Spengler Wiescholek Architekten Stadtplaner, Urban Catalyst GmbH, WES GmbH Landschaftsarchitekten; Zielplan von 2019 (wird aktuell überarbeitet)

➢ Neubau für Exzellenzcluster Quantum Universe des Fachbereichs 

Physik

➢ Institut für Experimentalphysik mit 9 Arbeitsgruppen

➢ Forschungsarbeiten reichen von der Entwicklung mathematisch-

theoretischer Modelle über das Studium der Physik des Higgs-

Teilchens bis hin zu theoretischen und experimentellen Arbeiten und 

dem Aufbau neuartiger Experimente zur Suche nach Dunkler Materie 

sowie zu Gravitationswellen als Fenster in das frühe Universum

➢ Forschungsbau mit geplantem Förderantrag beim Bund 

(Wissenschaftsrat)

➢ Gesamtfläche von 6.200 m² NUF 1-6 -- 56% der Flächen werden Labore
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Funktionsprogramme (Auszug)
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Besondere Herausforderungen: Gravityboxen im Untergeschoss
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Vergabeverfahren

➢ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und Lösungsvorschlag

➢ 4 Büros ausgewählt

➢ Bewertung der Entwürfe im anonymisierten Verfahren 

➢ Verhandlungsgespräche im offenen Verfahren

Objektplanung mit Unterstützung von D&K drost consult

Unterzeichnung LOI 
SpriG & BWFGB

Gremiumssitzung 
Entwürfe 
17.11.2022

Beauftragung 
Objektplanung 

Juni 2022 November Dezember

Teilnahme-
wettbewerb 

Verhandlungs-
Gespräche 
29.11./1.12.2022

Erstellung Entwürfe  
und Angebote  

Erstellung finale 
Angebote bis 

20.12.2022

Auswahl 
Büros am 
16.08.2022

August 

bis 
03.02.2023
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Forschungsbau HAFUN

Bilder von C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects
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Die Typologie

Bilder von C.F. Møller Architects
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Lageplan und Grundrisse

ErdgeschossLageplan

Bilder von C.F. Møller Architects

3.Obergeschoss
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Forschungsbau HAFUN: Konzeptskizze

Bilder von C.F. Møller Architects
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Ausblick
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Juli 2029
Übergabetermin

Dez 2025
Baubeginn

Juni 2024
Abschluss LPH 3/ 

Mietangebot

März 2025
Zustimmung
Bürgerschaft

April/ Mai 2022
LoI mit SpriG

Start VgV Verfahren

2
0

2
2

Dez 2029
Inbetrieb-

nahme

Feb 2023
Beginn 

Vorentwurf
LPH 2 Juni 2023

Beginn 
Entwurf

LPH 3
Aug 2025

Start LPH 7+8
Beginn Vergabe

LB-Bau
Kostenunterlage
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LIEBE NACHBARINNEN UND 

NACHBARN!


