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1. ENTWICKLUNGSPROZESS INNOVATIONSPARK ALTONA
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Innovationspark Altona

HIE-Fläche
ca. 6,1 ha

Private 
Flächen 
ca. 2 ha

Südosten 
Richtung DESY und City

Nordwesten
Richtung Schenefeld
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DESY Innovation Factory II

Innovation @ Science City Hamburg-Bahrenfeld

Lageplan und derzeitiger Status quo
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2023 2026

Today

2023 2024 2025 2026

2 May 2023 - 8 September 2023Entwurfsplanung

14 August 2023 - 22 September 2023Genehmigungsplanung

25 September 2023 - 31 January 2024Prüfung Bauantragsunterlagen

11 September 2023 - 8 December 2023Ausführungsplanung Teil 1

4 December 2023 - 31 July 2024Erstellung Leistungsverzeichnisse und Ausschreibung

18 March 2024 - 9 August 2024vorbereitende Maßnahmen (Kampfmittel, Bodenaustausch etc.)

2 August 2024 - 11 September 2026

Bauphase

Festlegung Fassade
14 Juli 2023

Einreichung Bauantragsunterlagen
22 September 2023

Festlegung Ausführungsstandards
21 Juli 2023

Derzeit in der Diskussion:
 Fassade
 Energiekonzepte
 Nachhaltigkeit
 Kostensituation
 Bodenbelastung

Zeitschiene DESY Innovation Factory II
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3. VERFAHREN FUNKTIONSPLAN
ERGEBNIS ARBEITSGRUPPE INNOVATIONSPARK ALTONA
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Innovationspark Altona
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