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Auf Antrag der DB Station&Service AG, Regionalbereich Nord (Vorhabentragerin)
erlasst das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)

i. V. m. 8§ 74 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV{G) folgenden

Planfeststellungsbeschluss

Verfugender Teil

Al  Feststellung des Plans

Der Plan fir das Vorhaben ,Neubau Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen” in
Hamburg Ottensen, Freie und Hansestadt Hamburg, Bahn-km 1,550 bis 2,520 der
Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel, wird mit den in diesem Beschluss
aufgefiihrten Erganzungen, Anderungen, Nebenbestimmungen, Vorbehalten und

Schutzanlagen festgestellt.

Gegenstand des Vorhabens ist der Neubau der neuen S-Bahn Verkehrsstation
Haltepunkt Ottensen, in der Freien und Hansestadt Hamburg. Fir den norddstlichen
Teil Ottensens und den sudostlichen Teil Bahrenfelds besteht trotz der dort
verlaufenden S-Bahn-Strecke von Altona nach Blankenese/ Wedel keine attraktive
ErschlieBung durch den schienengebundenen OPNV. Gleichzeitig wird im Bereich
Ottensen die Bevdlkerung durch die Stadtentwicklung ,Neue Mitte Altona“ und

weitere Wohnbebauungsvorhaben zunehmen.

Der S-Bahn-Haltepunkt Ottensen wird zwischen Altona und Bahrenfeld errichtet, um
die Stadtteile Ottensen Nord und Bahrenfeld sowie die dort entstehenden

Neubaugebiete zu erschliel3en und attraktiver zu gestalten.
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A.2  Planunterlagen

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen:

Anlage | Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
0 Inhaltsverzeichnis / Verzeichnis der Anlagen, 2 Seiten nur zur
Information
1 Erlauterungsbericht vom 02.08.2017, 39 Seiten festgestellt
2 Ubersichtskarte ohne Datum und Mafstab, 1 Blatt nur zur
Information
3 Ubersichtslageplan vom 19.04.2016, Maf3stab 1:1.000 nur zur
Information
4 Entfallt nur zur
Information
5 Lageplan EU und PU und Grundrisse EU vom 02.08.2017, festgestellt
Anlage 5.1, Mal3stab 1:250, 1:100, 1:25,
Az. 2011-297_GP-01.1e
5 Lageplan EU ,Bahrenfelder Steindamm® vom 13.06.2016, festgestellt
Anlage 5.2, Ma3stab 1:100, Az. 2011-297 -GP-01.2c
5 Gleisbauplan vom 13.06.2016, festgestellt
Anlage 5.3, Mal3stab 1:1.000, Az. 2011-297_GP-GBP-01c
5 Kabeltiefbauplan vom 19.04.2016, nur zur
Anlage 5.4, Mal3stab 1:500, Az. 2011-297_GP-KTP-01b Information
5 Querschnitte 8-8 und 9-9 vom 13.06.2016, nur zur
Anlage 5.5, Maf3stab 1:50, Az. 2011-297_02.1c Information
5 Querschnitte 10-10 und 11-11 vom 13.06.2016, nur zur
Anlage 5.6, Mal3stab 1:50, Az. 2011-297_02.2c Information
5 Querschnitte 1-1 und 14-14 vom 19.04.2016, nur zur
Anlage 5.7, Maf3stab 1:50, Az. 2011-297_02.1c Information
5 Ansichten und Draufsichten Personeniberfiihrung vom nur zur
13.06.2016, Anlage 5.8, Mal3stab 1:100, 1:200, Information
Az. 2011-297_GP-02.4c
5 Ausstattungsplan vom 13.06.2016, nur zur
Anlage 5.9, Mal3stab 1:250, Az. 2011-297_GP-ASP-01b Information
6 Entfallt nur zur
Information
7 Bauwerksverzeichnis vom 02.08.2016, Anlage 7.1, 4 Seiten festgestellt
7 Bauwerksverzeichnis Landschaftspflege vom 19.04.2016, festgestellt
Anlage 7.2, 2 Seiten
7 Bauwerksverzeichnis (Nachweis aller vom Vorhaben festgestellt
betroffenen Ver- und Entsorgungsleitungen) vom 13.06.2016,
Anlage 7.3, 3 Seiten
8 Bauwerksplan vom 02.08.2017, Anlage 8, MaR3stab 1:1.000, festgestellt
Az. 2011-297_GP-BWP-01f
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Anlage | Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
9 Grunderwerbsverzeichnis vom 14.08.2017, festgestellt
Anlage 9.1, 6 Seiten
9 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Liegenschaftskarte vom | nur zur
09.12.2015, Maf3stab 1:1.000, 3 Karten Information
9 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurstiick- und nur zur
Eigentumsnachweis vom 28.10.2014, 08.12.2015, 09.12.2015, Information
112 Seiten
9 Flimas-Auszug vom 30.11.2015, 02.12.2015, Maf3stab 1:1.000 nur zur
2 Karten Information
10 Grunderwerbsplan vom 25.10.2016, Anlage 10, festgestellt
MafRstab 1:1.000, Az. 2011-297_GP-GEP-01d
11 Baustelleneinrichtungsplan vom 25.10.2016, Anlage 11, festgestellt
Mafstab 1:1.000, Az. 2011-297_GP-BEP-01c
12 Leitungsbestandsplan vom 13.06.2016, Anlage 12, nur zur
MaRstab 1:500, Az. 2011-297_GP-LBP-01c Information
13 Berechnung der Niederschlagsmenge vom 02.08.2017, nur zur
13 Seiten zzgl. Deckblatt und Inhaltsverzeichnis Information
13 Entwésserungslageplan vom 03.08.2017, Anlage 13, nur zur
Mafstab 1:250, 2011-297-EW-01 Information
13 Unterlagen Einleitgenehmigung, Stellungnahmen TOB nur zur
Information
14 Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 09.03.2017, festgestellt
Anlage 14.1, 59 Seiten
- Anhang 1 MaRBnahmenblatter V01, V02, A03, AO04,
A05, A06, 12 Seiten
- Anhang 2 Tabelle ,Erfassung Baumbestand*,
4 Seiten
- Anhang 3 Tabelle ,Ersatzberechnung Baum-Eingriff,
5 Seiten
- Anhang 4 Foto-Beispiele , Bestandssituation®,
5 Seiten
14 Ermittlung der Ersatzgeldzahlung / Ausgleichsabgabe vom nur zur
25.02.2017, 3 Seiten Information
14 LPB — Bestandsplan vom 26.08.2015, Anlage 14.2, festgestellt
MafRstab 1:1.000i.0., Az. 2011-297_ SSR 1201-HPOT-01
14 LBP-Konfliktplan vom 26.08.2015, Anlage 14.3 festgestellt
MafRstab 1:1.000, Az. 2011-297_ SSR 1201-HPOT-02
14 LPB-MaRRnahmenplan vom 11.01.2016, Anlage 14.4, festgestellt
MafRstab 1:1.000, Az. 2011-297_ SSR 1201-HPOT-03
15 Fachbeitrag Artenschutz vom 16.04.2015, Anlage 15.1 festgestellt
22 Seiten
15 Fachbeitrag Fledermause vom 11.01.2016, Anlage 15.2 festgestellt
10 Seiten zzgl. 2 Seiten Deckblatt
16 Anhang 1I-2: Formular zur Umwelterklarung vom 19.01.2015, nur zur
4 Seiten Information
16 Anhang 1l-4: Abfallrechtliche Kurzdarstellung vom 19.01.2015, nur zur
2 Seiten Information
16 Anhang 1I-5: Vermeidungsmafnahmen gem. § 3c UVPG nur zur
(zu Frage 7b), 1 Blatt Information
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Anlage | Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

16 Erlauterung zum Formular zur Umwelterklarung vom 08.01.2016, | nur zur
4 Seiten Information

16 Umwelttechnischer Bericht vom 11.01.2016, Anlage 16.2 nur zur
12 Seiten zzgl. 12 Seiten Anlagen Information

- Prifbericht Nr. 15B01054 vom 25.03.2015/ 11.01.2016,
7 Seiten zzgl. 22 Seiten Anlagen
- Prufbericht Nr. 15B01369 vom 21.04.2015, 7 Seiten
17 Entfallt nur zur
Information
18 Schall- und Baularmgutachten vom 31.08.2015, Anlage 18.1, nur zur
13 Seiten zzgl. Aufgefiihrte Anlagen 32 Seiten und Lageplan Information

- Anlage 18.1.1.1 Zusammenstellung der Belastungen und
Emissionspegel,

- Anlage 18.1.1.2 Fotodokumentation,

- Anlage 18.1.2 Schalltechnische Ergebnisse (Pegellisten)

- Anlage 18.1.3 Schalltechnische Lageplan vom
26.08.2015, Darstellung der Immissionsorte,
MaRstab 1:1.000, Az. 18.1.3_Schall01

18 Baularmgutachten/ -untersuchung vom 24.09.2012/ 31.08.2015, | nur zur
Anlage 18.2, 20 Seiten (2 Seiten Anlagenverzeichnis) zzgl. Information
6 Seiten Anlagen und Lageplane

- 18.2.1 Lageplan Maf3stab 1:2.000

- 18.2.2 Lageplan der Quellen

- 18.2.3 Baularm

- 18.2.3.1 Basis-Emissionen der Arbeitsphasen

- 18.2.3.2 Emissionen der Arbeitsphasen

- 18.2.3.3 Gesamtemissionen der Lastfélle
ohne Aussage Gutachter vom 25.11.2014 zur Aktualitat
Gutachten (2 Seiten)

19 Erschitterungstechnische Untersuchung vom 17.11.2012/ nur zur
11.01.2016, Anlage 19, 39 Seiten zzgl. Lageplan und Anhang zu | Information
erschitterungstechnische Gutachten, 1 Blatt

20 Gleisgeometrische Priifung vom 19.01.2012 und nur zur
Fahrdynamische Prifung vom 15.11.2011 Information

21 Fachtechnischer Prifbericht, Fachbereich Brandschutz vom nur zur
04.11.2015, 2 Seiten Information

21 Nachweise ausreichender Rettungswegmdglichkeiten vom nur zur
27.08.2015, 6 Seiten Information

22 Geotechnisches Gutachten vom 15.02.2013, 21 Seiten nur zur

- Anlage 1 Lageplan vom 13.02.2013, Lage der Information
Untergrundaufschlisse, MafR3stab 1:500
- Anlage 2 Lageplan vom 13.02.2013, Ergebnisse der
Untergrundaufschliisse, Mafl3stab 1:100
- Anlage 3.1 Zusammenstellung der
Untersuchungsergebnisse (1 Blatt)
- Anlage 3.2 Kornverteilungskurven (1 Blatt)
- Anlage 3.3 Wasseraufnahmevermdogen (1 Blatt)
23 Stellungnahme TOB Kampfmittelauskunft nur zur
Information
24 Fotodokumentation 11 Seiten zzgl. Deckblatt nur zur
Information
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Anlage | Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
25 Stellungnahmen Dritter nur zur
Information

(die Kursiv/fett aufgefuhrten Unterlagen erhalten den planrechtlichen Genehmigungsvermerk)
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Bahn-km 1,550 bis 2,520 der Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel,
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A.2.1 Anderungen wahrend des Planfeststellungsverfahrens

A3

A3.1

Die Anderungen, die sich wahrend des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben,

wurden in den Unterlagen wie folgt kenntlich gemacht:

1. Anderung in blau.

2. Anderung in magenta

Die Inhalte der 1. Plandnderung vom 24./25.10.2016, die sich wahrend des
Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind in den oben aufgefiihrten

Unterlagen in blauer Farbe und Schrift kenntlich gemacht.

Die Inhalte der 2. Plananderung vom 03.08.2017, letzte Anderung am 17.08.2017, die
sich wéhrend des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind in den oben

aufgeflihrten Unterlagen in magenta Farbe und Schrift kenntlich gemacht.

Besondere Entscheidungen

Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen

Der Vorhabentragerin werden die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen
fur die Benutzung von Gewassern nach Mafigabe der nachfolgend aufgefuhrten

Einzelbestimmungen erteilt.

A.3.1.1 Sielanschluss

Die Hamburger Stadtentwasserung (HSE) erteilt mit Schreiben vom 23.02.2017 den
Genehmigungsbescheid Uber den Anschluss des Grundstiickes an die 6ffentliche
Abwasseranlage aufgrund des Antrages der Vorhabentrdgerin vom 20.01.2017 -

vorbehaltlich der tatsachlichen Ausfuhrbarkeit:
Grundstuick:

ThomasstralRe ggi. 7 , 22761 Hamburg, Gemarkung: Ottensen, Flurstiick 5208,
1936, 1937.
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AnschliUsse:

Lfd.Nr. Techn. Platz Nutzungsart DN Aktivitat Abrechn.art
1 EO 102-HSEKANAL-90249973 Mischwasser 250 Nachtr.Herst § 19 SAG

Die angefiihrten Bedingungen und Auflagen (siehe Folgeseiten) sowie die Anlagen

(Lageplan, Plane) inkl. Eintragungen sind Bestandteil dieser Genehmigung. Fir den

Fall, dass die Hohen- und Seitenlage aufgrund ortlicher Hindernisse nicht eingehalten

werden kann, ist die von HSE vorgegebene Ausfiihrung einzuhalten.

Fir dieses Grundstiick wird die Einleitungsmenge fir Niederschlagswasser auf 37 /s

begrenzt, siehe auch Anlage 1.

Aufgrund der festgelegten Einleitungsmenge ist eine Einleitgenehmigung fir

Niederschlagswasser nach 8§ 11a HmbAbwG erforderlich. Diese erteilt die Behorde

fur Umwelt und Energie (BUE) der Freien und Hansestadt Hamburg.

Rechtsgrundlage: 8 7 Hamburgisches Abwassergesetz vom 24. Juli 2001 sowie

Umweltgebihrenordnung vom 05. Dezember 1995 in der zurzeit jeweils gultigen

Fassung.

Auflagen:

1. Mit der Herstellung der Grundleitung darf erst begonnen werden, wenn die

Sielanschlussleitung betriebsfertig hergestellt ist. Bei Nichtbeachten tragt der

Bauherr das Risiko ev. spater notwendiger Anderungen. Eine Absprache mit dem

Sielbezirk ist erforderlich.

2. Die Fertigstellung der Grundstiicksentwasserungsanlage der Vorhabentragerin ist

Hamburg Wasser mitzuteilen, siehe der Genehmigung anliegende

Fertigstellungsmeldung.
Hinweise:

1. Fir die neu hergestellte Grundstlicksentwasserungsanlage st

Dichtheitsnachweis durch einen Fachbetrieb erstellen zu lassen und an die BUE

zu mailen. Die Kontaktdaten sind der Genehmigung zu entnehmen.

2. Niederschlagswasser sowie Sickerwasser aus Gebaudedranagen darf nicht in

das Schmutzwassersiel eingeleitet werden.

3. Uber Regenwassersielanschlisse darf nur nicht nachteilig verandertes

Niederschlagswasser eingeleitet werden.
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4. Wird durch Anderung einer Grundstiicksentwasserungsanlage ein vorhandener

Sielanschluss nicht mehr benétigt, ist der Sielbezirk zu informieren.

5. Unmittelbar an der Grundsticksgrenze ist auf dem Grundstick eine
Revisionsoffnung (Ubergabeschacht oder Reinigungsoffnung) herzustellen. Die
Grundleitung zwischen der Sielanschlussleitung und dem Ubergabeschacht ist in

dem Querschnitt der Sielanschlussleitung herzustellen.

6. Als Rickstauebene gilt die StralBenhéhe an der Anschlussstelle.
Entwasserungsgegenstande unterhalb der Rickstauebene missen gegen
Riuckstau  gesichert werden. Uber der Rickstauebene liegende

Entwasserungsgegenstande sind mit natirlichem Gefélle zu entwassern.

Anlage 1:

Die Anlage 1 enthalt Hinweise zur Kostenabschatzung aufgrund der gesetzlichen

Regelung.

Nachdem die Vorhabentragerin die Anschlussgenehmigung erhalten hat, hat sie mit
dem in der Anlage 1 genannten Ansprechpartner einen Termin abzustimmen, damit
die HSE die Anschlussleitungen auf offentlichem Grund fir die Vorhabentragerin

herstellen kann.

A.3.1.2 Einleitgenehmigung
Mit Schreiben vom 25.04.2017 stimmt die Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde

fur Umwelt und Energie (BUE), Amt flir Immissionsschutz und Betriebe dem Bau der
Anlage wie beantragt zu. Die BUE bittet um Aufnahme der Inhalts- und
Nebenbestimmungen sowie Hinweise aus dem als Anlage dem Schreiben
beigefiigten Genehmigungsbescheid. Die Abwasserrechtliche Entscheidung fir die
beantragte  Einleitungsgenehmigung erfolgte nach §1la Hamburgisches

Abwassergesetz (HmbAbwG) mit folgenden Nebenbestimmungen.

Abwasserrechtliche Anforderungen der zustandigen Stelle fiir die Bau-Uberwachung
der Grundsticksentwasserungsanlage ist die Behorde fir Umwelt und Energie, Amt
fur Immissionsschutz und Betriebe, Abteilung Anlagenbezogener Gewasserschutz

Abwassertechnik.
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Vorschriften

Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG)

in der Fassung vom 24.07.2001 (HmbGVBI. S. 258 ff),
zuletzt gedndert am 17.12.2013 (HmbGVBI. S. 540. 542)

1. Einleitungsgenehmigung fir Niederschlagswasser nach § 11a HmbAbwG —
Inhalts- und Nebenbestimmungen

1.1.Nach 8lla HmbAbwG wird die Genehmigung erteilt, dass das
Niederschlagwasser Uber die hierfir bestimmte Sielanschlussstelle unter
Einhaltung der mit der Sielanschlussgenehmigung nach 8§ 7 HmbAbwG
festgelegte Mengenbegrenzung in das Offentliche Mischwassersiel in der
"ThomasstraRe" eingeleitet werden darf. Das dariber hinaus anfallende
Niederschlagwasser ist unter Einhaltung der allgemeinen anerkannten Regeln
der Technik fur den Bau und Betrieb von Grundstiicksentwasserungsanlagen auf
dem Grundstlick zurtickzuhalten, bis der ordnungsgemafe Abfluss Uber die
Sielanschlussstelle wieder mdglich ist.

1.2. Zur Einhaltung der Einleitungsmengenbegrenzung ist eine Drosseleinrichtung
vorzusehen.

1.3. Das Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigt wird.

2. Anforderungen an Bau und Betrieb von Abwasseranlagen - Inhalts- und
Nebenbestimmungen

2.1. Das Uber die Einleitungsmengenbegrenzung hinaus anfallende
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstiick zurtickzuhalten und zeitverzogert
in die Offentlichen Abwasseranlagen einzuleiten. Der hierfir vorgesehene
Regenrickhalteraum muss jederzeit betriebsbereit sein. Dafir sind regelmaRige
Inspektionen und Wartungen durchzuftihren und im Bedarfsfall Reinigung und
Instandhaltung/Instandsetzung zu veranlassen.

2.2. Bei den Regenwasserriickhalteeinrichtungen ist auf die Zuganglichkeit und
ausreichende Be- und Entliftung zu achten (z.B. Schachtabdeckungen mit
Schlitzroste). Des Weiteren ist beim Einbau der Anlagen zur
Regenwasserriickhaltung insbesondere auf Frostsicherheit, ausreichende
Uberdeckung zur Gewahrleistung der Standsicherheit der verwendeten

Bauprodukte zu achten.
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2.3.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Es ist sicherzustellen, dass die Ableitung des Niederschlagswassers Uber die
Drosseleinrichtung jederzeit gewahrleistet wird. Hierfir sind im Rahmen der
Eigentuberwachung regelméRig Kontrollen durchzufiihren. Insbesondere ist die
Drosseleinrichtung auf ihre Funktionsfahigkeit zu prifen und die Grundleitungen
auf Ablagerungen und schwimmféhige Feststoffe zu untersuchen. Besteht die
Gefahr der Verstopfung der Drosseleinrichtung durch diese Stoffe, ist umgehend

eine Reinigung der Entwésserungsanlage zu veranlassen.

Hinweise

Mit der Genehmigung nach &7 HmbAbwG durch die Hamburgische
Stadtentwasserung ist die zulassige Einleitmenge fir Niederschlagwasser auf
37 /s begrenzt.

Die geplante und eingereichte Grundstiicksentwasserungsanlage wurde auf
Plausibilitat geprift.

Es wurde geprift, ob die baurechtlichen und abwasserrechtlichen
Rahmenbedingungen flr eine geordnete Abwasserableitung beachtet werden. In
Stichproben wurde geprtft, ob die allgemein anerkannten Regeln der Technik
zum Bau der Grundsticksentwasserungsanlage eingehalten werden. Dies
beinhaltet keine detaillierte Prifung aller Konstruktionsdetails.

Die Grundsticksentwasserungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu errichten, zu andern und zu beseitigen (8 13 Abs. 1
HmbAbwG). Bei Betrieb, Unterhaltung, Wartung, Uberprifung und
Selbstiberwachung von Grundstiicksentwéasserungsanlagen sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten (§ 15 Abs. 2 HmbAbwG).
Niederschlagswasser ist so abzuleiten, dass Offentliche Wege oder
Nachbargrundstiicke nicht beeintrachtigt werden (8 15 HmbAbwG).

Fur alle im Erdreich neu eingebauten Freigefalleleitungen und Schéachte ist eine
Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 durchzufiihren.

Der zustandigen Behorde ist die Dichtheit der im Erdreich neu hergestellten
Grundstlicksentwéasserungsanlagen vor der erstmaligen Inbetriebnahme
unaufgefordert nachzuweisen (Dichtheitsnachweis). Von dieser Nachweispflicht
sind die Abwasseranlagen fir die Ableitung fir nicht nachteilig verédndertes
Niederschlagswassers ausgenommen, wenn sie nicht an ein Misch oder
Schmutzwassersiel angeschlossen sind und nicht im Zusammenhang mit
Anlagen nach § 21 Anlagenverordnung sowie Anlagen zZur

Ldschwasserrickhaltung stehen § 17b HmbAbwG).
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Der Dichtheitsnachweis besteht aus einem Prifbericht und einem Lageplan, in
dem die gepruften wund als dicht nachgewiesenen Grundstiicks-
entwasserungsanlagen dargestellt sind. Der Dichtheitsnachweis kann auch

elektronisch, tUber die auf der Internetseite www.hamburg.de/abwasser/formulare

genannte E-Mail-Adresse, eingereicht werden. Als Prifbericht kann der auf der
0.9. Internetseite bereit gestellte Vordruck P verwendet werden.

Der Dichtheitsnachweis wird nur anerkannt, wenn die Prifungen zum Nachweis
der Dichtheit von einem nach 813b Absatz1 HmbAbwG anerkannten
Fachbetrieb durchgefuhrt wurden.

3.7 Dichtheitsprifungen der Grundsticksentwésserungsanlagen nach 817D
HmbAbwG sowie das Errichten, Andern und Beseitigen von
Grundstucksentwasserungsanlagen aul3erhalb und unterhalb von Gebauden und
Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. Kleinklaranlagen, Fettabscheider und
Abscheider fir Leichtflissigkeiten) innerhalb und auferhalb von Gebauden
durfen gemaR § 13 Abs. 3HmbAbwG nur von nach § 13 b HmbAbwG
anerkannten Fachbetrieben, die das Zertifikat einer zugelassenen

Zertifizierungsorganisation fiihren, ausgefiihrt werden.

A.3.2 Konzentrationswirkung

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieZlich der
notwendigen Folgemaflnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
bertihrten o6ffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere
behdrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen
nicht erforderlich (§ 18 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 VWV{G).

Die Genehmigungswirkung der Planfeststellung geht soweit, wie es sich aus den

Festsetzungen des Plans ergibt.
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A4 Nebenbestimmungen

A.4.1 Unterrichtungspflichten

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-Bundes-
amt, Aul3enstelle Hamburg/Schwerin, der FHH Behdrde fir Schule und Berufsbildung
(BSB) und deren Projektleitung KVL-Projektsteuerung, der Deutschen Telekom
Technik GmbH, HanseWerk Natur GmbH, der Dataport, der Hamburg Netz GmbH,
Hamburger Stadtreinigung, BIS (Feuerwehr Einsatzplanung) und dem 1. Einwender

maglichst friihzeitig schriftlich bekannt zu geben.

A.4.2 VV BAU und VV BAU-STE

Die Regelungen der ,Verwaltungsvorschrift Gber die Bauaufsicht im Ingenieurbau,
Oberbau und Hochbau“ (VV BAU) und der ,Verwaltungsvorschrift fir die Bauaufsicht
Uber Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen* (VV BAU-STE)
sind zu beachten. Beim Eisenbahn-Bundesamt sind die hiernach erforderlichen

Anzeigen einzureichen und die notwendigen Antrage zu stellen.

A.4.3 Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

Hamburg Wasser, Hamburger Stadtentwasserung

Mit Schreiben vom 23.02.2017 erteilt die Hamburg Wasser, Hamburger
Stadtentwasserung, der Vorhabentragerin die Genehmigung fir den Anschluss des

Grundstiicks an die offentliche Abwasseranlage.

Hamburg Wasser, Hamburger Wasserwerke GmbH / Hamburger Stadtentwasserung

Die Hamburger Wasserwerke GmbH aufRert sich in ihrer Stellungnahme fir die

Hamburger Stadtentwasserung A6R und der Hamburger Wasserwerke GmbH.

Die Hamburger Wasserwerke GmbH gibt in ihrer Stellungnahme vom 27.10.2017 an,
dass im Bereich der geplanten Herstellung der neuen S-Bahnstation Haltepunkt

Ottensen Mischwassersiele der Hamburger Stadtentwasserung vorhanden sind.

Im Umfeld des MalRnahmenbereiches liegen folgende Mischwassersiele:
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Unterfiihrung Bahrenfelder Steindamm -Mischwassersiel 155012300
(Mauerwerk. Baujahr 1913) und DN 300 (Steinzeug, Baujahr 1899)

ThomasstralRe -Mischwassersiel DN 350 bzw. DN 400 (Steinzeug, Baujahr 1927)

Unterfihrung Hohenzollemring/ Bei der Paul-Gerhardt-Kirche -Mischwassersiel
500/750, Baujahr (Steinzeug, Baujahr 1927), Mischwassersiel 600/900
(Mauerwerk, Baujahr 1927), Transportsiel Altona DN 1770 (Stahlbeton, Baujahr
1999, Sohltiefe rd. 10 m), ehemalige Stahldruckleitung HSE, Nutzung durch Serv

Tec.

Aktuelle Sielplanungen fir den Bereich der geplanten StraRenbaumafl3nahme gibt es

seitens der Hamburger Stadtentwasserung zurzeit nicht.

Aus Sicht der Stadtentwasserung bestehen grundsatzlich keine Bedenken gegen die

geplante Baumalinahme.

Hinweise fir Arbeiten in der Nahe 6ffentlicher Sielanlagen:

1)

2))

3)

4.)

5.)

6.)

Die vorhandenen Sielanlagen der HSE durfen nicht beschadigt / Utberbaut

werden.

Der Bautrager verpflichtet sich, alle Schaden, die im Zusammenhang mit seinem
Bauvorhaben an den Sielanlagen entstehen, auf seine Kosten durch die

Hamburger Stadtentwéasserung beheben zu lassen.

Die Hamburger Wasserwerke GmbH weist vorsorglich darauf hin, dass Baume
nicht auf bzw. unmittelbar neben vorhandenen Sielanlagen gepflanzt werden
durfen (Mindestabstand 3,0 m von der Sielachse oder 2,5 m von der Auf3enkante

des Sieles).

Wahrend und nach der Baudurchfiihrung muissen die Sielanlagen jederzeit
zuganglich sein und mit Sielbetriebsfahrzeugen bis 150 kN Achslast angefahren

werden kdnnen.

Durch die MalRBnahme entstandene Baustoffablagerungen in den Sielanlagen

werden auf Kosten des Bautragers aus den Sielanlagen entfernt.

Sielanschlussleltungen die wahrend der Aushubarbeiten freigelegt werden, sind
so zu sichern, dass keine Beschadigungen auftreten kénnen. Aufgefundene
Sielanschlussleltungen sind maflich festzuhalten und dem Sielbezirk zu melden.
Die Leitungsenden sind so abzudichten, dass bei Rickstau im Hauptsiel keine

Schaden entstehen.
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Ad.4

7.) Prinzipiell qilt eine erschitterungsfreie Ausfihrung aller Arbeiten. Die
vorhandenen offentlichen Sielanlagen durfen nicht beschadigt werden;

Rammarbeiten in Sielnahe sind daher strikt auszuschliel3en.

8.) Es ist sicher zu stellen, dass die statische Sicherheit der Siele gewéhrleistet

bleibt. Bei der Baumalinahme dirfen keine Schaden am Siel entstehen.

9.) Zwecks Uberpriifung der genauen Betroffenheit der Sielanlagen, ob z. B. ggfs.
Eine Beweissicherung durchgefiihrt werden muss, sind die entsprechenden
Ausfuhrungsplane rechtzeitig vor Baubeginn bei Hamburg Wassereinzureichen.

Der Ansprechpartner wird in der Stellungnahme benannt.

In der Anlage erhalten Sie die ,Allgemeinen Auflagen fur Arbeiten in der N&he
offentlicher Sielanlagen” und die ,Allgemeinen Auflagen fur Kranaufstellungen in der

Néhe offentlicher Sielanlagen” zur Berlicksichtigung

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dies in der weiteren

Projektabwicklung zu berticksichtigen.

Der Vorhabentragerin wird auferlegt, die Vorgaben und Auflagen von Hamburg
Wasser, hier Hamburger Wasserwerke GmbH / Hamburger Stadtentwasserung zu

beachten und einzuhalten.

BUE, Amt fur Amt fir Immissionsschutz und Betriebe

Mit Schreiben vom 25.04.2017 stimmt die Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde
fur Umwelt und Energie (BUE), Amt flr Immissionsschutz und Betriebe dem Bau der

Anlage wie beantragt zu und erteilt die Einleitgenehmigung.

Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

BUE, Amt fur Umweltschutz:

Bedenken gegen die MaRnahme bestehen seitens BUE, Amt fir Umweltschutz (Ul
und U2) nicht. Nach Prifung der Unterlagen in Bezug auf wasserwirtschaftliche
Belange wird festgestellt, dass die Entwasserung in das Mischwassersiel erfolgt.
Auch sind Wasserhaltungen nicht vorgesehen. Demzufolge sind
Oberflachengewéasser und das Grundwasser von der MalRnahme nicht betroffen.
Auch sind im Bereich der Baumafinahme keine altlastverdachtige Flachen / Altlasten

etc. registriert.
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Sollten wahrend der Bauarbeiten schadstoffhaltige Boden angetroffen werden, gilt

folgendes:

Das bei der geplanten Baumafihahme anfallende Aushubmaterial ist entsprechend
dem Kreislautwirtschaftsgesetz (24.02.2012) ordnungsgemaf zu entsorgen. Bei der
Verwertung sind die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen - Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) zu bertcksichtigen (vgl. Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 50 vom 2706.2006).

BUE, Immissionsschutz und Betriebe:

Der Maschinenraum von hydraulisch betriebenen Aufzugsanlagen muss fugenlos mit
einem Olbestandigen Anstrich versehen werden. An der Tur des Maschinenraums
muss eine Schwelle bzw. Aufkantung errichtet werden, so dass im Falle einer
Leckage kein Hydraulikdl aus dem Raum austreten kann. Es ist vorzugsweise ein
hochgradig biologisch abbaubares Hydraulikdl zu verwenden, das keine

wassergefahrdenden Eigenschaften hat.
Hinweise:

e Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Baumal3inahmen hat
unter Beachtung der wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschléagigen
Schutzvorschriften (8 5 und 8 36 WHG) zu erfolgen, damit schadliche
Verunreinigungen der Gewasser oder eine sonstige nachteilige Veranderung ihrer

Eigenschaften vermieden werden. Insbesondere

- sind Gerate und Hilfsmittel (Olbinder, Besen Schaufeln. Behaltnisse) zur

Aufnahme ausgelaufener Betriebsmittel vorzuhalten,

- mussen ausgelaufene Betriebsmittel unverziglich aufgenommen werden und

entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

e Bei der Einleitung des Regenwassers in das Mischwassersiel in der Thomasstralie
ist darauf zu achten, dass die Allgemeinen Einleitbedingungen eingehalten und

keine wassergefahrdenden Stoffe eingeleitet werden.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass im Antragsgegenstand

der Einbau von hydraulischen Aufzugsanlagen nicht vorgesehen.
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A.4.5

A.4.6

Die Vorhabentragerin sagt zu, die Auflagen zum Umgang mit wassergefahrdenden

Stoffen bei der weiteren Projektabwicklung zu berlcksichtigen.

Die Vorhabentragerin hat beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend
der Baumalnahmen die wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschlagigen

Schutzvorschriften zu beachten.

Die Auflagen zu den hydraulischen Aufzugsanlagen werden wegen Entbehrlichkeit

zurlickgewiesen.

Naturschutz und Landschaftspflege

BUE, Amt fur Naturschutz, Grinplanung und Energie:

Die BUE, Amt fur Naturschutz, Grinplanung und Energie ist grundsatzlich

einverstanden mit der BaumafRnahme.

Die Ausgleichszahlung von 83.835,00€ hat an die Behorde fur Umwelt und
Energie zu erfolgen. Sollten weitere Baume gefallt werden miussen, ist dies der
BUEINGE 32 anzuzeigen. Die Gelder sind fir Ersatzpflanzungen vorzusehen,
realisiert werden die Pflanzungen durch das Sondervermdgen fur Natur- und
Landschaft der BUE.

Eine Zahlungsaufforderung wird nach Rechtskraft der Planfeststellung durch die
Behorde fur Umwelt und Energie zugeschickt. Die Zahlung ist mit Rechtskraft der

Planfeststellung und vor der Durchfihrung des Eingriffs zu leisten.

Die Vorhabentrdgerin hat die Ausgleichszahlung zu leisten und zusétzlich
erforderliche MaRnahmen mit dem BUE, Amt fir Naturschutz, Grinplanung und

Energie abzustimmen.

Artenschutz

BUE, Artenschutz:

Der Fachbeitrag  Artenschutz, das Fledermausgutachten  sowie  der
Landschaftspflegerische Begleitplan sind artenschutzrechtlich in Ordnung.
Anmerkungen:

Baume, die das Potential besitzen, als Fledermaus-Sommer- oder Winterquartier zu

dienen und geféllt werden mussen, sind vor Fallung durch einen Fachmann auf
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A4d7

Besatz durch Fledermause zu prifen. Weitere Schritte sind dann mit der BUE

abzustimmen.
Das Arbeitslichtraumprofil ist unter Hinzuziehung eines Baumpflegers herzustellen.

Es sollen mdglichst viele Baume erhalten bleiben. Gehdlze, die erhalten bleiben, sich
jedoch in unmittelbarem Wirkbereich der Baustelle befinden, sind nach DIN 18920

einzuzaunen.

Neben der Beleuchtung der kinftigen S-Bahnhaltestelle. ist auch die
Baustellenbeleuchtung zielgerichtet nach unten und mdglichst ohne Streuwirkung

einzustellen.
Hinweise:

Die BUE/NGE 32 bittet um Ubersendung eines gestempelten Exemplars des

Landschaftspflegerischen Begleitplans.

Die Anmerkungen des BUE wurden in der 2. Plananderung bertcksichtigt und in dem

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufgenommen.

Die Vorhabentragerin hat die weiteren Auflagen und Hinweise zu beachten und
umzusetzen. Die Vorhabentragerin hat dem BUE, Artenschutz eine Kopie der

Unterlagen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan zu Gibersenden.

Umweltschutz

BUE, Amt fur Umweltschutz (U1l und U2, Stellungnahme vom 26.10.2016):

Nach Prufung der Unterlagen in Bezug auf wasserwirtschaftliche Belange wird
festgestellt, dass die Entwasserung in das Mischwassersiel erfolgt. Auch sind
Wasserhaltungen nicht vorgesehen. Demzufolge sind Oberflachengewasser und das
Grundwasser von der MalRnahme nicht betroffen. Bedenken gegen die MalRhahme

bestehen seitens des BUE, Amt fir Umweltschutz (U1) nicht.

Auch sind im Bereich der Baumafnahme keine altlastverdachtige Flachen / Altlasten
etc. registriert, sodass seitens U2 ebenfalls keine Bedenken gegen die MaRnahme

bestehen.

Sollten wahrend der Bauarbeiten schadstoffhaltige Boden angetroffen werden, gilt

folgendes:
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A.4.8

Das bei der geplanten Baumafihahme anfallende Aushubmaterial ist entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (24.02.2012) ordnungsgeman zu entsorgen. Bei der
Verwertung sind die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA)* zu bericksichtigen (vgl. Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 50 vom
27.06.2006).

Die Vorhabentragerin sagt zu, die Vorgaben bei dem weiteren Projektverlauf zu

bericksichtigen.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben des BUE, Amt fur Umweltschutz zu beachten

und einzuhalten.

Ansprechpartner

BSB, Amt fiir Bildung:

Die Behdrde fur Schule und Berufsbildung (BSB) begrif3t grundsatzlich die
Realisierung dieser zusatzlichen S-Bahn-Station, da hierdurch die Erreichbarkeit der
unmittelbar im Bereich der Paul-Gerhardt-Kirche und der DaimlerstralRe

angrenzenden Max-Brauer-Schule erleichtert wird.

Des Weiteren bitten die BSB auf die Vorhabentrdgerin einzuwirken, dass die
BaumalRnahme im Vorfeld eng mit der von der BSB beauftragten SBR/GMH, resp.
dem externen Projektsteuerer abgestimmt wird, um sicherzustellen, dass die
Beeintrachtigungen des Schulbetriebs moglichst gering gehalten werden. Der

Projektsteuerer wird in der Stellungnahme benannt.

Der Anhorungsbehérde wurde mitgeteilt, dass die Projektleitung seit dem 01.01.2017

der KVL-Projektsteuerung obliegt. Die Vorhabentragerin wurde hierliber informiert.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dies in der weiteren
Projektabwicklung zu bertcksichtigen. Die erbetenen Abstimmungen sind bereits

angestof3en worden und werden seitdem weitergefihrt.

Die Vorhabentrdgerin hat die Abstimmung mit der neuen Projektleitung

durchzufthren.
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A.4.9

Immissionsschutz

A.4.9.1 Baularm

Uber bevorstehende langere Bauarbeiten (ab 3 Tage) sowie (ber jegliche
Nachtarbeiten sind die Anwohner sowie die Schulen und Kindertagesstatten in
geeigneter Form zu informieren. In der Information ist ein erreichbarer

Ansprechpartner (einschliel3lich Kontaktdaten) zu benennen.

Die wahrend der Bauzeit verursachten Emissionen sind durch geeignete larmarme

Baugerate und Verfahren auf ein ertragliches Mald zu beschréanken.
Es sind die Bestimmungen der AVV Baularm einzuhalten.

Arbeiten zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr (Nachtarbeiten) sind auf das unbedingt
erforderliche Mall zu begrenzen. Insbesondere bei Nachtarbeiten hat die
Vorhabentragerin Larmbelastigungen fir Anwohner durch Ausschopfung aller

geeigneten organisatorischen und technischen MalRhahmen zu mindern.

A.4.9.2 Baustellen und BE-Flachen, Bauzeitliche Beeintrachtigungen

Nach § 22 Abs. 1 BImSchG sind die Baustellen und (Baustelleneinrichtungsflachen)

BE-Flachen als nicht genehmigungsbedirftige Anlagen so zu errichten und zu

betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem

Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare

schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmalf3 beschrankt werden.

Zum Schutz der Anwohner vor schadlichen Umwelteinwirkungen hat die

Vorhabentragerin insbesondere bei der Einrichtung und dem Betrieb von BE-Flachen

alle geeigneten MaRnahmen wie beispielsweise

- sinnvolle Anordnung von larmintensiven Maschinen

- Nutzung der schallabschirmenden Wirkung von Containern, Bodenaushub oder
Baumaterial

- Zusatzliche Schallschutzwéande oder Umhausungen besonders lauter Maschinen

- Einsatz von umweltfreundlicher Baumaschinen zu nutzen.

Die Vorhabentragerin hat bei der Durchfihrung der Baumalnahme besondere

Rucksicht auf den Schul- und Kindertagesstattenbetrieb zu nehmen.
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A.4.9.3 Sonstige Immissionen

Die Vorhabentragerin hat durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass

Dieselruf3- und Staubimmissionen so weit wie mdglich reduziert werden.

A.4.9.4 Schall- und Erschitterungen, Larmminderungsgutachten

Fur die Einschatzung der Auswirkungen auf Schall- und Erschiitterungsimmissionen
wurden durch die VHT entsprechende Abschéatzungen durchgefihrt.

Der Vorhabentragerin (VHT) wird auferlegt, ein Larmminderungsgutachten unter
Bezug der besonderen Belange, hier Schulbetrieb und Kindertagesstatte sowie der
Anwohner erstellen zu lassen.

AnschlieBend sind die erforderliche Abstimmung mit den zustandigen Trégern

offentlicher Belangen und privaten Dritten rechtzeitig durch die VHT zu tatigen.

Die Vorhabentragerin hat vor und nach der Baumaflinahme eine Bestandsaufnahme
der angrenzenden Gebaude und Bauten gemeinsam mit den Eigentiimern
durchzufiihren. Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten. Die Vorhabentragerin hat
die durch die BaumaRnahme entstandenen Schaden umgehend, spatestens nach

Beendigung der Baumaf3nahme zu beheben.

A.4.9.5 Schutzauflagen zu automatischen Warnsystemen (Rottenwarnanlagen)
Zur Sicherung der Baustelle vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb sind spatestens
ab dem 01. Januar 2019 nur noch Automatische Warnsysteme (Rottenwarnanlagen)
zu verwenden, deren Warnsignalgeber Uber eine automatische Pegelanpassung
(APA) verfugen. Der Schallpegel der Warnsignalgeber darf an der unteren Grenze
des Dynamikbereiches der APA maximal 97 dB (A) erreichen

A.4.9.6 Unterschottermatten

Der Vorhabentragerin wird auferlegt, auf den Uberbauten der Eisenbahnuberfiihrung

wie in den vorgelegten Unterlagen dargestellt, Unterschottermatten einzubauen.
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A.4.10 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz
BUE, Amt fur Umweltschutz:

Die Behorde fir Umwelt und Energie(BUE), Amt fir Umweltschutz stimmt der
Baumallnahme zu. Sollten wahrend der Bauarbeiten schadstoffhaltige Béden

angetroffen werden, gilt folgendes:

Das bei der geplanten Baumafinahme anfallende Aushubmaterial ist entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (24.02.2012) ordnungsgemal zu entsorgen. Bei der
Verwertung sind die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln der L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA)" zu berucksichtigen (vgl. Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 50 vom
27.06.2006).

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie diesen Hinweis im

weiteren Projektverlauf beachten wird.

Der Vorhabentragerin wird auferlegt, den Hinweis des Amtes fur Umweltschutz zu

beachten und danach zu handeln.

A.4.11 Brand- und Katastrophenschutz

BIS, Feuerwehr, Einsatzabteilung:

Aus Sicht der Feuerwehr spricht nichts gegen die geplante Mal3inahme zum Neubau

der Verkehrsstation Ottensen.

Folgende Punkte sind jedoch zu beachten:

1. Alle Ausfihrungen missen dem Stand der Wissenschaft und Technik
entsprechen.

2. Beim Einrichten von Baustellen sind die notwendigen Bewegungsflachen fir die
Feuerwehr mit der zustandigen Feuer- und Rettungswache abzustimmen.
Fir jeden Bauabschnitt ist ein Ansprechpartner fur die Feuerwehr zu benennen.
Die im Umfeld der Baustelle vorgehaltene o6ffentliche Wasserversorgung
(Hydranten) sind jederzeit fur EinsatzmalRhahmen der Feuerwehr freizuhalten, um

wirksame LéschmalRhahmen zu ermdglichen.
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5. Zustandig fur die MalBnhahme Neubau der S-Bahn Verkehrsstation Ottensen ist die
FuRw Altona, MorkenstraRe 36, 22767 Hamburg, die Kontaktdaten werden in der

Stellungnahme benannt.

Die Vorhabentragerin nimmt die Hinweise der Feuerwehr zu Kenntnis. Die
Vorhabentragerin wird die gesetzlichen Vorschriften und die anerkannten Regeln der
Technik beim Brandschutz einhalten. Die Vorhabentragerin hat zugesagt, den
Hinweis zu Punkt 2 im Rahmen der Planungen der Baustelleneinrichtungsflache, den
Hinweis zu Punkt 3 und 4 im Rahmen der weiteren Planungen und Ausfihrung zu

bericksichtigen.

Der Vorhabentragerin wird auferlegt, die Vorgaben der Feuerwehr zu beachten und

einzuhalten.

A.4.12 Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen
Deutsche Telekom Technik GmbH:

Grundsatzlich hat die Deutsche Telekom Technik GmbH keine Bedenken gegen das
Vorhaben, allerdings erwartet sie von der Vorhabentragerin, dass die Arbeiten so

durchgefiihrt werden, dass es zu keiner Beeintrachtigung ihrer Anlagen kommit.

Im Bereich der Maflinahmen befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutsche
Telekom Technik GmbH. Die Deutsche Telekom Technik GmbH muss auf zwei
unterschiedliche Telekomserver zugreifen, um den kompletten Leitungsbestand des
Baugebietes einsehen zu kdnnen. Die Bereichsgrenzen der Server verlaufen genau
durch den Bahnhof. Deshalb fehlen wahrscheinlich in den Planunterlagen teilweise
Telekomkabel. Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat die noch fehlenden
Bereiche der Stellungnahme beigefiigt. Diese wurden an die Vorhabentragerin

weitergeleitet.

Wenn die Vorhabentragerin Auskiinfte tUber die exakte Lage und Deckung bendtigt,
die UOber die in dem Plan dargestellten Daten hinausgehen, sind diese durch

Aufgrabungen festzustellen.

Zurzeit sind keine Arbeiten an dem Netz der Deutsche Telekom Technik GmbH
geplant Sollten aus der Vorhabentragerin Anderungen an den Anlagen der Deutsche
Telekom Technik GmbH erforderlich sein, und dies wird in den Unterlagen
angesprochen, bittet die Deutsche Telekom Technik GmbH um rechtzeitige
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Verbindungsaufnahme. Die Deutsche Telekom Technik GmbH bevorzugt eine

baubegleitende Verschiebung (moglichst ohne Montage) der Trasse.
Die Vorhabentréagerin sagt zu, die Vorgaben und Hinweise zu bericksichtigen.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Deutsche Telekom Technik

GmbH zu bertcksichtigen und einzuhalten.

HanseWerk:

Die HanseWerk GmbH betreibt im Bereich der geplanten BaumalRnahme zurzeit
keine Anlagen oder Warmenetze. Insofern ist die HanseWerk von der BaumafRnahme
zum Zeitpunkt der Stellungnahme nicht betroffen. Den Bau der S-Bahn Haltestelle
betreffende Einwende oder Winsche werden von der HanseWerk daher nicht

vorgebracht.

Allerdings mdchte die HanseWerk auf die Mdglichkeit hinweisen, dass aufgrund von
kunftigen Kundenbeziehungen, bzw. energiewirtschaftlichen Erwagungen Anlagen im

Einzugsbereich der S-Bahn Haltestelle Ottensen errichtet werden kénnten.

Aus diesem Grunde ware die HanseWerk dankbar, wenn die Vorhabentragerin ihr

mitteilen wiirde, wann mit dem groben Baubeginn zu rechnen sein wird.
Die Vorhabtragerin erwidert, dass der Baubeginn ab 2018 vorgesehen ist.

Die Vorhabentragerin hat der HanseWerk den Baubeginn mitzuteilen und etwaige

Leitungen der HanseWerk bei der BaumafRnahme zu bertcksichtigen.

Dataport:

Die Dataport bedankt sich fur die Mitteilung Gber die geplante Baumalihahme zum
angegebenen Bauvorhaben. Die Beauskunftungen sind der Stellungnahme als PDF

Dateien beigefugt.

Wie im Erlauterungsbericht vermerkt, verlauft Im Bahrenfelder Steindamm eine
Trasse des Hamb. TKNetzes. Hierbei handelt es sich um eine 2-zligige Trasse aus
PE-Rohren (2xDN110), die mit mehreren Kabeln belegt ist.

Im Erlauterungsbericht ist weiter vorgesehen, die Trasse fir den Neubau temporér zu
verlegen und spater wieder in die Ursprungslage zuriick zu bringen. Aus den Planen

ist nicht ersichtlich wie weit die Trasse verschoben werden muss.
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Sollte ein Verschieben unter Betrieb nicht mdglich sein, muss die Trasse im Vorwege
umgelegt werden. Die Dataport weist darauf hin, dass diese Arbeiten ca. 8 Wochen
Vorlauf und ggf. mehrere Monate Ausfuhrungszeit haben. Die Dataport bittet die
Vorhabentragerin, sich rechtzeitig mit ihnen fir die Umlegung in Verbindung zu

setzen:

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie die Hinweise und
Auflagen im Rahmen der Ausfuhrungsplanung bzw. Ausschreibung umsetzen wird.
Die bauzeitliche Umverlegung der TK-Anlagen im Baufeld ist Bestandteil der
Planung. Die Vorhabentragerin sagt zu, dass die Termine in die Projektabwicklung

einflieBen werden. Die rechtzeitige in Verbindungssetzung wird zugesagt.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Dataport zu beachten und

einzuhalten.

Hamburg Netz GmbH:

In dem Bereich Daimlerstrale hat die Hamburg Netz eine Gashochdruckleitung DN

300 ST-16 liegen, sowie auch Messkontaktpfahle fur die Gasleitung.

Der beschrieben Baum (Nr. 475), der geféllt werden soll, darf im Bereich der
Hochdruckgasleitung nicht gefrast werden. Im Falle, dass die Wurzel ausgebaut

werden soll, ist dieses durch Handschachtung / leichtem Gerat durchzufiihren.

Die Gasleitung ist einweisungspflichtig, sodass im Falle der Arbeiten die aus-

fuhrende Firma aktuelles Planwerk bei der Hamburg Netz einzuholen hat.

In dem Bereich bei der Paul-Gerhard Kirche hat die Hamburg Netz
Gasniederdruckleitungen DN 600St und DN 300 ST liegen. Hier sind laut ihrer

Planung keine BaumalRnahmen geplant.

In dem Bereich Bahrenfelder Steindamm hat die Hamburg Netz eine
Niederdruckgasleitung DN 150 ST liegen. Nach telefonischer Riucksprache mit dem
Planungsbiro Schmidt ist keine MaRnahme fir die Gasleitung erforderlich. Im Falle,
dass die Gasleitung in ihrer Lage angepasst / verandert werden muss, ist eine
Vorlaufzeit von 6 Wochen und je nach Aufwand eine Bauzeit von 1-2 Wochen

einzuplanen.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie die Hinweise und

Auflagen im Rahmen der Ausfiihrungsplanung bzw. Ausschreibung umsetzen wird.
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Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Hamburg Netz GmbH zu

beachten und einzuhalten.

Hamburger Wasserwerke:

Aus Sicht der Hamburger Wasserwerke bestehen grundsatzlich keine Bedenken

gegen die geplante BaumalRnahme

Im Umfeld des MalRnahmenbereiches liegen Trinkwasserleitungen. Es handelt sich

dabei um folgende:
- Unterfihrung Bahrenfelder Steindamm, 6stl. Gehweg -150 GGG ZmPE, 1994
- Thomasstral3e, nordl. Gehweg -100GGG ZmPE, 1994

- Unterfuhrung Hohenzollernring/ Bei der Paul-Gerhardt-Kirche, westl. Gehweg-
150 GGG ZmPE, 1991

Zwecks Uberpriiffung der genauen Betroffenheit sind entsprechend detaillierte
Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Detailplane) rechtzeitig bei Hamburg Wasser

einzureichen. Der Ansprechpartner wird in der Stellungnahme benannt.

Sofern MalRBhahmen zur Leitungsverlegung erforderlich werden, benétigt die Hamburg
Wasser nach erfolgter Prifung der Planunterlagen voraussichtlich ca.12 Monate

Vorlaufzeit fur die Planung. Die Ausfilhrungszeit hangt vom Umfang der Arbeiten ab.

Weiterhin ist bei Arbeiten in der Nahe der Anlagen der Hamburg Wasser der Abstand
entsprechend des Merkblattes einzuhalten. Eine Gefahrdung der Anlagen ist
auszuschlieen. Die Armaturen der Hamburg Wasser dirfen nicht Gberbaut werden

und mussen jederzeit zugénglich sein.

Ortliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen und Kabel sowie zum
Mindestabstand erhalt die Vorhabentragerin von dem Netzbetrieb West, Lederstralie
72.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie die Hinweise und

Auflagen im Rahmen der Projektumsetzung beachten wird.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Hamburger Wasserwerke

zu beachten und einzuhalten.
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Stromnetz Hamburg:

Grundsatzlich stimmt die Stromnetz Hamburg der geplanten BaumaRhahme zu.

Im Bereich der StralBe Bahrenfelder Steindamm sind Anlagen der Mittel- und
Niederspannung von der MalRBhahme betroffen. Diese missen im Vorwege endguiltig

umgelegt werden.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie die Hinweise und

Auflagen im Rahmen der Projektumsetzung beachten wird.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Hamburger Wasserwerke

zu beachten und einzuhalten.

Allgemein gilt:

Die Vorhabentragerin ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Baubeginn mit den
betroffenen Leitungstrdgern in Verbindung zu setzen, um Baumafnahmen, die
geeignet sind, den Bestand oder die Funktionsfahigkeit von Kabeln und Leitungen
Dritter zu beeintrachtigen, abzustimmen. Die von den Eigentimern und Betreibern
der Kabel und Leitungen im Anhorungsverfahren genannten Ansprechpartner sind in
die weitere Planung einzubeziehen und die vorgegebenen Termine fir Bauanzeigen
bzw. Vorabstimmungen sind soweit wie mdglich einzuhalten.

Bei der Erarbeitung der Ausfuihrungsplanung und der weiteren Bauvorbereitung fur
die Kabeltrassen sind die im Plan nicht erfassten Kabel und Leitungen Dritter zu
bericksichtigen.

Rechtzeitig vor Baubeginn sind durch die Vorhabentragerin bzw. denen von ihr
beauftragten Baubetrieben mit den Leitungstrdgern ortliche Einweisungen
durchzufihren.

Bei Arbeiten im Bereich der Kabel und Leitungen sind die auf den Schutz der
jeweiligen Anlagen ausgerichteten Sicherheitsbestimmungen bzw. anerkannten
Regeln der Technik, Mindestabstande/-abdeckungen und Schutzstreifen/-abstande
zu den einzelnen Anlagen einzuhalten und die spezifischen Anforderungen und
Hinweise der Leitungstrager zu beachten.

Es ist durch geeignete MalBhahmen auszuschliel3en (z.B. Suchschachtung), dass

Leitungen Dritter Gberbaut bzw. beschadigt werden.
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Bei unvermutet auftretenden Kabeln und Leitungen sind entsprechende
SicherungsmalRnahmen zu treffen und der betroffene Leitungstrager zu verstandigen.
Den Leitungstragern ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu deren Anlagen fir
notwendige Montage- und Wartungsarbeiten zu gewahrleisten.

Beginn und Fertigstellung der Baumafinahme sind den betroffenen Leitungstragern

anzuzeigen.

A.4.13 StralRen, Wege und Zufahrten

A.4.13.1Baustelleneinrichtung und Logistik

Polizei Hamburg:

Im Einvernehmen mit den Polizeikommissariaten 21 (zustdndig Bahnkdrper und
sudlich davon) und 25 (zustandig nordlich des Bahnkorpers) nimmt die VD 52 als

Zentrale StralRenverkehrsbehoérde zum o. a. Antragsverfahren wie folgt Stellung:

Der Neubau der S-Bahn-Verkehrsstation Ottensen wird begrifdt, es bestehen keine
Bedenken. Der neue Bahnhof wird inmitten eines urbanen eng bebauten stadtischen
Quartiers geplant. Im Umfeld befinden sich Schulstandorte, die entsprechenden
Schulerverkehr generieren. Diese sind im Besonderen zu beriicksichtigen. So ist die
Schulwegbeziehung zwischen den beiden Schulstandorten der Max-Brauer-Schule
nordlich und sidlich des Bahnkérpers an der Daimlerstral3e stets aufrechtzuerhalten!
So darf der Gehweganschluss von der StraRe/dem Gehweg ,Bei der Paul-Gerhard-
Kirche® nicht eingeengt oder gesperrt werden. Der Querschnitt des Gehweges unter
der Briicke hindurch ist zu erhalten. Der Bauzaun oder sonstige Absperrungen an der
Baustellenzufahrt in der Daimlerstrale sind transparent zu gestalten, ggf. sind die

Baustellenverkehre dort durch Posten zu unterstiitzen!

Es wird dringend empfohlen, Baustellenbelieferung. speziell mit Schwerlastverkehren,

in den verkehrsarmen Zeiten zu optimieren.

Alle straRenverkehrsbehoérdlichen Anordnungen in Bezug auf Regelung des
StralBenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, sind zeitgerecht
vor Baubeginn von den zustandigen StralBenverkehrsbehérden des PK 21 und 25

anordnen zu lassen.

Erforderliche MalRnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit
LSBG /S 2 und VD 52 abzustimmen sowie ggf. anordnen zu lassen.
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Wahrend der gesamten BaumalRhahme und nach Fertigstellung sind insbesondere

die FuRganger- und Radfahrerbelange sowie Barrierefreiheit zu bericksichtigen.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass sie die Hinweise und
Auflagen im Rahmen der Ausfihrungsplanung bzw. Ausschreibung beachten und

umsetzen wird.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der Polizei Hamburg zu

beachten und einzuhalten.

A.4.13.2Zuwegung, Erreichbarkeit des Grundstiicks der KITA und Abstimmung
der Bautatigkeit
Die Zuwegung der Kita Uber den Fullweg ,Bei der Paul-Gerhardt-Kirche* wird
gesperrt. Dadurch ist die Erreichbarkeit der Kita beeintrdchtigt. Ebenso kann das
hohere Verkehrsaufkommen in der Daimlerstrale zu einer Einschrdnkung des

Kitabetriebes fiihren.

Da die Elbkinder auf dem Kitagrundstiick selbst Bautéatigkeiten planen, muss eine

enge zeitliche Abstimmung erfolgen.

Anregung:
Bei der Sicherung des Strallenraumes sollte beriicksichtigt werden, dass in den
Morgen- und Nachmittagsstunden durch den Schul- und Kita Betrieb sehr viele

Kinder hier unterwegs sind.

Die Vorhabentragerin sagt in ihrer Gegendarstellung zu, dass eine Zuwegung der
Kita tGber den FuRweg ,Bei der Paul-Gerhardt-Kirche* fiir FuRganger aufrechterhalten
wird und eine Abstimmung mit der geplanten Bautatigkeit der Kita und Uber die

Sicherung des Stral3enraums wird vorgenommen.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben und Hinweise der KITA zu beachten und

einzuhalten.
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A.4.14 Kampfmittel

Die Vorhabentragerin wird verpflichtet,

- die vor ihr selbst eingeholte Stellungnahme der Feuerwehr Hamburg -
Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) (Gz.: BIS/F046-13/4650) vom
16.09.2013 einzuhalten und umzusetzen,

- die v. g¢g. Stellungnahme aus dem Jahr 2013 durch eine neue
Kampfmittelbelastungskataster-Abfrage zu  aktualisieren, wenn mit den
Bauarbeiten nicht vor September 2018 begonnen wird,

- alle Verdachtsflachen entsprechend der TA - KRD Hamburg 2013 untersuchen zu
lassen,

- nach der ,Verordnung zur Verhitung von Schaden durch Kampfmittel®,
(Kampfmittel-VQ, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom
30.12.2005) bei Eingriffen in den Baugrund ein geeignetes Unternehmen mit der
Sondierung der betroffenen Flache zu beauftragen (8 5 Sondierungspflicht),

- dem privaten KampfmittelrAumunternehmen bei Auftragserteilung eine Kopie der
Stellungnahme der GEKV (Gz.: BIS/F046-13/4650) vom 16.09.2013 mit dem
dazugehoérenden Lageplans auszuhandigen.

BIS, Feuerwehr (GEKYV)

Die Auswertung der allilerten Luftbilder aus dem Il. Weltkrieg durch die Feuerwehr,
Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) ergab, dass auf dem der
Stellungnahme anliegenden Plan rot dargestellte Flache der Verdacht auf
Bombenblindganger aus dem Il. Weltkrieg besteht. Die Flache wird nach 8§ 1 (4) der
Kampfmittelverordnung (Kampfmittel-VO, Hamburgisches Gesetz- und
Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) als Verdachtsflache eingestuft.
Birgerhinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln aus dem Il. Weltkrieg
werden auf dem der Stellungnahme anliegenden Plan mit gezahntem Umring
dargestellt. Diese Flachen werden ebenfalls als Verdachtsflache nach 81(4) der

Kampfmittelverordnung eingestuft.

Allgemeine Bombenblindgangerverdachtsflachen wie z.B. Trimmerflachen, nicht
abgesuchte Wasserflachen oder nicht auswertbare stark bombardierte Flachen sind
auf dem der Stellungnahme anliegenden Plan rot schraffiert dargestellt, und werden

ebenfalls als Verdachtsflachen nach 8§ 1 (4) der Kampfmittelverordnung eingestuft.
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Bombenkrater sind auf dem der Stellungnahme anliegenden Plan mit roter

Kreuzschraffur versehen und werden ebenfalls als Verdachtsflache eingestuft.

Nach der ,Verordnung zur Verhitung von Schaden durch Kampfmittel”, (Kampfmittel-
VO. Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) ist der
Eigentimer verpflichtet, bei Eingriffen in den Baugrund ein geeignetes Unternehmen
mit der Sondierung der betroffenen Flache zu beauftragen (§ 5 Sondierungspflicht).
Nach & 12 des Hamburger Gesetzes Uber das Vermessungswesen wird der
Sperrvermerk “Bombenblindgéngerverdacht' in das Hamburger Automatisierte

Liegenschaftsbuch (HALB) eingetragen.

Eine Liste der in Hamburg zugelassenen privaten KampfmittelrAumfirmen liegt der
Stellungnahme bei. Alle Verdachtsflachen sind entsprechend der TA — KRD vom
25.10.20010 zu untersuchen.

Bei Auftragserteilung ist dem privaten Kampfmittelraumunternehmen eine Kopie der

Stellungnahme inklusive der Karte auszuhandigen.

Auf dem der Stellungnahme anliegenden Plan griin dargestellten Flache liegt kein
Hinweis auf Bombenblindgénger oder vergrabene Munition, Kampfstoffe oder Waffen

Vor.

Dieser Bescheid gilt nur fur die auf dem anliegenden Plan farblich dargestellten

Flachen.

Die Vorhabentragerin hat die Vorgaben, Auflagen und Hinweise der Feuerwehr,

Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) zu beachten und einzuhalten.

A.4.15 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Flursticknutzung 1. privater Einwender

Die Zustimmung zur bauzeitlichen Nutzung liegt dem Eisenbahn-Bundesamt vor.

A.4.16 Arbeitsschutz

Behorde fur Gesundheit- und Verbraucherschutz, Amt fir Arbeitsschutz:

Grundsatzliche Bedenken hinsichtlich der geplanten Errichtung der S-Bahnstation
Ottensen bestehen vom Amt fur Arbeitsschutz nicht, einer Genehmigung fir dieses

Bauvorhaben stimmen wir grundséatzlich zu.
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Wir bitten Sie folgende Nebenbestimmungen und Hinweise in den

Genehmigungsbescheid aufzunehmen:
Vorschriften

Bei der Ausfiihrung und dem Betrieb der Anlage missen Sie das Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG), das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das Chemikaliengesetz

(ChemG) und die daraus erlassenen Rechtsvorschriften einhalten.
I.  Nebenbestimmungen

Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Fur das geplante Bauvorhaben ,Errichtung der S-Bahnstation Ottensen® ist ein
Konzept zur sicheren Instandhaltung und Reinigung fir zu erwartende Arbeiten
(Reinigung von Glasflachen der Aufzuganlage sowie der Einhausungen ,System
Raster 22", Wartungs- und Reinigungsarbeiten des Bahnsteigdaches, Wartungen von
Beleuchtungsanlagen etc.) zur erstellen und zur Einsicht bereit zu halten. Auf
MalRnahmen zur sicheren Begehbarkeit und Erreichbarkeit von zu begehenden
Dachflachen ist einzugehen. Die zweckdienliche Ausriistung des Bauwerks ergibt
sich als Pflicht des Gebaudeeigentiimers oder Bauherrn aus dem Baurecht und nach
8 3 Abs. 2 Ziffer 3 der Baustellenverordnung. Danach hat der Bauherr bereits vor
Fertigstellung des Bauwerkes in einer Unterlage die sichere Instandhaltung und
Wartung zu regeln. In dem Reinigungskonzept muss die geeignete absturzsichere

Reinigungsmethode festgeschrieben werden. (8 3 und § 4 ArbSchG)

Baustellenbezogene Gefdhrdungsbeurteilung

Eine baustellenbezogene Gefahrdungsbeurteilung (8 5 Arbeitsschutzgesetz in
Verbindung mit § 3 Betriebssicherheitsverordnung) ist von den in Frage kommenden
Abbruch- und Bauunternehmen schriftich zu erstellen und auf der Baustelle
vorzuhalten. Darin hat der Arbeitgeber die fir die Beschaftigten mit lhrer Arbeit
verbundenen Gefahrdungen zu ermitteln und zu bewerten, um daraus die

erforderlichen MaRnahmen des Arbeitsschutzes abzuleiten.
Il.  Hinweise
Keine

Sollte eine abschlieRende Bauabnahme stattfinden, mochte das Amt fir

Arbeitsschutz daran teilnehmen.
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Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass ihr die Rechtsgrundlage
bekannt ist und sie die gesetzlichen Vorschriften bei der Ausfihrung der
Bahnsteigdacher und weiteren Anlagen bzw. bei dem Abbruch oder Sanierung von

Eisenbahnbetriebsanlagen einhalten wird.

Die Vorhabentragerin hat bei der Ausfihrung und dem Betrieb der Anlage das
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das
Chemikaliengesetz (ChemG) und die daraus erlassenen Rechtsvorschriften
einzuhalten.

Fir den Einbau der Aufzugsanlagen sind durch die Vorhabentrdgerin die
entsprechenden Vorschriften und Regelungen einzuhalten. Ein entsprechendes Glas-
und Fassadenreinigungskonzept ist durch die Vorhabentréagerin festzuschreiben.

Die Vorhabentragerin hat das Amt flr Arbeitsschutz zur abschlie3enden

Bauabnahme einzuladen.

A.4.17 Stadtreinigung
Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) begruf3t die Errichtung der neuen S-Bahn

Verkehrsstation Ottensen und stimmt der geplanten BaumaRhahme zu.

Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung fur die Mllabfuhr und Stral3enreinigung
mussen gewahrt bleiben. Die Entsorgungssicherheit wahrend der Bauzeit muss

gewahrleistet werden
Vor Baubeginn wird gebeten, uns rechtzeitig die Art und Dauer mitzuteilen.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass die Belange der

Stadtreinigung Hamburg entsprechend beriicksichtigen wird.

Die Vorhabentragerin hat die Belange der Stadtreinigung Hamburg zu beachten und

einzuhalten.
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A.4.18 Barrierefreiheit

Polizei Hamburg:

Die Polizei Hamburg stimmt der Baumal3nhahme zu. Sie gibt an, dass Barrierefreiheit

erforderlich ist.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass die Station

entsprechend den geltenden Regeln barrierefrei gestaltet wird.

Die Vorhabentrégerin hat den barrierefreien Zugang zur Station sicherzustellen.

Bezirksamt Hamburg Altona:

Das Bezirksamt Altona begruf3t grundsatzlich den Neubau der S-Bahn
Verkehrsstation Ottensen. An einigen Punkten wird noch Bedarf geschehen zur
Nachbesserung bzw. zur Prifung von Umsetzbarkeiten um die neue S Bahnstation

noch attraktiver zu gestalten.
Inklusion:

Uber die Anforderung der Barrierefreiheit hinaus sollte die Realisierung der neuen S
Bahn Verkehrsstation auf einem inklusiven Gesamtkonzept basieren. Dieses sollte
auch die Verknipfung mit der n&heren Umgebung einbeziehen. Bei den
Anforderungen zur Barrierefreiheit ist von vornherein mit zu beachten, dass sich
diese nicht nur auf Rollstuhlfahrer sondern gleichzeitig auf Seh- und Horbehinderte,
sowie geistig oder seelisch behinderte Menschen bezieht und ihnen

Teilhabemdglichkeiten sichern muss.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass die Station den
aktuellen Richtlinien, Vorschriften und Regeln der Technik entsprechend barrierefrei
erstellt wird, worin auch auf die Belange weiterer Personengruppen mit reduzierter

Mobilitat Ricksicht genommen wird.
Die Vorhabentréagerin hat den barrierefreien Zugang zur Station sicherzustellen.

Vorbehaltlich speziellerer Regelungen und entsprechend. § 2 Abs. 3 EBO hat die
Vorhabentragerin beispielsweise durch fahrzeuggebundene Einstiegshilfen und
Zugpersonal sicherzustellen, dass die Benutzung der Zige durch in ihrer Mobilitat

eingeschrankten Menschen sowie Kinder und sonstige Personen mit
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Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Erschwernis, d.h. jederzeit und ohne

vorherige Anmeldung ermdglicht wird.

A.4.19 Aufzige

Fir den Einbau der Aufzugsanlagen sind durch die Vorhabentrdgerin die
entsprechenden Vorschriften und Regelungen einzuhalten. Die Vorhabentrégerin hat
die entsprechenden Unterlagen aufzustellen und zu fihren und der Aufsichtsbehdrde

entsprechend der Vorgaben vorzulegen.

A.4.20 Weitere offentliche Belange

A.4.20.1 Busverkehr

Sofern durch das Vorhaben der Vorhabentrégerin der Busverkehr beeintrachtigt wird
bitten wir Sie, unseren Bereich Busbetrieb vorab tGber die beabsichtigten Mal3inahmen
zu informieren. Die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Hamburger Hochbahn ist

in der Stellungnahme benannt.

Die Vorhabentragerin erwidert hierzu, dass die Durchfahrt unter dem Bahrenfelder

Steindamm durchweg — einschlie3lich des FuRBweges — erhalten bleibt.

Die Vorhabentragerin hat sicherzustellen, dass die Durchfahrt unter dem
Bahrenfelder Steindamm durchweg — einschlieB3lich des FulRweges — erhalten bleibt.
Die Vorhabentragerin hat umgehend die Hamburger Hochbahn zu informieren, wenn
die Durchfahrt und der FuRweg nicht bzw. teilweise nicht nutzbar ist und es zum
Beispiel durch die Vorbereitung/Nachbereitung der Baumafnahme, den Bauverkehr
oder die Baumaflnahme selbst zu Behinderungen bzw. zu Beeintrachtigungen

kommen konnte.

A.4.20.2 Stadtebauliche Kriminalpravention

Polizei Hamburg

Bei den Planungen sind Aspekte der stadtebaulichen Kriminalprdvention zu
beachten, Beispielsweise sollten keine Nischen- und Versteckmoglichkeiten
entstehen. Alle Bereiche sollten hell und tbersichtlich gestaltet sein, um stets eine
soziale  Kontrolle zu gewahrleisten. Themen- bezogen stehen die

Polizeikommissariate und das Landeskriminalamt fiir Unterstiitzung zur Verfiigung.
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Die Vorhabentragerin sagt zu, dass insbesondere bei der Planung der

Zugangsbereiche auf diese Belange besondere Riicksicht genommen wird.

Die Vorhabentréagerin hat die Hinweise der Polizei Hamburg zu beachten.

A.4.20.3Burgerinformation, Beteiligung

Bezirksamt Hamburg Altona:

Birgerinformation

Birgerinnen und Birger mussen die Moglichkeit haben, sich in o6ffentlichen
Veranstaltungen und weiteren Medien Uber den jeweiligen Stand der Planungen zu

informieren.

Die Vorhabentrégerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass fir das Projekt bereits
eine Internetseite www.bauprojekte.deutschebahn.com/p/ottensen-station
eingerichtet ist. Rechtzeitig vor und wahrend der Bauausfihrung werden die

Anwohner und Fahrgéste konkret informiert.

Die Vorhabentragerin hat die Anwohner und Fahrgdste sowie die Schule und die

Kindertagesstétte vor und wahrend der Bauausfihrung zu informieren.
Beteiligung des Bezirks

Der Bezirk Altona geht davon aus dass er ist in allen Planungsschritten frihzeitig und

umfassend beteiligt wird.

Die Vorhabentragerin nimmt den Hinweis zur Kenntnis und wird ihn in der weiteren

Projektumsetzung bericksichtigen.

Die Vorhabentréagerin hat das Bezirksamt friihzeitig und umfassend zu beteiligen.

A.4.21 DB interne Vorgaben
Die Vorgaben aus den DB Stellungnahmen (DB Energie und S-Bahn Hamburg) sind

von der Vorhabentragerin zu beachten und intern zu klaren. Die Rammarbeiten sind

maoglichst in den Tageszeitraum zu verlegen und zeitlich zu beschranken.
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A5

A6

A7

Zusage der Vorhabentrégerin

Soweit die Vorhabentragerin im Laufe des Verfahrens Zusagen gemacht oder
Absprachen getroffen hat und damit Forderungen und Einwendungen Rechnung
getragen hat, sind diese nur insoweit Gegenstand dieses Planfeststellungs-
beschlusses, als sie ihren Niederschlag in den festgestellten Planunterlagen

gefunden haben oder im Planfeststellungsbeschluss nachfolgend dokumentiert sind.

Entscheidung tber Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Antrage

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von
Behdrden und Stellen geduRerten Forderungen, Hinweise und Antrage werden
zuriickgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere

Weise erledigt haben.

Gebuhrund Auslagen

Die Gebuhr und die Auslagen fir das Verfahren tragt die Vorhabentragerin. Die Héhe

der Geblhr und der Auslagen wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.
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B. Begriundung

B.1 Sachverhalt

B.1.1 Gegenstand des Vorhabens
Gegenstand des Vorhabens ist der Neubau der neuen S-Bahn Verkehrsstation
Haltepunkt Ottensen, in der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bestehenden
Zugangsmoglichkeiten Altona und Bahrenfeld befinden sich fir den norddstlichen Tell
Ottensens und den sudostlichen Teil Bahrenfelds in Randlage. Gleichzeitig wird im
Bereich Ottensen die Bevdlkerung durch die Stadtentwicklung ,Neue Mitte Altona*

und weitere Wohnbebauungsvorhaben zunehmen.

Der S-Bahn-Haltepunkt Ottensen wird zwischen Altona und Bahrenfeld errichtet, um
die Stadtteile Ottensen Nord und Bahrenfeld sowie die dort entstehenden
Neubaugebiete zu erschlieBen und attraktiver zu gestalten. Die Anlagen liegen bei
Bahn-km 1,550 bis 2,520 der Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel in Ottensen.

Das Bauvorhaben Neubau Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen hat
folgendes zum Gegenstand

o Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen mit Mittelbahnsteig

mit Typendach von 28 m Lange

e Erstellung eines barrierefreien Zugangs im dstlichen Bereich mit Aufzug

e Erstellung eines zweiten nicht barrierefreien Zugangs im westlichen Bereich

e Anpassung sowie Verschwenkung der Gleisanlagen

e UmbaumaRnahmen an der EU Bahrenfelder Steindamm

e Anpassung der Signalanlagen, der Kabelanlagen sowie Bau von
Kabelschéachten

¢ Anlagen der technischen Gebaudeeinriistung

e Anpassung der Stromschienenanlagen

e Erdungsanlage

¢ Beleuchtungsanlagen

¢ Beschallungsanlagen und Fahrgastinformationsanlagen
¢ Baufeldfreimachung

e Temporare Zufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen
¢ Entwasserungsanlagen

¢ Verlegung und Sicherung Leitungen Dritter
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B.1.2 Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
Die DB Station&Service AG, Regionalbereich Nord (Vorhabentragerin) hat mit
Schreiben vom 21.01.2015 Az. 1.BV-N-P(S) So eine Entscheidung nach 8§ 18 AEG
i.V.m. 874 Abs.1 VwWVIG fir das Vorhaben ,Neubau Verkehrsstation S-Bahn
Haltepunkt Ottensen” beantragt. Der Antrag ist am 22.01.2015 beim Eisenbahn-

Bundesamt, Aul3enstelle Hamburg/Schwerin, eingegangen.

Mit verfahrensleitender Verflgung vom 26.11.2015, Az. 57141-571pph/008-
2015#004, hat das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass fur das gegenstandliche
Vorhaben keine Verpflichtung auf Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung

besteht (§ 3a Gesetz lUiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)).

Die Vorhabentragerin wurde mehrfach, letztmalig am 17.05.2016 um Uberarbeitung
der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden letztmalig mit Schreiben vom
16.06.2016 wieder vorgelegt.

Mit Schreiben vom 21.06.2016 hat das Eisenbahn-Bundesamt der Behérde fir
Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, hier das
Rechtsamt, als zustdndige Anho6rungsbehtérde um  Durchfihrung des

AnhoOrungsverfahrens gebeten.
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B.1.3 Anhoérungsverfahren

B.1.3.1 Beteiligung von Behérden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange

Die Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt

Hamburg das Rechtsamt (Anhorungsbehérde) hat die folgenden Behorden und

sonstigen Trager 6ffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten:

Lfd. Nr.

Bezeichnung

1.

Bezirksamt Altona, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachamt
Management des 6ffentlichen Raumes, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

2.

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermdgen, LIG
Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg

Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), Préasidialabteilung — P23,
Herr Dr. Stampe, m.d.B. um Beteiligung der betroffenen Amter der BSW,
Neuenfelder Stralle 19, 21109 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Umwelt und Energie (BUE), Amt
fur zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen - BE2, Frau Bolling-Lucks,
m.d.B. um Beteiligung der betroffenen Amter der BUE, Neuenfelder StraRe 19,
21109 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, Amt fir Verkehr und StraRenwesen, VM 3 —
Landeseisenbahnaufsicht, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, Amt fur Verkehr und StraRenwesen, VE 3 Infrastrukturentwicklung,
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Landesbetrieb Straf3en, Briicken und Gewasser (LSBG), Assistenz der
Geschaftsleitung — GF/R1, Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg, Behérde fur Schule und Berufsbildung (BSB),
Hamburger StralRe 31, 22083 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Gesundheit und
Verbraucherschutz, Billstra3e 80, 20539 Hamburg

10.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behdérde fir Inneres und Sport (BIS), A 53
(Katastrophen-, Brand- und Bevdlkerungsschutz),
Johanniswall 4, 20095 Hamburg

11.

Freie und Hansestadt Hamburg , Behorde fur Inneres und Sport (BIS),
Feuerwehr Hamburg, Gefahrerkundung Kampfmittelverdacht,
Johanniswall 4,

20095 Hamburg

12.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Inneres und Sport (BIS),
Feuerwehr Hamburg, Einsatzabteilung F 02,
Wendenstral3e 251, 20537 Hamburg

13.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Inneres und Sport (BIS),
Feuerwehr Hamburg, Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz,
Westphalensweg 1, 20099 Hamburg

14,

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Inneres und Sport (BIS), Polizei
Hamburg, Verkehrsdirektion — VD52,
Stresemannstralle 341-347, 22761 Hamburg

15.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Inneres und Sport (BIS), A 3
(Grundsatzangelegenheiten des StraRenverkehrs),
Johanniswall 4, 20095 Hamburg
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Lfd. Nr. | Bezeichnung

16. Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Inneres und Sport (BIS),
Amt fuir Innere Verwaltung und Planung, A 4,
Johanniswall 4, 20095 Hamburg

17. Polizei Hamburg, Polizeikommissariat 25, Notkestral3e 95, 22607 Hamburg

18. Landesbetrieb Verkehr (LBV), Transport- und Genehmigungsmanagement,
TGM, Ausschlager Weg 100, 20537 Hamburg

19. Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV), Steindamm 94, 20099 Hamburg

20. Hamburger HOCHBAHN AG, Steinstral3e 20, 20095 Hamburg

21. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, VHH/PVG,
Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg

22. S-Bahn Hamburg GmbH, Paul-Nevermann-Platz 12, 22765 Hamburg

23. Bundeseisenbahnvermdgen, Schanzenstrale 80, 20357 Hamburg
Stellungnahme vom 11.10.2016, Az. 2531 La HH Ottensen allg.

24. DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Hamburg, Museumstraf3e 39,
22765 Hamburg

25. DB Energie GmbH, Hérstener Stral3e 44, 21079 Hamburg
Stellungnahme vom 19.09.2016, Az. . ET-W-N 1 RP

26. DB Station & Service AG, Regionalbereich Nord, Hachmannplatz 16,
20099 Hamburg

27. Senatskanzlei, Planungsstab PL21, Hermannstral3e 15, 20354 Hamburg

28. Landesarbeitsgemeinschaft fir behinderte Menschen Hamburg,
Richardstral3e 45, 22081 Hamburg

29. Senatskoordinatorin fiir die Gleichstellung behinderter Menschen, Ingrid Kérner
OsterbekstralBe 96, 22083 Hamburg

30. Landesseniorenbeirat Hamburg, Heinrich-Hertz-Stralze 90, 22085 Hamburg
Stellungnahme vom 04.10.2016, ohne Az.

31. Dataport, Niederlassung Hamburg, Billstra3e 82, 20539 Hamburg
Stellungnahme vom 21.09.2016, ohne Az.
Stellungnahme vom 22.09.2016, ohne Az.

32. Hamburg Netz GmbH Ausschléager Elbdeich 127, 20539 Hamburg
Stellungnahme vom 29.09.2016, ohne Az.

33. Stadtreinigung Hamburg (SRH), Technischer Service, Bullerdeich 19,
20537 Hamburg
Stellungnahme vom 07.10.2016, Az. BT-T21/657-214 - 1

34. Hamburg Wasser, Hamburger Wasserwerke GmbH und Hamburger
Stadtentwasserung, K 12 — Erschlieungen und Baurechtsverfahren,
Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg

35. Deutsche Telekom - Netzproduktion GmbH, PTI 22 Hamburg,
Bauerbergweg 23-25, 22111 Hamburg
Stellungnahme vom 12.09.2016, ohne Az.

36. Vodafone AG & Co. KG, Region Nord, Amsinckstral3e 61, 20097 Hamburg

37. E.ON Hanse Warme GmbH, Am Radeland 25, 21079 Hamburg
Stellungnahme vom 08.09.2016, ohne Az.

38. E.ON Hanse AG, GUST und Transport, Allermoher Deich 449, 21037 Hamburg

39. Wilhelm.tel GmbH, HeidbergstraBe 101-111, 22846 Norderstedt

40. Willy.tel GmbH Netzausbau, NE3 + NE4 Technische Dokumentation,
Hinschenfelder Stieg 6, 22041 Hamburg

41. Colt Telecom GmbH, Drehbahn 1, 20354 Hamburg
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Lfd. Nr. | Bezeichnung

42. Vattenfall Europe Netzservice GmbH, Bramfelder Chaussee 130,
22177 Hamburg

43. Vattenfall Europe Warme AG, Andreas Meyer Stral3e 8, 22113 Hamburg
Stellungnahme vom 28.09.2016, ohne Az.

44, Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg, Klaus-Groth-Stral3e 21,
20535 Hamburg

45. Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Landesverband
Hamburg, Lange Reihe 29, 20099 Hamburg

46. Verein zum Schutz des Muhlenberger Loches e.V.,
z. H. Herrn Horst Neugebauer, Strandweg 55, 22587 Hamburg

47. Forderkreis ,Rettet die Elbe" e. V., Nernstweg 22, 22765 Hamburg

48. Verein ,Schlickfall* zur Férderung des Naturschutzgebietes Westerweiden e. V.,
Focksweg 5, 21129 Hamburg

49. Angelsport-Verband Hamburg e. V., Geschéftsstelle, Hansastrale 5,
20149 Hamburg
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Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder

Empfehlungen:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Freie und Hansestadt Hamburg, Behdorde fur Inneres und Sport (BIS),
Feuerwehr Hamburg, Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz, -F 04221-
Westphalensweg 1, 20099 Hamburg

Stellungnahme vom 07.09.2016, Az. F 04221 - Gl

2. Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, Amt fur Verkehr und StraRenwesen, Abteilung Mobilitat, Technische
Aufsichtsbehérde, VM 3, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg,

Stellungnahme vom 22.09.2016, ohne Az.

3. Vattenfall Warme Hamburg GmbH, Andreas-Meyer-Stralle, 22113 Hamburg,
Stellungnahme vom 28.09.2016, ohne Az.

4, Bundeseisenbahnvermdégen, Dienststelle Nord, Au3enstelle Hamburg,
Schanzenstral3e 80, 20357 Hamburg

Stellungnahme vom 11.10.2016, Az. 2531 La HH Ottensen allg.

5. Freie und Hansestadt Hamburg, Sondervermdgen Schulimmobilien, c/o HGV,
HGV Hamburger Gesellschaft fir Vermdgens- und Beteiligungsmanagement
mbH, Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg

Stellungnahme vom 16.11.2016, ohne Az.

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Freie und Hansestadt Hamburg, Behdorde fir Inneres und Sport (BIS),
Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV),

Billstra3e 87, 20539 Hamburg

Stellungnahme vom 22.08.2012, Az. BIS/F046-12/2543

2. Hamburger Hochbahn AG, Abteilung Bahnanlagen, Fachbereich
Ingenieurbauwerke, Sachgebiet Externe Bauvorhaben, Steinstral3e 5, 20095
Hamburg

Stellungnahme vom 09.09.2016, ohne Az.

3. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Nord,
Bauerbergweg 23-25, 22111 Hamburg

Stellungnahme vom 12.09.2016, ohne Az.

4, HanseWerk Natur GmbH, Technische Planung, Rohrnetz, Am Radeland 25,
21079 Hamburg

Stellungnahme vom 08.09.2016, ohne Az.

5. Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Umwelt und Energie, Amt fir
zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungsangelegenheiten, BE2, Neuenfelder
Stral3e 19, 21109 Hamburg

Stellungnahme vom 16.09.2016, ohne Az.

Stellungnahme vom 26.10.2016, Az. 111.45-079.211

Stellungnahme vom 25.04.2017, ohne Az.

Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 111.45-079.264

6. Dataport, Niederlassung Hamburg, Billstral3e 82, 20539 Hamburg,
Stellungnahme vom 22.09.2016, ohne Az.

7. DB Energie GmbH, Energieversorgung West, Betriebsbereich Nord,
Lagerstra3e 18 (Haus 2), 20357 Hamburg

Stellungnahme vom 19.09.2016, Az. |.ET-W-N 1 RP

8. Hamburger Netz GmbH, Schnackenburgallee 153, 22525 Hamburg,
Stellungnahme vom 29.09.2016, ohne Az.
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Lfd. Nr.

Bezeichnung

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Gesundheit und
Verbraucherschutz, Amt fur Verbraucherschutz, Abteilung Produkt- und
Anlagensicherheit, Referat Anlagensicherheit, Billstrale 80, 20539 Hamburg,
Stellungnahme vom 04.10.2016, AZ. RP 25/ 150.1415-600

10.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Gesundheit und
Verbraucherschutz, Amt fiir Arbeitsschutz, Arbeitnehmerschutz, BillstraRe 80,
20539 Hamburg

Stellungnahme vom 05.10.2016, Az. V3-AS24/1222/2016

11.

Landes-Seniorenbeirat Hamburg, Vorstand, Heinrich-Hertz-Straf3e 90, 22085
Hamburg,
Stellungnahme vom 04.10.2016, ohne Az.

12.

Stadtreinigung Hamburg, Betrieb und Technik, Architekten und
Bauherrenberatung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Bullerdeich 19, 20537
Hamburg

Stellungnahme vom 07.10.2016, Az. BT-T21-657-217 — 1

13.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Inneres und Sport (BIS),
Feuerwehr, Einsatzabteilung, Strategische Einsatzplanung und
Grundsatzangelegenheiten, Sachbearbeitung Katastrophenschutz und
Deichverteidigung, WendenstralRe 251, 20537 Hamburg,
Stellungnahme vom 18.10.2016, Az. F 021 — 203-2016

14,

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fiir Schule und Berufsbildung (BSB),
Amt fur Bildung, Referat Schulentwicklungs- und Standortplanung, B 43-8,
Hamburger StralRe 37, 22083 Hamburg,

Stellungnahme vom 20.10.2016, ohne Az.

Stellungnahme vom 24.11.2016, ohne Az.

15.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Stadtentwicklung und Wohnen,
Préasidialabteilung, Bundes- und Europaangelegenheiten, Neuenfelder StralRe
19, 21109 Hamburg,

Stellungnahme vom 21.10.2016, ohne Az.

16.

Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und
Grundvermdgen, Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg,

Stellungnahme vom 26.10.2016, ohne Az.

Stellungnahme vom 25.11.2016, ohne Az.

17.

Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV), Bereich Schienenverkehr/Planung,
Steindamm 94, 20099 Hamburg,
Stellungnahme ohne Datum und Az.

18.

Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion / VD 52, Zentrale StralBenverkehrsbehorde,
Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg,
Stellungnahme vom 26.10.2016, ohne Az.

19.

Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg, Klaus-Groth-StralRe 21, 20535
Hamburg,
Stellungnahme vom 27.10.2016, Az. HVK/Boc

20.

Hamburger Stadtentwésserung A6R, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg,
Stellungnahme vom 25.06.2012, Az. G 12
Stellungnahme vom 23.02.2017, Az. 610544

21

Hamburger Wasserwerke GmbH, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg,
fur Hamburger Stadtentwasserung (HSE)
Stellungnahme vom 27.10.2016, Az. K 12

22.

Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Altona, Dezernat Wirtschaft, Bauen
und Umwelt, Fachamt Management des o6ffentlichen Raumes, Abteilung
Tiefbau, Jessenstral3e 1-3, 22767 Hamburg,

Stellungnahme vom 27.10.2016, ohne Az.

Stellungnahme vom 13.01.2017, ohne Az.

23.

S-Bahn Hamburg GmbH, Hammerbrookstraf3e 44, 20097 Hamburg,
Stellungnahme vom 27.10.2016, Az. V.R-HH-M1(1)
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Lfd. Nr. | Bezeichnung

24. Stromnetz Hamburg GmbH, Trassenmanagement / Grundstiicksbenutzung,
Bramfelder Chaussee 130, 22171 Hamburg

Stellungnahme vom 24.10.2016, Az. hei/TXZT TM/Vorgang 112158

25. Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, Amt fur Verkehr und StraBenwesen, Verkehrsentwicklung,
Verkehrsbelange in der Stadtentwicklung — VE 302, Alter Steinweg 4, 20459
Hamburg,

Stellungnahme vom 25.10.2016, ohne Az.

26. Freie und Hansestadt Hamburg, SBH, Schulbau Hamburg, Baumanagement —
Region Altona, An der Stadthausbriicke 1, 20355 Hamburg

Stellungnahme vom 12.10.2016, ohne Az.,

Folgende Stellungnahmen enthalten nach der 1. Plananderung keine Bedenken,

Forderungen oder Empfehlungen und haben sich damit erledigt:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Freie und Hansestadt Hamburg, SBH, Schulbau Hamburg, Baumanagement —
Region Altona, An der Stadthausbriicke 1, 20355 Hamburg

Stellungnahme vom 14.11.2016, ohne Az.

2. Freie und Hansestadt Hamburg, Sondervermdgen Schulimmobilien c/o HGV,
Geschaftsbesorgung durch HGV Hamburger Gesellschaft fir Vermégens- und
Beteiligungsmanagement mbH, Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg,
Stellungnahme vom 16.11.2016, ohne Az.

Folgende Stellungnahmen enthalten nach der 2. Plandnderung keine Bedenken,

Forderungen oder Empfehlungen und haben sich damit erledigt:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Altona, Dezernat Wirtschaft, Bauen
und Umwelt, Fachamt Management des 6ffentlichen Raumes, Abteilung
Tiefbau, Jessenstral3e 1-3, 22767 Hamburg,

Stellungnahme vom 13.01.2017, ohne Az.

B.1.3.2 Friihe Offentlichkeitsbeteiligung
Die Vorhabentragerin benannte gegentber dem Eisenbahn-Bundesamt am 12. Juli
2016 den 12. September 2016 als Termin fiir eine Informationsveranstaltung, die dem
Erfordernis einer frilhen Offentlichkeitsbeteiligung geniige. Die Informations-
veranstaltung fand am Montag den 12. September 2016 um 17:45 Uhr in der Aula der
Max-Brauer-Schule, Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3, 22761 Hamburg-Ottensen

statt.
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B.1.3.3 Offentliche Planauslegung

Die Planunterlagen zu dem Vorhaben haben auf Veranlassung der
Anhorungsbehdrde in der Gemeinde Hamburg-Altona im Bezirksamt Hamburg-
Altona, Zentrum fur Wirtschaftsforderung, Bauen und Umwelt, Servicecentrum,
Jessenstral3e 1 (Foyer), 22767 Hamburg vom 14.09.2016 bis 14.10.2016 o6ffentlich zu

jedermanns Einsicht wahrend der Dienststunden ausgelegen.

Zeit und Ort der Auslegung wurden in dem Bezirksamt Hamburg-Altona durch
Veroffentlichung im Amtlichen Anzeiger Nr. 72 vom 09. September 2016, S. 1531 f.,
ortsuiblich bekannt gemacht. Im Amtlichen Anzeiger Nr. 77 vom 27. September 2016,
S. 1617 f., wurde die Verlangerung der Auslegung der Planunterlagen bis zum
14. Oktober 2016 bekannt gemacht. Ende der Einwendungsfrist war in der Gemeinde
Hamburg-Altona der 28. Oktober 2016.

Aufgrund der Auslegung der Planunterlagen sind zwei Einwendungsschreiben

eingegangen.

B.1.3.4 Benachrichtigung von Privatbetroffenen

Mit Schreiben vom 06. September 2016 informierte die Anhorungsbehoérde die
Privatbetroffenen, deren Grundstiick bauzeitlich teilweise in Anspruch genommen

werden soll, Uber das Anhérungsverfahren und die geplante Auslegung.

B.1.3.5 Benachrichtigung von Vereinigungen

Die Anhorungsbehdrde hat die anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie
sonstige Vereinigungen von der Auslegung des Plans durch die ortsibliche
Bekanntmachung der Auslegung nach 8 73 Abs. 5 Satz 1 VwV{G benachrichtigt und
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (§ 18a Nr.2 AEG). Folgende

Stellungnahmen sind eingegangen:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg, Klaus-Groth-Stral3e 21,
20535 Hamburg,
Stellungnahme vom 27.10.2016, Az. HVK/Boc

Seite 49 von 74




Planfeststellungsbeschluss gemafR § 18 AEG fur das Vorhaben ,Neubau Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen®,
Bahn-km 1,550 bis 2,520 der Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel,
Az. 571pph/008-2015#004 vom 11.01.2018

B.1.3.6 Antrag auf 1. Plananderung

Wesentlicher Gegenstand der 1. Plandnderung der Planunterlagen mit Stand vom 24.
Oktober 2016 ist die Herausnahme eines von der Max-Brauer-Schule genutzten
Grundsticks. Im Zuge des Anhorungsverfahrens wurde ermittelt, dass der
ursprunglich als Baustelleneinrichtungsflache vorgesehene Tell des
Schulgrundstiickes ,Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1* zur Bebauung mit einer Dreifeld-
Sporthalle sowie weiterer Schulgebaude vorgesehen ist. Die durch Blaudruck im
Erlauterungsbericht sowie der korrespondierenden Anlage eingezeichnete Streichung
der betreffenden Teile des Schulgrundstiicks als Baustelleneinrichtungsflachen
bezweckt sowohl die Nutzbarkeit des Grundstiicks die Verhinderung der

eisenbahnrechtlichen Veranderungssperre nach § 19 AEG.

B.1.3.7 Antrag auf 2. Plandnderung

Wesentlicher Gegenstand der 2. Plananderung der Planunterlagen mit Stand von
15.04.2017 sind fur das Planrecht notwendigen die fehlenden Unterlagen
(Einleitgenehmigung) und die inhaltliche Anderungen/ Vorgaben beziiglich des
Landschaftspflegerischer Begleitplans (LBP), welche wahrend des
Anhdrungsverfahrens nicht aufgeklart werden konnten. Zudem fehlte die schriftliche

Zustimmung des betroffenen privaten Dritten.

B.1.3.8 Erdrterung

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Rechtsamt als Anhérungsbehérde hat die Einwendungen sowie die Stellungnahmen
mit den Beteiligten am 23.01.2017 in Hamburg in dem Besprechungsraum des BWVI

erortert.

Zeit und Ort des Erorterungstermins wurde den beteiligten Behorden, sonstigen
Tragern offentlicher Belange, Verbanden mit Schreiben vom 13. Januar 2017 unter
Beigabe einer Erwiderung der Vorhabentragerin auf die jeweilige Stellungnahme
mitgeteilt. Der Erérterungstermin wurde durch Veréffentlichung im Amtlichen Anzeiger

Nr. 4 vom 13. Januar 2017 bekannt gemacht.
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Uber die Erorterung hat die Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Wirtschaft,

Verkehr und Innovation, Rechtsamt als Anhérungsbehérde eine Niederschrift erstellt.

B.1.3.9 AbschlieRende Stellungnahme der Anhérungsbehérde
Mit Datum vom 27.01.2017 hat die Anhdrungsbehdrde eine abschlieRende
Stellungnahme gemanR § 73 Abs. 9 VwVIG gefertigt und der Planfeststellungsbehérde

zugeleitet.

B.1.3.10Einleitung des 1. Plandnderungsverfahrens
Die 1. Plandnderung wurde im Zuge des Anhdrungsverfahrens geklart und im
Erérterungstermin mit den Beteiligten besprochen. Auf ein Anhérungsverfahren zur 1.

Plandnderung konnte verzichtet werden.

B.1.3.11Einleitung des 2. Plananderungsverfahrens

Mit Schreiben vom 15.04.2017 reichte die Vorhabentragerin die 2. Plananderung

direkt beim EBA ein. Diese beinhaltete,

o Erforderliche Anderungen im Erlauterungsbericht und den

korrespondierenden Unterlagen zur Einleitgenehmigung
e Erforderliche Anderungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan

Dies waren primar Forderungen der Behorde fiur Energie und Umwelt Die 2.
Plananderung ist geringfiigig und I0ste lediglich bei den Hamburger Behorden
(Behorde fur Energie und Umwelt, Hamburg Wasser und Bezirksamt Altona)
Betroffenheiten aus. Diese wurden durch die Vorhabentragerin bzw. durch das EBA
erneut beteiligt. Zudem legte die Vorhabentragerin die Einverstandniserklarung der

betroffenen beteiligten Dritten zur voriibergehenden Grundstiicksnutzung vor.

Auf ein erneutes Anhoérungsverfahren zur 2. Planéanderung konnte verzichtet werden.
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B.2  Verfahrensrechtliche Bewertung

B.2.1 Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fur die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist 8 18 AEG
i.V.m. 874 Abs.1 VwVIG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschlieRlich der
Bahnstromfernleitungen dirfen nur gebaut oder gedndert werden, wenn der Plan
zuvor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben
bertihrten 6ffentlichen und privaten Belange einschlie3lich der Umweltvertraglichkeit

im Rahmen der Abwégung zu berticksichtigen.

B.2.2 Zustandigkeit
Gemadll 83 Abs.1 Satz1l Zifferl und Abs.2 Gesetz Uber die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt fur den
Erlass einer planungsrechtlichen Entscheidung nach 8 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 1
VwWVI{G fur Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zustandig. Das Vorhaben
bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB

Station&Service AG, Regionalbereich Nord.

B.3  Umweltvertraglichkeit

B.3.1 Verfahren zur Prifung der Umweltvertraglichkeit
Fur das antragsgegensténdliche Vorhaben ist gemaf § 18 Satz 2 AEG i. V. m. 88 2,
3 Abs. 1 Satz 1 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) i. V. m. der
Nummer 14.7 der Anlagel zu 83 UVPG eine Umweltvertraglichkeitsprufung

erforderlich.

Gemadll 82 Abs.1 Satzl UVPG ist die Umweltvertraglichkeitsprifung ein
unselbstandiger Teil verwaltungsbehérdlicher Verfahren, welche der Entscheidung
Uber die Zulassigkeit von Vorhaben dienen.

Die gemall 86 Abs.2 und 3 UVPG erforderlichen Angaben Uber die

Umweltauswirkungen sind in den Planfeststellungsunterlagen
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(Landschaftspflegerischer Begleitplan, Fachbeitrag Artenschutz, Umwelterklarung /

Umwelttechnischer Bericht, Abfallrechtlichen Kurzdarstellung) enthalten.

Die Einbeziehung der Offentlichkeit nach § 9 Abs. 1 UVPG erfolgte im Rahmen des

Anhdrungsverfahrens.

B.3.1.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemalf
§ 11 UVPG

Gemald den Unterlagen der Vorhabentragerin, den Stellungnahmen der Behdrden,
den AuRerungen der Offentlichkeit und den Erkenntnissen aus der Erérterung sowie
eigenen Ermittlungen der Planfeststellungsbehorde sind nachfolgend beschriebene
Auswirkungen und Wechselwirkungen des Vorhabens auf die in §2 UVPG

genannten einzelnen Schutzgiter zu erwarten.

B.3.1.1.1 Auswirkungen auf betroffene Schutzgiter

Aus dem Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LBP, Stand 09.03.2017) und dem
Fachbeitrag Artenschutz (Stand 16.04.2015), der Umwelterklarung (Stand
19.01.2015), Abfallrechtlichen Kurzdarstellung (Stand 19.01.2015) und dem
Umwelttechnischen Bericht (Stand 11.01.2016) zur Baumaflinahme ergibt sich, dass
von dem Vorhaben keine entscheidungserheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

B.3.1.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG

Die in 8 2 UVPG normierte Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt umfasst gemaR der Verwaltungsvorschrift zur Ausfitlhrung des Gesetzes Uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPVwV) die Auslegung und die Anwendung der
umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlagigen Fachgesetze und
Rechtsverordnungen auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt. Auf3er Betracht
bleiben fir die Bewertung nicht umweltbezogene Anforderungen der Fachgesetze
und die Abwagung umweltbezogener Belange mit anderen Belangen (Ziffer 6.1.1,
Satz 2 UVPVwV). Kriterien fur die Bewertung sind die Auswirkungen des Vorhabens
auf die in 8 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzguter sowie die Moglichkeit zu
Minderung und Ausgleich der Beeintrachtigungen.
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Die Qualifizierung der Projektauswirkungen, welche Beeintrachtigungen eines
Schutzgutes nach sich ziehen, erfolgt mittels Auswertung der Ergebnisse der
Bestandsaufnahme und Bewertung, der Wirkungs- und Konfliktanalyse sowie der

Ergebnisse der Konfliktanalyse.

Malgeblich fur die Bewertung der Umweltauswirkungen ist, ob das Vorhaben die

umweltbezogenen Voraussetzungen der einschlagigen Fachgesetze erfillt.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat anhand der speziellen Fachgutachten
(Landschaftspflegerischer Begleitplan, Fachbeitrag Artenschutz) und der Anregungen
aus der Anhorung alle Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und
die daraus resultierenden FolgemafRnahmen zur Umweltvorsorge Uberprift mit

folgenden Einzelergebnissen:

B.3.1.2.1 Betroffene Schutzguter
Die Vorhabentragerin sieht MaBnahmen in Form von Vermeidungs-, Minderungs- und

SchutzmalRnahmen vor.

Zur Reduzierung der Emissionen werden emissionsarme Baumaschinen und

Baufahrzeuge entsprechend dem Stand der Technik eingesetzt.

Der sachgerechte Umgang mit grundwassergefahrdenden Stoffen wurde geregelt.
Der Zeitpunkt der Baufeldfreimachung (Rickschnitt von Gehélzen) erfolgt nur in der
Zeit zwischen dem 01.10. und 28./29.02. des Folgejahres und somit au3erhalb der
relevanten  Aufzuchtphasen sowie der Nutzungszeiten von potentiellen
Sommerquartieren der dort zu erwartenden Vogelarten bzw. Tagesverstecken flr
Fledermé&usen. Ist aus betrieblichen Grinden eine Baufeldfreimachung vor dem
01.10. erforderlich, missen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbots-
verletzungen die betreffenden Geholzbestande zuvor entsprechend geprift und
freigegeben werden, ggf. ist eine Ausnahmegenehmigung zum Fallen zu erwirken.
Die Wiederherstellung bauzeitlich bendtigter Flachen ist vorgesehen um dauerhaften

Biotopverlust zu vermeiden.

Wesentliche Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind durch die
Uberbauung und Versiegelung von derzeitig unversiegelten Vegetationsflachen
gegeben. Betroffen hiervon sind unterschiedliche Baumbestande, B&éschungsgrin
und weitere vegetationsbestandene Randflachen. Bereiche mit hoéherer

Biotopwertigkeit sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
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Fur die Herstellung der Haltestelle einschlie3lich der Bdschungssicherungen mit
Spundwanden bzw. Winkelstitzmauern ist die Rodung verschiedener Baume

vorgesehen. Weitere Baume sollen erhalten werden, sind jedoch geféhrdet.

Betriebsbedingt ergeben sich ggf. Beeintrachtigungen durch die aktive
Erstbeleuchtung der Gleisanlage im Bereich der neuen Haltestelle. Durch den
derzeitigen schon vorhandenen S-Bahn-Verkehr und die umliegende Beleuchtung an
Weg, Stralle und Bebauung handelt es sich um einen urban vorbelasteten, nicht
nachtdunklen Raum. Durch die zusatzliche Beleuchtung wird keine erhebliche

Beeintrachtigung abgeleitet.

Als EingriffsminimierungsmafBnahmen sind Schutzvorkehrungen fiir den Baum-
/Geholzbestand wahrend der Bauphase, Beachtung Artenschutz-Belange:
Anbringung von Vogel-Nistkdsten vorgesehen. Um den Eingriff zu minimieren ist die
Wiederherstellung temporar beanspruchter Vegetationsflaichen im  Umfeld
vorgesehen sowie Anpflanzung von Einzelbdumen, grol3- oder kleinkronig und die
Anpflanzung von Geholzflachen und Hecken und Wiederbegriinung von
Bahnbdschung und Ebenen. Von der Vorhabentragerin wird eine Ersatzgeldzahlung

geleistet.

Um den artenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, wurde im Zuge der 2.
Plandnderung ergéanzend folgendes festgelegt:

- B&ume, die Potential besitzen, als Fledermaus-Sommer- oder Winterquartier
zu dienen und gefallt werden missen, sind vor der Fallung durch einen
Fachmann auf Besatz durch Flederm&use zu priifen. Weitere Schritte sind mit
dem BUE abzustimmen.

- Das Arbeitslichtraumprofil ist unter Hinzuziehung eines Baumpflegers
herzustellen.

- Es sollen moglichst viele Baume erhalten bleiben. Gehdlze, die erhalten
bleiben, sind nach DIN 18920 einzuzaunen.

- Neben der Beleuchtung der kinftigen S-Bahnhaltestelle, ist auch die
Baustellenbeleuchtung zielgerichtet nach unten und mdoglichst ohne

Streuwirkung einzustellen.
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B.4

B.4.1

B.4.2

B.3.1.3 Zusammenfassung

Im landschaftspflegerischen MaRnahmenkonzept haben die Vermeidung und
Verminderung einschliel3lich erforderlicher SchutzmalRnahmen besonderes Gewicht
gegeniber den zu erwartenden Beeintrachtigungen durch die Baumal3nahme. Durch
die im LBP dargestellten Ausgleichs- und Vermeidungsmafnahmen (V01 / V02 sowie
A 03 bis A 06) werden so erhebliche Beeintrachtigungen der betroffenen Schutzgiiter,
mit Ausnahme des zusatzlichen Verluste der Vegetation, fur die ein Ersatzgeld

geleistet wird, vermieden, gemindert und / oder ausgeglichen.

Materiell-rechtliche Wiirdigung des Vorhabens

Planrechtfertigung

Grundlage der Planung sind die MaRnahmen zum Neubau der S-Bahn
Verkehrsstation Haltepunkt Ottensen entsprechend dem Stand der Technik. Die
Station wird barrierefrei hergestellt. Die Planung dient der Erschlie3ung des Stadtteils
sowie der angrenzenden Stadtteile. Sie ist damit von groRer Bedeutung fur das
offentliche Interesse und daher im Sinne des Fachplanungsrechts ,verninftigerweise

geboten”.

VV BAU und VV BAU-STE

Im verfliigenden Teil ist der Vorhabentragerin aufgegeben, rechtzeitig vor Baubeginn
die nach der VV BAU und der VV BAU-STE erforderlichen Anzeigen einzureichen
und die notwendigen Antrage zu stellen. Es ist sachgerecht, die fachtechnische
Prifung der Ausflhrungsplanung zum Gegenstand eines gesonderten Verfahrens,
das in den genannten Verwaltungsvorschriften dargestellt ist, zu machen. Im
fachplanungsrechtlichen Verfahren sind die unter B.3 und B.4 genannten
Beziehungen zur Umwelt, zu 6ffentlichen Belangen und privaten Rechten zu prfen.
Gegenstand des bauaufsichtlichen Verfahrens ist dagegen, dass das Vorhaben in
jeder Hinsicht den Regelwerken der Technik entspricht.

Seite 56 von 74




Planfeststellungsbeschluss gemafR § 18 AEG fur das Vorhaben ,Neubau Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen®,
Bahn-km 1,550 bis 2,520 der Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel,
Az. 571pph/008-2015#004 vom 11.01.2018

B.4.3 Variantenentscheidung

Die Vorhabentragerin hat eine Variantenbetrachtung durchgefihrt in der

nachstehende Bewertungskriterien zugrunde gelegt wurden:
o Entwurfselemente und Zwangspunkte der vorhandenen Anlagen
e Herstellungstechnologie
o Wirtschaftlichkeit und Verfligbarkeit von Grundstiicken
o Konstruktion und Gestaltung
Diese Punkte begrenzten die Anzahl der mdglichen und untersuchten Varianten.
Es wurden fur die unten aufgefuihrten Punkte jeweils zwei Varianten untersucht:
1. Mittelbahnsteig/ AuRenbahnsteige
2. Zugang West Personenunterfiihrung/ -tberfiihrung

Bei Variante 1 zu Punkt 1 werden die beiden S-Bahn-Gleise in die Lage des mittleren
und nordlichen Uberbaus der Eisenbahniiberfiihrung Bahrenfelder Steindamm verlegt
und verschenkt. An der EU Bahrenfelder Steindamm sind keine umfangreichen
Umbaumafinahmen erforderlich. Die beiden 6stlichen Zugange erhalten jeweils einen
Aufzug. Dem gegenuber steht die Mittelbahnsteigvariante. Bei Variante 2 zu Punkt 1
mussten die beiden S-Bahn-Gleise in Lage des sidlichen und den um 1,65m
versetzten nordlichen Uberbau der EU Bahrenfelder Steindamm verlegt werden. An
der EU Bahrenfelder Steindamm sind umfangreichere UmbaumaRnahmen
erforderlich. Der Zugang erhélt einen Aufzug. In beiden Betrachtungen wird der

westliche Zugang nicht barrierefrei hergestellt.

Nach Prifung und Abwagung der Vor- und Nachteile wird die Verkehrsstation wie
beantragt mit einem Mittelbahnsteig festgestellt. Die gewaéhlte Lésung ist fir eine
Schnellbahnstation die regelméaRig gunstigere Variante sowohl aus funktionaler als
auch wirtschaftlicher Sicht: Weniger Aufwand fir die barrierefreie Erschlie3ung, fur
die Bahnsteigausstattung bei gleichzeitiger grof3erer betrieblicher Flexibilitdt und

einfacherer Kundenorientierung.

Bei Variante 1 zu Punkt 2 misste ein Hohenunterschied von 4,50 m bewaltigt
werden. Eine Unterfilhrung bedeutet hohen baulichen und konstruktiven Aufwand mit
Stutzwénden und Sohle fur die Treppenanlagen und Passage unter den Gleisen
sowie in die Gleisanlagen fir die Gleisbriicken und Rahmenbauwerke. Bei Variante 2
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zu Punkt 2 misste mittels einer FulRgangerbriicke tber die Gleise auf den Bahnsteig
erfolgen. Die Uberfiihrung liegt tber den Gleisen. Die Uberfilhrung kann weitgehend
unabhangig von den Anpassungen des Bahndamms und Gleisanlagen errichtet

werden, es sind keine Gleisbriicken, Rahmenbauwerke usw. erforderlich.

Nach Prifung und Abwagung der Vor- und Nachteile wird die Verkehrsstation wie
beantragt mit einer Personenuberfihrung bei dem westlichen Zugang festgestellt. Die
gewahlte Losung ist die gunstigere Variante insbesondere aufgrund des konstruktiven

und wirtschaftlichen Vorteils bei nahezu gleicher Funktionalitat.

B.4.4 Wasserhaushalt

B.4.4.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen

Hamburg Wasser, Hamburger Stadtentwédsserung

Mit Schreiben vom 23.02.2017 erteilt die Hamburg Wasser, Hamburger
Stadtentwasserung, der Vorhabentragerin die Genehmigung fir den Anschluss des
Grundstucks an die offentliche Abwasseranlage. Die Nebenbestimmungen A.3.1.1
stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die Vorgaben, Auflagen und Hinweise der
Hamburg Wasser, Hamburger Stadtentwasserung bei der weiteren Planung und

Durchfiihrung der Baumal3nahme beachtet und einhalt.

B.4.4.2 Einleitgenehmigung

BUE, Amt fur Immissionsschutz und Betriebe:

Mit Schreiben vom 25.04.2017 erteilt die BUE, Amt fir Immissionsschutz und
Betriebe der Vorhabentragerin die Einleitgenehmigung fur Niederschlagswasser. Die
Nebenbestimmungen A.3.1.2 sicher, dass die Vorhabentrdgerin die Vorgaben,
Auflagen und Hinweise des Amtes fur Immissionsschutz und Betriebe bei der

weiteren Planung und Durchfiihrung der BaumalRhahme beachtet und einhélt.

B.4.4.3 Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

Hamburg Wasser, Hamburger Wasserwerke GmbH / Hamburger Stadtentwasserung

Die Nebenbestimmungen A.4.3 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Vorgaben, Auflagen und Hinweise der Hamburg Wasser, Hamburger Wasserwerke
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B.4.5

B.4.6

B.4.7

B.4.8

GmbH und der Hamburger Stadtentwdsserung bei der weiteren Planung und

Durchfiihrung der Baumaflinahme beachtet und einhalt.

Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Die Nebenbestimmungen A.4.4 stellen sicher, dass die Vorhabentrédgerin Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen wéahrend der BaumaRnahmen unter Beachtung der

wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschlagigen Schutzvorschriften beachtet.

Die Auflagen zu den hydraulischen Aufzugsanlagen werden wegen Entbehrlichkeit

zurickgewiesen.

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Nebenbestimmungen A.4.5 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die
Ausgleichszahlung leistet und zusatzlich erforderlichen MaRnahmen mit dem BUE,

Amt fir Naturschutz, Grinplanung und Energie abstimmt.

Artenschutz

Die Vorhabentrdgerin hat die weiteren Auflagen und Hinweise aus den
Nebenbestimmungen A.4.6 zu beachten und umzusetzen. Die Vorhabentragerin hat
dem BUE, Artenschutz eine Kopie der Unterlagen zum Landschaftspflegerischen

Begleitplan zu tbersenden.

Umweltschutz

Die Nebenbestimmungen A.4.7 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin hat die

Vorgaben des BUE, Amt flir Umweltschutz beachtet und einhalt.

BUE, Amt fur Umweltschutz (Stellungnahme vom 09.10.2017):

1. Im Erlauterungsbericht wird auf den Seiten 13 - 14 unter Punkt 3.4 Hochbau
die Dachkonzeption beschrieben. Hier wird seitens der Wasserwirtschaft der

BUE angeregt, ein Grindach mit z.B. einfach intensiver Dachbegrinung (5 cm
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Schichthbhe mit  Moos-Sedum) zu gestalten. Damit kann der
Regenwasserabfluss reduziert sowie die Verdunstung gefordert werden und
das Kleinklima sich positiv — insbesondere an heiRen Tagen — entwickeln.
Hier der Link zur Hamburger Griundachstrategie:

httQ://ww.hamburg.de/gruendach/

2. Fur die Entwasserung des Gleises sind zwei Sickerschachte vorgesehen. Im
Bereich des geplanten dstlichen Sickerschachtes stellt sich der Untergrund in
zwei Bohrung des Bohrdatenportals des Geologischen Landesamtes als
schwer wasserdurchlassig dar. Demnach wirde hier eine Versickerung nicht

funktionieren und ware damit nicht erlaubnisfahig.

Sollte in Baugrunduntersuchungen eine gute Versickerungsfahigkeit
nachgewiesen werden, ware ein Schacht erlaubnisfahig, wenn fir das
Schachtbauwerk eine Tiefe von ca. 2 m sowie eine Versickerungsstrecke
zwischen  Sohle des Schachtes und dem mittleren hochsten

Grundwasserstand (auch Stauwasserstand) von im gewabhrleistet ist.

Zu dem zweiten geplanten Sickerschacht ist folgendes anzumerken: Im
westlichen Bereich ist der Untergrund von sehr heterogenem
Auffillungsmaterial gepragt und ein Sickerschacht mdglicherweise eher
umsetzbar. Um hier einen Versickerungsschacht genehmigen zu kénnen, ist
ein Nachweis der Versickerungsfahigkeit zu fuhren und mit den

Antragsunterlagen vorzulegen.

Die  Antragsunterlagen zur erlaubnispflichtigen  Versickerung von
Niederschlagswasser stehen im internet unter dem Link:
http:/J‘'ww.hamhurg.de/grundwassernutzungenJ zur Verfigung.

Die Vorhabentrdgerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass das gewahlte
Bahnsteigdach ein Typendach ist. Begrinte Bahnsteigdacher bedeuten hdheren
wirtschaftlichen  Aufwand und wirden eines gesonderten aufwendigen

bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens bedurfen.

Nach einem Abstimmungs-/Klarungsgesprach zwischen der Behérde fir Umwelt und
der Vorhabentragerin konnte geklart werden, dass es sich bei den beiden
Versickerungsschachten nicht um eine punktuelle (genehmigungsbedirftige)
Versickerungsanlage handelt, sondern um eine nichtgenehmigungsbedurftige
Flachenversickerung mit einem zuséatzlichen Rigolensystem zur Rickhaltung seltener

Niederschlagsabflisse.
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B.4.9

Die Erlauterungen der Vorhabentragerin sind schlissig. Die Vorgaben des BUE, Amt
fur Umweltschutz zur Dachbegriinung und Versickerungsgenehmigung werden

zurlickgewiesen.

Ansprechpartner

BSB, Amt fiur Bildung:

Die Nebenbestimmungen A.4.8 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die
Vorgaben der Behdrde fir Schule und Berufsbildung (BSB) bei der weiteren Planung

und Durchfiihrung der Baumafl3nahme beachtet und einhélt.

B.4.10 Immissionsschutz

B.4.10.1Baularm

Wahrend der sich Uber einen langeren Zeitraum erstreckenden Bauarbeiten sind
Belastigungen der Nachbarschaft durch  baubedingte  Larmimmissionen
unvermeidbar. Das berechtigte Interesse der Nachbarschaft, von vermeidbaren
Belastigungen verschont zu bleiben, wird bei Einhaltung der einschlagigen
rechtlichen Bestimmungen sowie der Festsetzungen dieser Entscheidung gewahrt.

Erganzend wird auf die Nebenbestimmungen A.4.9.1 verwiesen.

B.4.10.2Baustellen und BE-Flachen, Bauzeitliche Beeintrachtigungen

Wahrend der Bauzeit sind Belastigungen der Nachbarschaft durch baubedingte
Immissionen unvermeidbar. Dem Minimierungsgebot in § 22 (1) BImSchG zufolge
sind grundsatzlich gerauscharme Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand
der Larmminderungstechnik zu wahlen, soweit dies wunter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zumutbar ist. Die Vorhabentrdgerin hat fir die Bauausfihrung
beauftragte Firmen hierzu vertraglich zu binden.

Bereits bei der Einrichtung, aber auch wahrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten ist
darauf zu achten, dass gerduschintensive Baumaschinen, deren Einsatz nicht
vermeidbar ist, moglichst weit von evtl. vorhandener Wohnbebauung entfernt platziert
werden.

Zur Ermittlung der durch die BaumaRnahme fir die Nachbarschaft verursachten

Larmbelastigungen hat die Vorhabentragerin eine schalltechnische Untersuchung
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angestellt. Wahrend der kritischen Tag- und Nachtstunden ist jedoch insbesondere in
der konzentrierten Bauphase z.B. der Rammarbeiten und Betonieren der Bahnsteige
mit einer erheblichen Belastung zu rechnen. Die Beurteilung der vom Baubetrieb
hervorgerufenen  Gerduschimmissionen  fihrt zu dem  Ergebnis, dass
Uberschreitungen der nutzungsspezifischen Immissionswerte nicht auszuschlieRen
sind, auch wenn die schutzniveaumindernde Anrechnung der in diesem Bereich
bestehenden Larmvorbelastung (StraBen und Schienenverkehrslarm) durch
Anhebung des jeweiligen Immissionswertes zu einer Verringerung der
Uberschreitung fuhrt.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird die Anwendbarkeit der Bestimmungen der
AVV Baularm klargestellt. GemaR Ziffer 4.1 der VV Baularm/2/ sollen Malinahmen
zur Minderung von Baularm ergriffen werden, wenn die Immissionswerte
uberschritten werden. Aufgrund der absehbaren Uberschreitungen der Richtwerte
besteht das Erfordernis fur technische bzw. organisatorische Schutzmaflinahmen.

Die Nebenbestimmungen A.4.9.2 dienen dem Schutz des berechtigten Interesses der
Nachbarschaft, von vermeidbaren Belastigungen verschont zu bleiben. Gerade
wegen der Richtwertliberschreitung wird der Vorhabentrdgerin aufgegeben, die
fraglichen Arbeiten auf das unbedingt erforderliche Mafl3 zu begrenzen und die
Larmbelastigungen fur Anwohner durch Ausschépfung aller geeigneten
organisatorischen und technischen MalRnahmen zu mindern. Hierzu zahlt
insbesondere eine ausfuhrliche Information des vom Baularm Dbetroffenen
Personenkreis tber Art und Dauer der Baumal3nahmen sowie tber dem Umfang der
zu erwartenden Beeintrachtigungen. Hiermit soll den Betroffenen die Mdglichkeit
gegeben werden, sich mit ihren persdnlichen Planungen fir den Tagesablauf auf die

besondere Situation einzustellen.

B.4.10.3Sonstige Immissionen

Es wird auf die Nebenbestimmungen A.4.9.3 verwiesen.

B.4.10.4Schall- und Erschitterungen, Larmminderungsgutachten

Die Vorhabentragerin hat ein L&rmminderungsgutachten zu erstellen. Ergénzend wird
auf die Nebenbestimmungen A.4.9.4 verwiesen.
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B.4.10.5Schutzauflagen zu automatischen Warnsystemen (Rottenwarnanlagen)

Zum Schutz vor schadlichen Umweltauswirkungen durch Larm und zum Schutz der
Beschaftigten vor gesundheitlichen Einwirkungen durch Larm hat das EBA am
11.04.2016 eine Allgemeinverfiigung (Az. Pr.3354-33hui/005-8009#005) erlassen,
dass spéatestens ab dem 01.Januar 2019 nur noch automatische Warnsysteme zu
verwenden sind, deren akustische Warnsignalgeber Uber eine APA verflgen.
Ausnahmen und Schallpegel sind in der Verfligung geregelt.

Auf die Nebenbestimmung A.4.9.5 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

B.4.10.6 Unterschottermatten

Die Nebenbestimmungen A.4.9.6 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin wie

geplant, Unterschottermatten bei der EU einbaut.

BUE, Larmschutz:

Im  ErlAuterungsbericht ist mit aufzunehmen, dass der Einbau von
Unterschottenmatten im Bereich der Eisenbahnuiberfiihrung Bahrenfelder Steindamm

vorzusehen ist.

Bei der erschitterungstechnischen Untersuchung ist zu erlautern, warum

Erschitterungen durch Schienenverkehr nicht betrachtet wurden

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass dieser Hinweis im
Erlauterungsbericht unter Pkt. 3.6 Ingenieurbau enthalten ist. Durch die MalRnahme
sind keine relevanten Anderungen der Erschitterungsemissionen aus dem
Bahnbetrieb zu erwarten. Daher wurden im Gutachten lediglich baubetriebliche

Erschitterungen untersucht.

Die Erlauterungen der Vorhabentrdgerin sind schlissig. Die Auflagen der BUE

werden zuriickgewiesen.

B.4.11 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

Es wird auf die Nebenbestimmungen A.4.10 verwiesen.

Seite 63 von 74




Planfeststellungsbeschluss gemafR § 18 AEG fur das Vorhaben ,Neubau Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Ottensen®,
Bahn-km 1,550 bis 2,520 der Strecke 1224 Hamburg-Altona - Wedel,
Az. 571pph/008-2015#004 vom 11.01.2018

B.4.12 Brand- und Katastrophenschutz

Die Nebenbestimmungen A.4.11 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die
Vorgaben der Feuerwehr, Einsatzabteilung bei der weiteren Planung und

Durchfuihrung der Baumafinahme beachtet und einhalt.

B.4.13 Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Die Nebenbestimmungen A.4.12 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die
Vorgaben und Hinweise der Deutsche Telekom Technik GmbH, der HanseWerk, der
Dataport, der Hamburger Wasserwerke, der Stromnetz Hamburg und der Hamburg

Netz GmbH zu bertcksichtigt und einhalt.

B.4.14 Straf3en, Wege und Zufahrten

B.4.14.1Baustelleneinrichtung und Logistik

Die Nebenbestimmungen A.4.13.1 stellen sicher, dass die Vorhabentrdgerin die

Vorgaben der Hamburger Polizei beachtet.

B.4.14.2 Zuwegung, Erreichbarkeit des Grundsticks der KITA und Abstimmung
der Bautatigkeit

Die Nebenbestimmungen A.4.13.2 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die
Vorgaben der KITA beachtet.

B.4.15 Kampfmittel

Die Feuerwehr Hamburg - Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht hat die
Auswertung der alliierten Luftbilder aus dem II. Weltkrieg vorgenommen und am
16.09.2013 eine Stellungnahme gegeniber der Vorhabentragerin abgegeben, in der
die Flachen im Umkreis der BaumalRhahme mit und ohne Kampfmittelverdacht nach
8 1 (4) der Kampmittelverordnung (Kampfmittel-VO, Hamburgisches Gesetz- und
Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) ausgewiesen und eingestuft wurden. Nach

8§ 12 des Hamburger Gesetzes uber das Vermessungswesen wird der Sperrvermerk
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.Bombenblindgangerverdacht* in das Hamburger Automatisierte Liegenschaftsbuch
(HALB) eingetragen. Eine Liste der privaten KampfmittelrAumfirmen liegt der
Vorhabentragerin vor.

Die Luftbildauswertung des Kampfmittelraumdienstes wird auf der Grundlage von
Kriegsluftbildern durchgefihrt, welche von den ehemaligen Allierten erworben
werden. Durch den stetigen Zukauf weiterer Bilder und weitere Fortschritte der
Auswertetechniken konnen ggf. zusatzliche Erkenntnisse zu kampfmittelbelasteten
Flachen gewonnen werden. Aus diesem Grunde ist die eingeholte Stellungnahme
aus dem Jahr 2013 durch eine neue Kampfmittelbelastungskataster-Abfrage zu

aktualisieren, wenn mit den Bauarbeiten nicht innerhalb 5 Jahre begonnen wurde.

Die Nebenbestimmungen A.4.14 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Vorgaben der Feuerwehr Hamburg beachtet.

B.4.16 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Die Zustimmung des privaten Dritten liegt dem Eisenbahn-Bundesamt vor.

LIG:

Die Hinweise der LIG zu den Grundsticken wurden im Zuge der 2. Plananderung

bertcksichtigt und ausgeraumt.

B.4.17 Arbeitsschutz

Die Nebenbestimmungen A.4.16 stellen sicher, dass die Vorhabentrdgerin bei der
Ausfiohrung und dem Betrieb der Anlage das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das Chemikaliengesetz (ChemG) und die daraus

erlassenen Rechtsvorschriften einhélt und beachtet.

B.4.18 Stadtreinigung

Die Nebenbestimmungen A.4.17 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Belange der der Stadtreinigung Hamburg (SRH) beriicksichtigt.
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B.4.19 Barrierefreiheit

Die Nebenbestimmungen A.4.18 stellen sicher, dass die S-Bahn-Station barrierefrei

erreichbar ist.

B.4.20 Aufziige

Die Nebenbestimmungen A.4.19 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Vorgaben fir die Einrichtung und Betrieb eines Aufzuges beachten.

B.4.21 Westlicher Zugang, Barrierefreiheit
BSB, Amt fiir Bildung

Bislang ist geplant, den dstlichen und mittleren Zugang barrierefrei zu erstellen. Der
westliche Zugang, der sich in unmittelbarer Nahe der Schule befindet, soll hingegen
nicht barrierefrei ausgestattet werden. Vor dem Hintergrund inklusiv auszupragender
Schulen ist diese Uberlegung jedoch nicht nachvollziehbar und die BSB pladiert
dafir, den westlichen Zugang ebenfalls barrierefrei herzustellen oder afternativ einen

der beiden anderen Zugéange stattdessen nicht mit einem Aufzug auszustatten.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass durch einen
Personenaufzug am oOstlichen Zugang, welcher den Aufkommensschwerpunkt
darstellt, die Barrierefreiheit der Station gewahrleistet ist. Eine weitere barrierefreie
Zuwegung von westlicher Seite ist aus Sicht der Vorhabentragerin nicht erforderlich.

Eine dritte Zuwegung ist der Vorhabentragerin nicht bekannt.

Die Ausfihrungen der Vorhabentragerin sind plausibel. Die Forderung der Behorde

fur Schule und Berufsbildung (BSB) Hamburg wird zuriickgewiesen.

Landes-Seniorenbeirat Hamburg

Der Bau eines S-Bahnhofes an dieser Stelle ist aus Sicht des Landes-
Seniorenbeirates Hamburg vor dem Hintergrund der stadtplanerischen Vorhaben in

diesem Stadtteil begriiRenswert.
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Jedoch sollte bei einer Neubauplanung eines Bahnhofes grundsatzlich immer jeder
Zugang (Ost. und Westausgang) barrierefrei gestaltet werden. Ein Verzicht darauf

aus reinen Kostengriinden Ist u. E nicht zeitgemals.

Die Vorhabentragerin &ufert in lhrer Gegendarstellung, dass durch den
Personenaufzug am 6stlichen Zugang dir Barrierefreiheit der Station gewahrleistet ist.
Eine weitere barrierefreie Zuwegung von westlicher Seite ist aus Sicht der

Vorhabentragerin nicht erforderlich.

Die Ausfuhrungen der Vorhabentragerin sind plausibel. Die Forderung des Landes-

Seniorenbeirates Hamburg wird zuriickgewiesen.

B.4.22 Wegefiihrung, Eingangsbereiche

Bezirksamt Hamburg Altona:

Im Bereich entlang des Bahndammes an der neuen S Bahnstation wird die
Notwendigkeit fir eine breitere Wegefilhrung gesehen. Die sowohl die Belange der
der Radfahrer als auch die Belange der FuRganger berlcksichtigt, bei der Planung ist
insbesondere auch auf eine gute Ausleuchtung des Weges zu achten, um hier keine
Angstraume entstehen zu lassen. Die Zu- und Abwege der Stationsausgénge sollen

an das vorhanden Rad- und Wanderwegenetz angebunden werden
Eingangsbereiche

An beiden Ausgéangen sowohl an der Thomasstraf3e als auch an der Bahrenfelder
Stral3e sollen attraktive Vorplatze entstehen. Es wird als notwendig angesehen
ausreichend Platz fir Fahrradabstellméglichkeiten, Stadtrad-Stationen, Taxenstande,
Switch Points sowie einen Kiss &Ride Bereich zu schaffen. Diese Platzbedarfe sind

bislang aus unserer Sicht nicht in ausreichendem Mafl3e bertcksichtigt.

Bei der Gestaltung am Ausgang Thomasstral3e wird gebeten zu Uberprifen ob die
Maoglichkeit besteht hier einen Kiosk oder &hnliches zu integrieren um eine Belebung

und eine Form der ,sozialen Kontrolle* an diesem Ausgangsbereich vorzusehen.

Auch eine Verbreiterung der Wegeverbindung von der Treppe zur Thomasstral3e wird
empfohlen. Au3erdem ist die Beleuchtung hier so sicherzustellen, dass keine dunklen

Angstraume entstehen.

Am Ausgang Bahrenfelder Steindamm wird der Erhalt der Tapas Bar begriif3t um hier

eine Belebung des Vorplatzes sicher zu stellen.
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Die Vorhabentragerin duR3ert in Ihrer Gegendarstellung, dass die Gestaltung des
stadtischen offentlichen Raums nicht der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung
unterliegt. Im konkreten Fall ist es durch die FHH, Bezirk Altona zu planen, auch das
Umfeld der Station und den StralBenraum umzugestalten; dies geschieht in

Verantwortung der FHH mit deren planerischen Instrumenten.

Die Ausfuhrungen der Vorhabentrdgerin sind korrekt. Die Forderung des

Bezirksamtes wird zurlickgewiesen.

B.4.23 Zugang, Vorplatz
BSW

Das Projekt wird von der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)
ausdricklich begruft. Fir den dOstlichen Zugang ist darauf hinzuweisen, dass eine
unmittelbare Anbindung des Geléndes der Thalia-Biihne an der Gaul3straf3e erfolgen
sollte, d.h. eine Mauer6ffnung zwischen Hof und sidlichem Zuweg entlang der S-

Bahn-Trasse.

In ihrer Gegendarstellung gibt die Vorhabentragerin an, dass der westliche Zugang
gemeint ist. Die Maflinahme ist nicht Antragsgegenstand. Die Mauer befindet sich im
Eigentum des Nachbargrundstiicksnutzers. Sofern von dort eine Offnung gewiinscht
wird und die Offnung technisch maglich ist, wird sich die Vorhabentragerin der
Offnung auf Kosten, Genehmigung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch

den Nachbargrundstiickseigentiimer nicht entgegenstellen.

Die Ausfuhrungen der Vorhabentrégerin sind korrekt. Die Forderung der BSW wird

zurlickgewiesen.

Zudem sind die Anbindung des Zugangs an das bestehende &ffentliche Wegenetz in
Richtung Daimlerstra3e, HelmholzstraRe und Gaul3stral’e sowie die gestalterische

Aufwertung der Wege (Belichtung, Oberflachen) mit zu berticksichtigen.

In ihrer Gegendarstellung gibt die Vorhabentrdgerin an, dass die gestalterische
Aufwertung der offentlichen Wege nicht Antragsgegenstand und Bestandteil der

Planung ist.

Die Ausfihrungen der Vorhabentragerin sind korrekt. Die Forderung der BSW wird

zurlickgewiesen.
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B.4.24 Bahnsteigausristung / Ausstattung
HVV:
Der Hamburger Verkehrsverbund fihrt in lhrer Stellung verschiedene Informationen

zur Bahnsteigausristung und Ausstattung aus und stellt selbst fest, dass diese

planrechtlich nicht relevant sind.

In Ihrer Gegendarstellung sagt die Vorhabentrédgerin zu, dass die Hinweise im

Rahmen der weiteren Planung und bei der Ausfiihrung beriicksichtigt werden.

Da die Informationen zur Bahnsteigausristung und Ausstattung planrechtlich nicht
relevant sind, werden diese zuriickgewiesen. Der Vorhabentragerin wird empfohlen,

diese in der Ausfiihrungsplanung zu beriicksichtigen.

B.4.25 Weitere 6ffentliche Belange

B.4.25.1 Busverkehr

Die Nebenbestimmungen A.4.20.1 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Hamburger Hochbahn tiber Beeintrachtigungen des Busverkehrs informiert.

B.4.25.2 Stadtebauliche Kriminalpravention

Die Nebenbestimmungen A.4.20.2 stellen sicher, dass die Vorhabentragerin die

Hinweise der Hamburger Polizei beachtet.

B.4.25.3Birgerinformation, Beteiligung

Es wird auf die Nebenbestimmungen A.4.20.3 verwiesen.

B.4.25.4Verkehrsanbindung

Polizei Hamburg:

Zwar wird in den Antragsunterlagen darauf hingewiesen, dass die verkehrlichen
Planungen im Umfeld gesondert betrieben werden, gleichwonhl ist eine Anmerkung an
dieser Stelle unerlasslich, da vollig neue Verkehrsstréme entstehen. Sowohl

leistungsfahige Verkehrsbeziehungen fir FulR- und Radverkehre als auch adaquate
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Anlagen fir den Busverkehr sowie die neue Anbindung der neuen Mitte Altona (2.
Bauabschnitt) tber die Kohlentwiete sind dabei zu bertcksichtigen. Dafir bietet sich
im Knotenbereich Bahrenfelder Steindamm/Schutzenstral3e/Kohlentwiete
beispielsweise ein Kreisverkehr an. Gleichfalls ist der sudliche Bereich in der

Bahrenfelder StraRe anzupassen.

Im Ubrigen sollten ausreichend Fahrradabstellanlagen sowie Konzepte fur

Carsharing, e-mobility und Stadtrad bertcksichtigt werden.

Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Gegendarstellung an, dass tatsachlich angestrebt
wird, parallel zum gegenstandlichen Vorhaben, die Kreuzung Bahrenfelder
Steindamm / Kohlentwiete durch einen Kreisverkehr neu zu gestalten, dies liegt in
stadtischer Verantwortung. Die Vorhabentragerin befindet sich hierzu in intensiven
Abstimmungen mit dem LSBG. Eine entsprechende Umsetzung liegt in stadtischer

Verantwortung und ist nicht Bestandteil dieser Planfeststellung.

Die von der Polizei Hamburg dargestellte Verbesserung der Verkehrsanbindung ist

nicht Bestandteil der planrechtlichen Genehmigung und wird zurtickgewiesen.

B.4.25.5Bahnsteigliberdachung

Bezirksamt Hamburg Altona:

Das Bezirksamt Altona bittet um Prifung, ob die Bahnsteigiberdachung Uber die

vorgesehen 28 m hinaus verlangert werden kann.

Die Vorhabentragerin fuhrt in ihrer Gegendarstellung aus, dass die vorgesehene
Lange des Bahnsteigdaches den Forderrichtlinien des Bundes und der FHH
entspricht. Eine Uberschreitung wiirde eine nicht sachgerechte Verwendung von
Steuergeldern darstellen. Auf dem Freibahnsteig sind zusatzlich zwei

Wetterschutzh&duser vorgesehen.

Die von dem Bezirksamt Hamburg Altona gewlnschte Verlangerung der

Bahnsteigiiberdachung wird zurtickgewiesen.

B.4.25.6 Personen- und Lastenaufziige

Die Auflagen der FHH, Behdrde fur Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt fir
Verbraucherschutz werden zurlickgewiesen. Die Bauaufsichtsbehdrde fur die

MaRnahme ist das Eisenbahn-Bundesamt.
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B.4.25.7 FHH, BWVI, Amt fir Verkehr und StraRenwesen

Die Angaben der Stellungnahme der Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation

(BWVI) wird zurtickgewiesen.

B.4.25.8 Arbeitsgemeinschaft (AG) Naturschutz Hamburg

Die AG Naturschutz begrift den Ausbau des 6ffentlichen Nahverkehrs. Sie flhrt in

ihrer Stellungnahme verschiedene Themen auf, wie

- Planfeststellungsgrenze nicht definiert

- Nichtbetrachtung des stadtischen Raumes vor den neuen Zugangen
- Plane nicht nach Norden ausgerichtet

- Fehlende Aufstellung der Verkehrsstréme

- Hinweise zur Eingriffsminimierung hier geringere Bahnsteigbreite

- Hinweis zur Bautechnologie Zugang Ost

- Zugang West Unterfiihrung statt Uberfiihrung

- Begriinung Bahnsteigdach

- Kostenreduzierung durch die aufgezeigten Punkte

- Ersatzpflanzungen statt Ersatzzahlung
Die Hinweise der AG Naturschutz werden zuriickgewiesen.

Die Vorhabentragerin hat in ihrer Gegendarstellung zu den einzelnen Punkten

nachvollziehbar Stellung genommen.

Die planrechtlichen Unterlagen wurden von der Vorhabentrdgerin nach der zum
Zeitpunkt der Einreichung geltenden Planfeststellungsrichtlinie aufgestellt. Die
Vorhabentragerin berlcksichtigt in der Planung die relevanten anerkannten Regeln
der Technik und hat Variantenbetrachtungen aufgefuhrt. Die vorgelegte Variante ist

unter wirtschaftlichen Aspekten und Umweltbelangen vorzuziehen.

B.4.26 DB interne Vorgaben

Es wird auf die Nebenbestimmungen A.4.21 verwiesen.
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B.4.27 Sonstige private Einwendungen, Bedenken und Forderungen

B.5

B.6

Die Angaben des 2. Privaten Einwenders sind planrechtlich nicht relevant. Die

Einwendungen des 2. privaten Einwenders werden zurtickgewiesen.

Gesamtabwédgung

Am antragsgegenstandlichen Vorhaben besteht ein 6ffentliches Interesse. Die
Planfeststellungsbehérde hat die unterschiedlichen 6ffentlichen und privaten Belange
ermittelt, alle Belange in die Abwagung eingestellt und diese gegeneinander und

untereinander abgewogen.

Eine Abwagung der fur das Vorhaben positiv ins Gewicht fallenden Belange mit den
verbleibenden, dem Vorhaben entgegenstehen Belangen, fihrt angesichts der fur die
Allgemeinheit herausragenden Bedeutung des Vorhabens insgesamt zu dem
Ergebnis, dass die Belange zugunsten des Vorhabens tiberwiegen.

Umweltrelevante Auswirkungen sind durch die MalRnahme nicht zu erwarten,
insbesondere liegt kein naturschutzrechtlicher Eingriff im Sinne des § 18 Abs.1
BNatSchG vor. Durch den geringen Eingriff wird die Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes nicht erheblich eingeschrankt.

Das offentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens ist getragen von der
Notwendigkeit der Vorhaltung eines leistungsgerechten Schienenverkehrssystem,
dass nicht nur den verkehrlichen Anforderungen der Gegenwart, sondern auch der

Zukunft gentgt.

Entscheidung tber Gebthr und Auslagen

Die Entscheidung Uber die Gebuhr und die Auslagen fur diese individuell
zurechenbare 6ffentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf 8 3 Abs. 4
Satz 1 BEVVG i.V. m. der Verordnung Uber die Gebuhren und Auslagen fur

Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV).
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats

nach Zustellung Klage beim

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
Libeckertordamm 4
20099 Hamburg

erhoben werden.
Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben.

Die Klage kann auch auf elektronischem Wege erhoben werden.

Die Klage muss den Klager, die Beklagte (Bundesrepublik Deutschland, vertreten
durch das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dieses
vertreten durch den Prasidenten des Eisenbahn-Bundesamtes, Aufienstelle Ast.
Hamburg/Schwerin, Schanzenstral3e 80, 20357 Hamburg und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Der Klager hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begriindung seiner
Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Erklarungen und
Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, kénnen durch das

Gericht zurlickgewiesen werden.

Vor dem Oberverwaltungsgericht missen sich die Beteiligten, aufer im
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmachtigte vertreten lassen. Als
Prozessbevollmachtigte sind Rechtsanwaélte sowie die sonst nach § 67 Abs. 2 Satz 1

und Abs. 4 Satz 7 VwWGO genannten Personen und Organisationen zugelassen.

Behdrden und juristische Personen des offentlichen Rechts einschlieR3lich der von
ihnen zur Erflllung ihrer offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlisse
konnen sich durch eigene Beschéftigte mit Befahigung zum Richteramt oder durch
Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt anderer Behdrden oder juristischer
Personen des offentlichen Rechts einschlie3lich der von ihnen zur Erfiillung ihrer

offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlisse vertreten lassen.

Ein als Bevollmachtigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten.
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Eisenbahn-Bundesamt
AulRenstelle Hamburg/Schwerin
Hamburg, den 11.01.2018
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