
Bezirksamt Altona

Datum: 04.07.2018

Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau

Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE

Quartal II/2018

Belegenheit Anzahl WE Eingang Verfahrensstand Verfahren nach § …

Gasstr. 2 b   216-032  55 22.12.2015

Unterschrift des öffentlich-

rechtlichen Vertrages (geförderter 

Wohnungsbau) 63

Griegstr. 1 a   219-064  60 29.02.2016 Die Pläne werden überarbeitet 63

Saßstr. 2 (SAGA)   205-002   44 14.06.2016

Teilbaugenehmigung wurde 

erteilt; Nachforderung von 

Unterlagen 62

Eimsbütteler Str. 135   209-009   70 02.03.2017

Unterschrift des öffentlich-

rechtlichen Vertrages (geförderter 

Wohnungsbau) 61

Behringstraße 121   219-037   70 16.05.2017 BauA 62

Große Bergstraße 252   203-001   20 01.06.2017

Prüfung der neu eingereichten 

Unterlagen 62

Osdorfer Weg 153   218-015   27 24.07.2017

Es wurden geänderte Unterlagen 

eingereicht; Nachforderung von 

Unterlagen, erneute Beteiligung 

OD und WBZ33 62

Sülldorfer Landstr. 146   226-020 90 31.07.2017 Die Pläne werden überarbeitet 63

Bartelsstr. 61   207-009   54 18.09.2017 Prüfung 63

Eckernförder Straße 73 (SAGA)   

209-014  24 09.10.2017 Erneute Beteiligung BUE/IB 62

Luruper Hauptstraße 192 (SAGA)  

220-047 48 28.11.2017 Nachforderung von Unterlagen 62

Erik-Blumenfeld-Platz 3   223-089   30 14.12.2017

Gesprächstermin mit Bauherren, SL 

und WBZ 63

Böttcherkamp 16   220-092   186 19.12.2017 Nachforderung von Unterlagen 62

Behringstraße 154   219-027   67 27.12.2017 Beteiligung diverser Dienststellen 63

Leverkusenstraße 40   215-023   61 28.12.2017 Nachforderung von Unterlagen 61

Albertiweg 1   219-042   31 22.01.2018 Prüfung der geänderten Pläne 62

Friedensallee 94   212-005   33 25.01.2018 Nachforderung von Unterlagen 63

Haydnstraße 11   216-008   29 29.03.2018 Nachforderung von Unterlagen 61

Goosacker 1   221-100   45 09.05.2018 Beteiligung SL 62

Große Brunnenstr. 31   214-004   21 08.06.2018 Beteiligung diverser Dienststellen 63

Alsenplatz 0   209-017   84 12.06.2018

Beteiligung diverser Dienststellen, 

Gesprächstermin mit dem 

Vorhabenträger, SL, MR2 und 

WBZ2 bei D 4 63

Kleiberweg 125 (SAGA) 220-019   79 15.06.2018

Beteiligung diverser Dienststellen, 

Nachforderung von Unterlagen 61

Grot Sahl 5  (BVE)  227-047   73 18.06.2018 Prüfung des eingereichten Antrags 63

Kirchenstr. 40 (Trinitatis)  201-003   33 28.06.2018 Prüfung des eingereichten Antrags 62

Anzahl der Wohneinheiten 

(gesamt) 1334


