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BAUFELD A - SAGA

Baufeld A

• 55 Wohneinheiten

• Integrierter Neubau einer Kita mit 8 Gruppen

• 100% geförderter Wohnungsbau

• Fertigstellung 2021
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BAUFELD B - SAGA

Baufeld B

• 153 Wohneinheiten

• 100% geförderter Wohnungsbau + WA-Anteil

• Fertigstellung und Erstbezug Frühjahr 2025
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BAUFELD C -BVE

• 152 Wohneinheiten

• 100% geförderter Wohnungsbau + WA Anteil

• Baugemeinschaft Altinova

• Gewerbliche Nutzungen in EG-Zone zum Stellinger Markt

• Hochbaulicher Wettbewerb 2019 - Gewinner: KBNK 

Architekten
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BAUFELD C - BVE
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Quelle: BVE KBNK Architekten 2019

SACHSTANDSBERICHT MÄRZ 2025



BAUFELD D - FUNKTIONSPLAN

Seite 11

SACHSTANDSBERICHT MÄRZ 2025

B

A

C D

E F
Quelle: coido architects 2015,                                           

Darstellung Bezirksamt Eimsbüttel                      

Kartengrundlage: ALKIS,                                                                          

Herausgeber: 

FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung



BAUFELD D – MAGNA – HANSE MERKUR
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Quelle:  Schenk + Waiblinger                                        

Architekten Partnerschaft mbB,                             

Lichtenstein Landschaftsarchitekten, 2019



BAUFELD D – MAGNA – HANSE MERKUR

• 141 frei finanzierten Wohnungen

• Clusterwohnungen, Gemeinschaftsräume

• gewerbliche Nutzung im EG zum Stellinger Markt/Borcherstrasse:

Kiosk, soziale Träger

• SwitcHH Station im Brombergstieg

• Erfüllung der Vorgaben aus der Konzeptvergabe 

insbesondere auch bezüglich der energetischen Versorgung 

• Fertigstellung und Erstbezug Frühjahr 2025

• Schenk Fleischhaker Architekten
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BAUFELD D – MAGNA – HANSE MERKUR
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Quelle: Bezirksamt Eimsbüttel Fachamt                                        

Stadt- und Landschaftsplanung 2024 
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BAUFELDER E UND F - FUNKTIONSPLAN
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BAUFELDER E UND F

• 250 WE 

• Stadtteilhaus plus soziale Nutzungen (Vivo-Konzept)

• Nahversorgung im EG

• Weitere gewerbliche Nutzungen 

• Verlängerung Anhandgabe durch den LIG ist nicht erfolgt

• Zur Zeit Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens durch den LIG; 

Übernahme der baugenehmigten Planung und der Vorgaben aus der 

ursprünglichen Konzeptvergabe

• Hochbaulicher Wettbewerb 2018 – Gewinner: zanderroth Architekten
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BAUFELDER E UND F
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Quelle: BUWOG Bauträger - gmbh

zanderrotharchitekten, 2019



NEUE MITTE STELLINGEN – WEITERE THEMEN

• Stand Planung Parkanlagen 

• Carsharing im Plangebiet

• U5 

• Controlling der Vorgaben aus der 

Konzeptvergabe in Abstimmung mit dem LIG

• TSV Stellingen
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NEUE MITTE STELLINGEN – WEITERE THEMEN
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ERSCHLIEßUNG BEBAUUNGSPLAN STELLINGEN 62 -
BORCHERTSTRASSE

Stand Schlussverschickung 2024
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Quelle: FHH, Landesbetrieb 

Straßen, Brücken und 

Gewässer                                

Stand 16.12.2024
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VIELEN DANK FÜR 
IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht


