

Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE
Quartal I/2023

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Sülldorfer Landstr. 1 225-039	46	17.09.2021	Erneute Beteiligung BUKEA und ABH33	62
Daimlerstr. 48 215-025 (Fördern & Wohnen)	32	17.09.2021	Erneute Beteiligung MR3	62
Sülldorfer Landstr. 146 226-020	67	23.12.2021	Erneute Beteiligung MR2 und BVM, Bauko 24.03.23: Die Genehmigung kann nach Klärung der Nebenrechtsfragen erfolgen.	62
Böttcherkamp 47 220-083	24	05.04.2022	BauA 28.03.23: K. g. (+)	61
Max-Brauer-Allee 59 210-023 (HSG/Hochbahn)	65	11.05.2022	BauA 28.03.23: => erneut im BauA am 14.04.23	63
Rissener Landstr. 264 227-084	35	15.06.2022	BauA 28.03.23: K. g. (-)	63
Sülldorfer Landstr. 4 225-054	20	10.10.2022	Erneute Beteiligung SL	63
Klövensteenweg 25 227-058 (Hartwig-Hesse-Stiftung)	85	18.10.2022	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	62
Elbgaustraße 124 220-051	38	16.11.2022	Nachforderung von Unterlagen	62
Bahrenfelder Chaussee 120 216-005	50	14.12.2022	Erneute Beteiligung SL	63
Langenfelder Str. 132 209-014 (Behrens-Stiftung)	40	12.01.2023	BauA 11.04.23	63
Sülldorfer Landstr. 203 226-022	20	23.01.2023	Beteiligung SL	63
Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)	589			