

Bezirk	Stadtteil	B-Plan_Name	Arbeitsstiel	Geplante Wohneinheiten *	Anteil geförderter Wohnungsbau %	Anzahl geförderte Wohneinheiten	Zusätzliche Gewerbeflächen	Grobabschätzung	Aufstellungsbeschluss	Vorwegenehmungsreife	erwartete Vorwegenehmungsreife (DIPlanCockpit)	Monitoring aktiv
Altona	Altona-Altstadt, OT 205	Altona-Altstadt29(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.01.2024	
Altona	Altona-Altstadt, OT 202	Altona-Altstadt56	Fischereihafen	100	35	35	0	11.12.2009	18.12.2009		28.03.2024	X
Altona	Altona-Altstadt, OT 204	Altona-Altstadt61	Warnholtzstraße	48	40	19	0	12.11.2021	14.09.2022		28.11.2024	X
Altona	Altona-Nord, OT 210	Altona-Nord28	Holsten-Brauerei	1250	34	365	0	14.10.2016	02.12.2016		ruht	
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld35(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		02.01.2024	
Altona	Bahrenfeld, OT 216	Bahrenfeld73	Von-Hütten-Straße	60	38	23	0	14.06.2019			29.07.2024	X
Altona	Bahrenfeld	Bahrenfeld 75	Emil's Quartier	260	35		0	05.11.2021	12.04.2022		2024	X
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese20(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		04.12.2024	
Altona	Blankenese, OT 224	Blankenese34(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		01.11.2024	
Altona	Blankenese, OT 223	Blankenese6(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		01.11.2024	X
Altona	Lurup, OT 220	Lurup68	Nachverdichtung an den Magistralen	250	0	0	0	11.01.2019	21.01.2019		07.01.2025	X
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen12(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	21.01.2019		04.12.2024	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen45(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	23.11.2018		04.12.2024	
Altona	Ottensen, OT 213	Ottensen49(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	03.06.2019		04.12.2024	X
Altona	Ottensen, OT 211	Ottensen60	Friedensallee/Behringstr.	100	30	30	0	14.01.2009	22.10.2010		18.01.2024	
Altona	Ottensen, OT 212	Ottensen71	Griegstraße	320	30	100	0	15.11.2019	22.02.2021		29.04.2024	X
Altona	Rissen, OT 227	Rissen39(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	06.09.2018		04.12.2024	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen43(1Aend)		0	0	0	0	22.05.2015			ruht	
Altona	Rissen, OT 227	Rissen53	ALDI Rissener Landstraße	18	0	0	0	13.10.2017			ruht	X
Altona	Iserbrook, OT 225, Sülldorf, OT 226	Suelldorf23-Iserbrook27	Sülldorfer Linse	350	0	0	0	31.03.2017	19.02.2019		28.06.2024	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf25	Nachverdichtung an den Magistralen (Sülldorfer Landstraße)	350	0	0	0	08.02.2019	22.05.2019		07.01.2025	X
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf26	Dorf Sülldorf	0	0	0	0	09.07.2021	25.08.2021		17.08.2024	
Altona	Sülldorf, OT 226	Suelldorf9(1Aend)		0	0	0	0	12.01.2018	19.02.2019		04.12.2024	
Altona	Lurup, OT 220	Lurup70	Nachverdichtung an den Magistralen (Luruper Hauptstraße)	150	0	0	0	02.12.2022	22.02.2023		21.05.2024	X
Altona	Bahrenfeld, OT 215	Bahrenfeld76	BA76	0	0	0	0	02.12.2022	25.04.2023		21.05.2024	X
				3256		572						

* Wert '0' in der Spalte 'Geplante Wohneinheiten' bedeutet, dass die WE-Anzahl noch nicht bekannt ist.