

**Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau**  
**Quartalsmeldung Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren > 20 WE**  
**Quartal IV/2023**

Belegenheit	Anzahl WE	Eingang	Verfahrensstand	Verfahren nach § ...
Behringstraße 154 219-027	67	27.12.2017	Der Antrag ruht derzeit, es wurde ein neuer VB-Antrag angekündigt	63
Elbgaustraße 124 220-051	38	16.11.2022	Unterschrift des öffentlich-rechtlichen Vertrages	62
Sülldorfer Landstr. 203 226-022	20	23.01.2023	Erneute Beteiligung SL	63
Bahrenfelder Str. 247	25	15.06.2023	Prüfung der eingegangenen Unterlagen	63
Schenefelder Landstr 183	24	29.06.2023	Nachforderung von Unterlagen	62
Luruper Hauptstr. 283	29	19.07.2023	BauA	63
Boberstr. 6 (Ev. Kirche)	52	10.08.2023	Fristverlängerung für die Nachforderung von Unterlagen	61
Schumacherstr. 17	60	19.10.2023	Prüfung der eingegangenen Unterlagen und Stellungnahmen	63
Schumacherstr. 17	40	19.10.2023	Beteiligung MR3, Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen	63
Luruper Hauptstr. 197	24	06.11.2023	Nachforderung von Unterlagen	63
Behringstr. 30 (BVE)	25	27.11.2023	Prüfung der eingegangenen Unterlagen	63
Bahrenfelder Chaussee 120	44	28.11.2023	Prüfung der eingegangenen Unterlagen	63
Bahrenfelder Str. 147	34	14.12.2023	Nachforderung von Unterlagen, Beteiligung diverser Dienststellen	62
Hohenzollernring 70 (Ev. Kirche)	26	18.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	63
Suurheid 0 (SAGA)	327	19.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Björnsonweg 39 (F&W)	38	22.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Sülldorfer Landstraße 196	49	22.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	62
Präsident-Krahn-Straße 16	65	22.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	63
Stresemannstraße 88	26	29.12.2023	Prüfung des eingegangenen Antrags	63
<b>Anzahl der Wohneinheiten (gesamt)</b>	<b>1013</b>			