



## Neubau Busanlage Rahlstedt

Sachstand zur Vorlage vor der Bezirksversammlung Wandsbek

Drs. 21-8720.1

# Rahlstedt - Neubau Busanlage



Visualisierung Busanlage (Stand 05/2024)

## Ziel der Maßnahme:

- Beseitigung von **Kapazitätsengpässen** der vorhandenen Busanlage
- Kapazitätsausweitung für Zielvorgaben des **Hamburg-Taktes** sowie durch den
- Fahrgastzuwachs durch neue **S-Bahn-Station** (S4 Ost)

## Verkehrsaufkommen:

Aktuell ca. 13.100 Fahrgäste/Tag

Neu ca. 15.100 Fahrgäste/Tag

Aktuell ca. 86 Ein-/Ausfahrten

Neu ca. 144 Ein-/Ausfahrten in der Spitzenstunde (7h-8h)

# Rahlstedt - Neubau Busanlage



Visualisierung Tunnelneubau (Stand 10/2023)

## Maßnahmen-Paket:

- Vollständiger Abbruch der alten Busanlage und Neubau **unter „rollendem Rad“**
- Neubau eines **Fußgängertunnels** in zwei Bauabschnitten als Vorlaufmaßnahme für S4 (Ost)
- Neuherstellung der **Verkehrsanlage** mit 3 Bussteigen, Fahrbahnen, Überlieger-Parkplätzen
- Neuherstellung der **Busanlage** mit 3 Dächern und einem Betriebsgebäude



# Rahlstedt - Neubau Busanlage



## Termine:

- Planungsbeginn Verkehrsanlage  
08/2020
- Planungsbeginn Architekt  
01/2023
- Baubeginn Straßenbauarbeiten  
05/2024
- Baubeginn Verbindungstunnel  
1. Bauabschnitt 07/2024
- Abbruch alte Busanlage  
03/2025
- Inbetriebnahme neue Busanlage  
07/2026

Visualisierung Busanlage (Stand 05/2024)