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Wioche 28 Woche 29 Wioche 30 Wioche 31 Wioche 32 Woche 33 Wioche 34 Wioche 33 Woche 36 Wioche 37 Woche 35 Wioche 39 Wioche 40 Wioche 41 Winche 42 Wioche 43 Winche 44 Winche 43 Winche 46 Winche 47
110722 1807 22 2607 22 0108 22 08,08 22 150822 220822 200822 050022 120022 10.00.22 26.00.22 031022 10.10.22 17.10.22 241022 31.10.22 071122 14.11.22 21.11.22
Vorgang | Anfang | Ende ||
=l @ Bauprojekte 08.01.19 271022 || [02.04.19 - 27.10.22 ]
= @ BVRAH151-157 08.01.19 27.10.22 W| [0201.19.27.90.22]
= @ Planung 08.01.19 15.04.22
@ Grundlagenermittiung 08.01.19 2201.19
@ Vorentwurf 23.01.19 05.02.19
@ Entwurf 06.02.19 08.02.19
@ Genehmigungsplanung 11.02.19  29.05.20
@ Genehmigungsfrist 01.06.20 08.09.20
@ Ausfihrungsplanung 11.02.19  30.04.21
@ Ausschreibung 03.05.21 14.05.21
@ Ausschreibungsfrist 17.05.21 28.05.21
@ Auftragsvergabe 31.05.21 11.06.21
@ Vorlauf 14,0621 15.04.22 .
= @ Objektiberwachung 240621 27.10.22 i N| [240821.27.10.22]
@ Baubeginn Umbau WC, Auto... 01.08.22 01.08.22 Baubeginn Umbau Wi, Automatikbis - fErre: =t 1
@ Treffen mit allen Beteiligten 31.01.22 020222
@ Abbrucharbeiten 04.0822 14.09.22 abbruchabeite | B 1 DA 2 1B
El @ Maurerarbeiten 15.00.22 23.00.22 W iten I A [15.092F- 230022
© Wande verputzen, fur Inst... 150922 15.09.22 Wiinde verputzen, fir Installat iten By [ 150922 15 0n)
@ WC-Winde mauern 16.00.22 20.09.22 WC-MEnde maue [16.09.22 - 20.04.22 | —,
@ Sturz herstellen, Stahltrég.. 21.08.22 23.09.22 Sturz herstellen, Stahljrdger einfigen _ 1 Rk 3 T ‘@ @,
E @ Trockenbauarbeiten 01.08.22 14.10.22 Trockenb beit: ; N [01.08.22-1410.22]
@ Trockenbau vorbereiten 26.00.22 27.09.22 Trockenb bereit -| Fofaes -B5-27+
& Trockenbau WC-Anlage s.. 051022 06.10.22 Trockenbay We-tnlade sehlieRen A [05.10.22 - 08.10.22]
© Trockenbau Automatiktar... 07.10.22 10,1022 Trackenbau Autembtiktir vorberajte h [IINL [07.10.22 - 10]10.22]
@ Trockenbauwinde Autom... 141022 14.10.22 Trockenbauninde [Autom atiktic sc K - [141022 - 141022 ]
@ Decke neu verkleiden 14.10.22 141022 Dedee neu veleiden .—(—f-s1|322-141|322]
© Badbereiche schlieBen 01.08.22 01.0822 B [Eh—efe Ea g T
= @ Metallbauarbeiten 03.02.22 241022 W [030%22-24.1022]
@ Trennwinde ausbauen 240822 240822 Trenmwande ausbauen [ [240822- 240822
@ Trennwénde einbauen 241022 241022 T A (244922 24.1022]
@ Alte Automatiktiir ausbau... 06.10.22 06.10.22 Alte At ikt b [N [os.102p-05.1d.22]
@ Automatiktdr aufmessen  03.02.22  04.02.22
@ Automatiktdr Details kldren 07.02.22 15.04.22
& Automatiktir fertigen 180422 8070 1
o Automatiktir einbauen 111022 13.1022 sutom apiktir kinbauen [ [11.10.22 - 12.10.22 ]
& WC-Tirzarge einbauen 260022 30.09.22 VT Tiirzarge einbaven [IUNNNIN] [ 26.00.2f - 20/00.22 ]
@ Tar'WC ausbauen 15.09.22 150022 Tiir Wt ausbaven [B] [150822- 150022 ] .'.
@ WC-Tur einbauen 26.09.22 26.09.22 WC-Tiir einbauen - [26.09.22 - 26.00.2F ]
[l @ Installaticnsarbeiten 03.02.22 18.10.22 W [0302.22-18.10.22 |
@ Wasser ablassen, Baustelle... 02.08.22 02.08.22 Wfasser ablassen, B setzen .i {{oz0 -OE08zET
@ Sanitdr demontieren, sich... 03.08.22 03.08.22 Sanitir i , sicher] 03082200822 ]
@ Spezial-WC bestellen 03.02.22 13.05.22
© Spezial-WC herstellen 160522 072 oo eeor et
@ Heizungsleitungen ziehen 28,0822 29.09.22 Hei |eit ziehen -i {28 T
@ Wasser- und Abwasserleit... 30.09.22 30.09.22 ‘asser und Ab leit zichen - s nELkra S n25-}
© Sanitdr vorbereiten 03.10.22 041022 Saniti{vorbereiten MR [0310.22-04.10.22]
@ Sanitirgegenstinde einba... 171022 18.10.22 Sanjtirgegenstinde einbaven I [17)10.22 -[13.10.22
[=l @ Elektroarbeiten 020822 211022 Eleldroarbeiten W [030822 - 24 10.22]
@ Elektro prifen 02.08.22 020822 Eleltra priifen ‘ e =7 t
@ Baustromverteiler setzen 03.08.22 030822 Baustromverteiler setzen (RS Terraar papr
@ Leitungen neu ziehen, Ver... 04.08.22 04,08.22 Leitungen neu ziehen, Werteilung - e a2 e i}
@ Vormontage 28.06.22 280022 vormontage Ml [22.0022.22002% ]
@ Zwischenmontage WC-A... 17.10.22 17.10.22 Zmiszhenmontage WC-Anlage - [17.40.22 - 47|10.22 ]
@ Endmoentage 21,1022 21.10.22 Enimunlaga B 12102221 1022]
@ Endmentage Automatiktdr 17,1022 17.10.22 dmont tomatikti 72—t Frteet
[E @ Fliesenarbeiten 07.10.22 17.10.22 Fliesenarbeiten [07.10.22 - 17|10 22 ]
@ Winde und Decken vorbe... 07.10.22 07.10.22 Wiinde und Decken worbereiten .—rﬁqwzz -07.10.22]
@ Béder Fliesen 10,1022 141022 Bader Fliesen ERRR00BR | 4.10.22 - 141022 ]
@ Versiegeln 171022 17.1022 Versiegeln BB t7t2e—tA10.22]
= @ Maler 121022 251022 Maler [[13.10.22 - 25.10.22 ]
@ Spachtelungsarbeiten 121022 121022 Ott=te- etz
@ Wande und Decken besch... 181022 20.10.22 Wiinde und Decken beschichten 000 161322 - 20010.22 ]
@ Beschichtungsarbeiten be... 241022 2510.22 Beschichtungsarbeiten bei Automatikti m [|24.10.22 - 25.10.22 ]
@ Baureinigung 26,1022 26.10.22 Baureinigung -1 26.10.22 - 26.10.22 |
@ Sperrung 1 KUZ 220822 260822 spermung 1 KUZ [ | 220822 26.08.22]
@ Einschrankung KUZ 06,1022 141022 Einschrankung kUZ [NNMM | 051022 - 141022
@ Sommerferien 24.06.21 03.08.21
@ Bauabschluss 271022 27.10.22 Bavabschiuss (| [27.1022-27.10.22]
. IndexA  |20.12.21GF| An Lieferung der Automatiktur angepasst, erg. GFHF - Architekten
Bauzeiten plan Index B [11.05.22GF| Versch. wg. Tiir, anpassung WC-Umbau. Dipl. Ing. Gerhard Fischer
Index C  |15.08.22GF| Versch. wg. neuer Terminfind. Tiir, Statik WC Georg-Bonne-Strafse 89
22609 Hamburg
Plannr. BZ.1 Bauzeitenplan T:040-88141669-0

BV RAH151-157 15.09.2022

Bauherr : Bezirksamt Wandsbek

WC-Anlagenumbau, Autom.-Tur

Mobil : 0179 - 370 370 9
www.GFHF.de
G.Fischer@GFHF.de




